FECHA (D/M/A): 09-02-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Obras Complementarias
RANGO:	N.A.
CANTIDAD:	
ZONA	01
COMUNA	01 - Popular
BARRIO	0103, Popular
FRENTE DE TRABAJO:	10

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACION HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 a.m.	
TERMINACIÓN: 5:00 p.m	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	soleado, seco
TARDE	soleado, seco

4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

-En el sitio se encuentra cerramiento vial con balizas, malla naranja, valla tijera
-Se realiza corte de pavimento rígido con cortadora de disco, se está realizando desmonte y reinstalación de piso en adoquín; así como suministro de adoquín nuevo. Instalación de cordón y construcción de fondo de cuneta

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Jamante	Natalia Marín Vélez
Vo. Bo. RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Daniel Acuña G	NOMBRE:
C.C. Nº 1.037.[illegible]	C.C. Nº [illegible]

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 09-02-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA SI	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero				
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero- Oficial	Juan Carlos Pereira	X		
5	Rastrillero Oficial	Jorge Solis	X		
6	Ayudante	Juan Camilo Castillo	X		
7	Ayudante	Alex Martinez Hoyos	X		
8	Ayudante	Andres Beltran Hernandez	X		
9	Ayudante	Jesus David Lasso	X		
10	Ayudante Aux transito	Fresleyana Bello Velasquez	X		
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN SI	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual Cortadora	Cortadora de disco	X		
2	Compresor Planta electrica	Planta electrica	X		
3	Fresadora Rodillo dampedor	Rodillo dampedor	X		
4	Finisher Vibrocomp. placa	Vibrocompactador de placa	X		
5	Retroexcavadora Pluta	Pluta	X		
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)				
		Herramienta menor	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 09-02-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4001841	N.A	2.1.8	CR42B CL110A-20	(3.40+2.20)÷2	12.20		34.16		DESM Y REINST ADOQUIN
4001841	N.A.	3.2.5.	CR42B CL110A-20	3.40					INSTAL. CORDON JARDINERO
4001841	N.A.	2.1.8	CR42B CL110A-20	7.40	0.20		1.48		DESM Y REINST. ADOQUIN
4001841	N.A.	2.1.7	CR42B CL110A-20	7.4	(3.6+3.4)÷2		25.9		DESMONTE ADOQUIN.
4001841	N.A.	2.4.5	CR42B CL110A-20	7.4	(3.6+3.4)÷2		25.9		SUM,TTE,INST. ADOQUIN.
4001842	N.A.	3.2.5	CR42B CL110A-20	12.2+7.40	=19.6				INSTAL. CORDÓN
4001842	N.A.	2.2.1	CR42B CL110A-20	(3.4+19.6)	0.45	0.45		4.66	EXCAV. BRECHA CORDÓN.
4001842	N.A.	3.2.13	CR42B CL110A-20	(3.4+19.6)	0.30	0.32		2.21	CONCRETO ATRAQUE CORDÓN
4001842	N.A.	3.2.13	CR42B CL110A-20	(18.94+23.51)	0.30	0.10		1.27.	CONCRETO FONDO CUNETA
4001841.	N.A.	1.5.9	CR42B CL110A-20	1 un.					REALCE CAMARA TELEF.
4001842	N.A	2.2.4	CR42B CL110A-20	22.01	0.45	0.3		2.97	SUM,TTE,INST. BASE
4001842	N.A.	2.2.4	CR42B CL110A-20	13.88	0.45	0.3		1.87	SUM,TTE,INST. BASE.
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISION No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 09 - 02 - 2026.

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Obras Complementarias	FRENTE	10
RANGO:	N.A.	CANTIDAD:	
BARRIO	Popular	DIRECCIÓN	CR 42 B CL 110 A - 20

Powered by CamScanner