FECHA (D/M/A): 14-02-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Obras Complementarias.
RANGO: N.A.	CANTIDAD:
ZONA	01
COMUNA	01 - Popular
BARRIO	0103, Popular.
FRENTE DE TRABAJO:	10.

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 a.m.	
TERMINACIÓN: 3:00 p.m.	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: nublado, seco

TARDE: nublado, lluvias

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- El sitio cuenta con cerramiento con balizas y malla naranja, así como valla fijera
- Para el día de hoy se tiene programado finalizar la instalación del cordón de confinamiento - frente a CR 42B CL 108A - 103; así como la reinstalación de adoquín verde existente en el carril derecho de CR 42B CL 110A. y corregir el área de adoquin rojo nuevo que se averió durante la noche del 11-02-2026 por el paso de vehículos ya que este sector no contaba con el confinamiento adecuado.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Natalia Marín Vélez. Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Daniel Ayuñ G. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Carlos Mario Giraldo	X		
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero Oficial	Juan Carlos Briceño	X		
5	Rastrillero Oficial	Jorge Salas	X		
6	Ayudante	Juan Camilo Castillo	X		
7	Ayudante	Alex Martinez Hoyos	X		
8	Ayudante	Andrés Beltran Hernández	X		
9	Ayudante	Jesús David Lasso	X		
10	Ayudante Aux. tránsito	Ernestevana Bello Velásquez	X		
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	~~Rodillo manual~~ Cortadora	Cortadora de disco	X		
2	~~Compresor~~ Planta eléctrica	Planta eléctrica	X		
3	~~Fresadora~~ Martillo demoledor	Martillo demoledor	X		
4	~~Finisher~~ Vibrocomp. placa	Vibrocompactador de placa	X		
5	~~Retroexcavadora~~ Rana	Rana	X		
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)				
		Herramienta menor	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 14-02-2026.

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m.)	A (m.)	e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4001842	N.A.	2.1.8	CR42BCL110A-20	3.875	3		11.63		DESMONTE Y REINST. ADOQUIN
4001842	N.A.	2.1.8	CR42BCL110A-20	4.9	0.3		1.47		DESMONTE Y REINST. ADOQUIN
4001842	N.A.	3.2.13	CR42BCL110A-20	23.51	0.3	0.10		0.71	CONCRETO FONDO CUNETA
4001842	N.A.	2.1.8	CR42BCL110A-20	-4.9	0.3		-1.47		DESMONTE Y REINST. ADOQUIN
4001842	N.A	2.1.6	CR42BCL110A-20	9.5	0.45	0.15		0.64	DEMOL. CONCRETO
4001842	N.A.	2.1.7	CR42BCL110A-20	2.20	0.20			0.44	DESMONTE ADOQUIN
4001842	N.A.	2.2.6	CR42BCL110A-20	(18.94+23.51)	0.3	0.1		1.27	RECUP. Y PERFIL SUBRASANTE.
4001842	N.A	2.2.6	CR42BCL110A-20	13	3.45	0.1		4.49	RECUP Y PERFIL SUBRASANTE
4001842	N.A.	2.2.6	CR42BCL110A-20	14.62	3.85	0.1		5.63	RECUP. Y PERFIL SUBRASANTE
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
N.A.	N.A.	N.A	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 14 - 02 - 2026.

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Obras Complementarias	FRENTE	10
RANGO:	N.A.	CANTIDAD:	
BARRIO	Popular.	DIRECCIÓN	CR 42 B CL 110A - 20

Powered by CamScanner