FECHA (D/M/A): 07-02-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Obras Complementarias		
RANGO:		CANTIDAD:	14,3m Instalación Cordón

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

ZONA	3	FRENTE DE TRABAJO:	10
COMUNA	10 La Candelaria		
BARRIO	La candelaria		

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 8:00 P.M	#Sábado.
TERMINACIÓN: 6:00 A.M	# Lluvias.

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA

TARDE

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Comienzan las actividades a las 8:00 P.M.
Durante la jornada se realizan labores de excavación para el posterior reemplazo de base, además de la brecha para instalar los cordones de confinamiento. Se excava en total 9,04 m^3 de base.
Por otro lado se realiza instalación del cordón de confinamiento 14,30 metros lineales, este se realiza atrague con Concreto de 21 Mpa. Sumado a lo anterior se realiza realce de la viga transversal haciendo uso de Concreto de 28 Mpa, utilizando adherente de concreto.
se finaliza jornada a las 6:00 A.M.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Samuel Orrego Noreña	Daniel Sánchez
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Daniel Acuña G.	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 07-02-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA SI	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Samuel Orozco Noriega (Incapacitado		/	Consorcio VialMed
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Carlos Mazo (oficial)	✓		Ingealquipos
7	Ayudante	omar Cárdenas (oficial)	✓		Ingealquipos
8	Ayudante	Yeisman Mosquera	✓		Ingealquipos
9	Ayudante	Emerson Cordoba	✓		Ingealquipos
10	Ayudante	Frayder Gomez	✓		Ingealquipos
11	Ayudante	Freddy Alvarez	✓		Ingealquipos
12	Ayudante		✓		Ingealquipos
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)				
	Aux. Vial	Juan Guillermo Gaviria	✓		Consorcio VialMed

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN SI	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual		✓		
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria	Toyama	✓		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)				
	Planta electrica		✓		
	Martillo Demoledor		✓		
	Soogyo				

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 07-02-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
2000652	Excavación	(2.2.1)	Cl 50 x Cr 52	11,00	3,20	0,20		7,04	
2000652	Excavación	(2.2.1)	Cl 50 x Cr 52	14,30	0,35	0,40		2,00	
2000652	Instalación cordón	(3.2.5)	Cl 50 x Cr 52	14,30					
2000652	Concreto Atraque Cordón	(3.2.13)	Cl 50 x Cr 52	14,30	0,20	0,25		0,72	
2000652	Concreto Reake Viga		Cl 50 x Cr 52	0,20	3,30	0,15		0,10	
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 07-02-2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Obras Complementarias	FRENTE	10
RANGO:		CANTIDAD:	14,30m Instalación Cordón
BARRIO	La Candelaria	DIRECCIÓN	Cl 50 x Cr 52

Powered by CamScanner