FECHA (D/M/A): 09-02-2026

# BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

## 1. DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): | Obras Complementarias |
| RANGO: | |
| CANTIDAD: | 7,33m³ Suministro Base |
| ZONA | 03 |
| COMUNA | 10 La Candelaria |
| BARRIO | La Candelaria |
| FRENTE DE TRABAJO: | 10 |

## 2. DATOS DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 | CONTRATO No. 4600105052 DE 2025 |
| INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 | CONTRATO No. 4600105322 DE 2025 |

| | |
|---|---|
| HORARIO DE LABORES: | JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: |
| INICIO: 8:00 P.M | |
| TERMINACIÓN: 6:00 A.M | |

## 3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA

TARDE

## 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Comienzan las actividades a las 8:00 p.M. se inicia con el suministro e instalación de la nueva base granular sobre el modulo Nº 5, La cual es compactada con canguro y Rodillo Manual. En total se instalan 7,33m³ de base.
En adición a lo anterior también se adelantan actividades de desmonte de adoquín en el módulo 6. (27,02 m²).
Se programa toma de densidades para el 10 de febrero en el transcurso del día.
La jornada Finaliza a las 6:00 A.M.

## 5. VISITANTES

## 6. FIRMAS

| | |
|---|---|
| NOMBRE: Jumel Orozco Noreña. | Daniel Sánchez |
| Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA | Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR |
| FIRMA | FIRMA |
| NOMBRE: Daniel Fanter G | NOMBRE: |
| Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA | Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR |

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 09-02-2026

## 7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

| No | CARGO | NOMBRE COMPLETO | ASISTENCIA | | EMPRESA DE VINCULACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SI | No | |
| 1 | Tecnólogo/Ingeniero | Samuel Orozco Noriega (Incapacidad) | | ✓ | Consorcio VialMed |
| 2 | Encargado | | | | |
| 3 | Liguero | | | | |
| 4 | Rastrillero | | | | |
| 5 | Rastrillero | | | | |
| 6 | Ayudante | Carlos Mazo (oficial) | ✓ | | Ingealquipos |
| 7 | Ayudante | Omar Cárdenas (oficial) | ✓ | | Ingealquipos |
| 8 | Ayudante | Emerson Córdoba | ✓ | | Ingealquipos |
| 9 | Ayudante | Yeisman Mosquera | ✓ | | Ingealquipos |
| 10 | Ayudante | Frayder Gómez | ✓ | | Ingealquipos |
| 11 | Ayudante | Fredy Alvarez | ✓ | | Ingealquipos |
| 12 | Ayudante | | | | |
| 13 | Ayudante | | | | |
| 14 | Ayudante | | | | |
| 15 | Ayudante | | | | |
| 16 | Operador Rodillo manual | | | | |
| 17 | Operador compresor | | | | |
| 18 | Operador fresadora | | | | |
| 19 | Operador finisher | | | | |
| 20 | Operador Retroexcavadora | | | | |
| 21 | Operador Vibrocompactador | | | | |
| 22 | Operador Compactador llantas | | | | |
| 23 | Operador Cortador Asfalto | | | | |
| 24 | Operador Equipo Imprimación | | | | |
| 25 | Operador Mini cargador | | | | |
| 26 | Operador Barredora | | | | |
| 27 | Coductor Carrotanque | | | | |
| 28 | Conductor Camión | | | | |
| 29 | Conductor Volqueta(s) | | | | |
| | Aux. Vial | Juan Guillermo Gaviria | ✓ | | Consorcio VialMed |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 8. MAQUINARIA Y EQUIPO

| No | RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO) | OPERACIÓN | | NOVEDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SI | No | |
| 1 | Rodillo manual | | ✓ | | |
| 2 | Compresor | | | | |
| 3 | Fresadora | | | | |
| 4 | Finisher | | | | |
| 5 | Retroexcavadora | | | | |
| 6 | Vibrocompactador | | | | |
| 7 | Compactador llantas | | | | |
| 8 | Cortador Asfalto | | | | |
| 9 | Equipo Imprimación | | | | |
| 10 | Placa vibratoria | Toyama | ✓ | | |
| 11 | Soplador | | | | |
| 12 | Mini cargador | | | | |
| 13 | Barredora | | | | |
| 14 | Carrotanque | | | | |
| 15 | Camión | | | | |
| 16 | Volqueta(s) | | | | |
| | Canguro | | ✓ | | |
| | Planta eléctrica | | | | |
| | Martillo Demoledor eléctrico | | ✓ | | |

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 09-02-2026

## 9. CALCULO DE CANTIDADES

| SEGMENTO | CONSECUTIVO HUECOS MED | FIGURA No. | DIRECCIÓN | DIMENSIONES L (m) | DIMENSIONES A (m) | DIMENSIONES e (m) | Area (m2) | Vol (m3) | Ton (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000652 | Suministro Base | (2.2.4) | Cl SO x Cr SZ | 11,10 | 3,30 | 0,20 | | 7,33 | |
| 2000652 | Desmonte Adoquín | (2.1.7) | Cl SO x Cr SZ | 6,50 | 3,70 | | 24,05 | | |
| 2000652 | Desmonte Adoquín | (2.1.7) | Cl SO x Cr SZ | 3,30 | 0,90 | | 2,97 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | |

| MEZCLA ASFALTICA | | | | | BOTADA DE ESCOMBROS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REMISIÓN No | PLACA VOLQ | CANT (TON) | ACUM (TON) | TEMP (°C) | REMISIÓN No | PLACA VOLQ | TIPO (DOBLE/SENCILLA) | No VIAJES | SITIO DISPOSICIÓN |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Powered by CamScanner

Somos Grandes Contribuyentes..

18430

MINCIVIL S.A.

NIT: 890930545
PLANTA GIRARDOTA
AUTOPISTA NORTE KM 24 VEREDA
LA PALMA
ANTIOQUIA
GIRARDOTA, COLOMBIA
Recibo numero
GIRAR0361002

Fecha 27/01/2026 07:43

ID. Cliente 900958259
Cliente: , INGEALQUIPOS S.A.S,
Direccion: INGEALQUIPOS S.A.S,

Vehiculo: TLY806
Conductor: FRANCINI FERNANDEZ

Item: MBROS
Desc: Vial Med 2025
Cantid 1 Und.: 1viaje @ 37.815,0

==========

Subtotal: 37.815,00
Total Impuestos 7.185,00
Total: 45.000,00
Forma de pago

==========

Gracias por su compra...

David

18432

----------20260127 07:46
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 534292
PLACA: TLY806
CONDUCTOR: FRANCINI FERNANDEZ

PRODUCTO:14342 Base Granular Clase A

CANT. NETA: 15,90 Ton

CLIENTE:C-OBP830020702l8-0 25-27 ( Girardota-Cons.Manga Arriba 2025 )
OBRA: V000003623 SUM-2085-BASE INGEALQUIPOS
M2085
PESO TARA: 7.950,00
PESO BRUTO:23.850,00

ENTRADA: 27 ene 2026 - 09:13 a.
SALIDA: 27 ene 2026 - 09:13 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE


CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:2,80%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

David

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 09-02-2026

## 10. ESQUEMAS




| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE INTERVENCIÓN: | Obras Complementarias | FRENTE | 10 |
| RANGO: | | CANTIDAD: | 7,33 $M^3$ Suministro Base |
| BARRIO | La Candelaria | DIRECCIÓN | Cl 50 x Cr 50. |

Powered by CamScanner

Somos Grandes Contribuyentes..

18423

MINCIVIL S.A.

NIT: 890930545
PLANTA GIRARDOTA
AUTOPISTA NORTE KM 24 VEREDA
LA PALMA
ANTIOQUIA
GIRARDOTA, COLOMBIA
Recibo numero
GIRAR0360650

Fecha 24/01/2026 10:03

ID. Cliente 900958259
Cliente: INGEALQUIPOS S.A.S.
Direccion: INGEALQUIPOS S.A.S.

Vehiculo: TLY806
Conductor: FRANCINI FERNANDEZ

Item: MBROS
Desc: Vial Med 2025
Cantid 1 Und.: 1viaje @ 37.815,0

==========

Subtotal: 37.815,00
Total Impuestos 7.185,00
Total: 45.000,00
Forma de pago

==========

Gracias por su compra...

Powered by CamScanner