FECHA (D/M/A): 19-02-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Obras Complementarias
RANGO:	
CANTIDAD:	37,1 M^2 Instalación Adoquín.
ZONA	3
COMUNA	10 La Candelaria
BARRIO	La Candelaria
FRENTE DE TRABAJO:	10

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 8:00 P.M	
TERMINACIÓN: 6:00 A.M	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA

TARDE

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Se Inician las actividades a las 8:00 p.m.
En la noche de hoy se adelantan actividades relacionadas a la instalación de adoquín (10x20x8) sobre el módulo N°7. Esta actividad se ejecuta, considerando que durante el transcurso del día fue realizado el ensayo de densidad para comprobar una adecuada compactación de la superficie, de dos muestras obtenidas se tiene como resultados 98,4 % y 101 % de porcentaje de compactación.
Simultáneamente a la instalación de las piezas de adoquín se hace demolición parcial de viga de confinamiento ubicada en el costado oriental, para realizar su reparación, luego de estar cubierta de asfalto se utilizara aditivo adherente para dicho proceso en próxima jornada.
Ademas se hace cambio de una tapa compuerta de gas ubicada también sobre el módulo 7. Al final de la jornada se hace aseo en el sitio de trabajo.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE:	Daniel Sánchez
	Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA
	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	
NOMBRE: Daniel Acuña G	
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19-02-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Jaime Vera	✓		Consorcio Vialmed
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Carlos Mazo (~~Ayudante~~ Oficial)	✓		Ingealquipos
7	Ayudante	Omar Cardenas (oficial)	✓		" "
8	Ayudante	Yeisman Mosquera	✓		" "
9	Ayudante	Emerson Cardoba	✓		" "
10	Ayudante	Robert Jimenez	✓		" "
11	Ayudante	Fredy Alvarez	✓		" "
12	Ayudante	Frander Gomez	✓		" "
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)				
	Aux Vial	Enestevana Bello	✓		Consorcio Vialmed

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual		✓		
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria	Toyama	✓		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)				
	Apisonador (canguro)		✓		
	Planta eléctrica		✓		
	Pulidora		✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19-02-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
2000652	Demolición Viga	(2.1.6)	Cl 50 x Cr 52.	3,35	0,25	0,15		0,13	
2000652	Instalación Adoquín		Cl 50 x Cr 52	11,10	3,35		37,19		
2000652	Instalación Tapa Gas		Cl 50 x Cr 52	1 Und.					
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19 - 02 - 2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	obras Complementarias	FRENTE	10
RANGO:		CANTIDAD:	37,19 m^2 Instalación Adoquín
BARRIO	La Candelaria	DIRECCIÓN	Cl 50 x Cr 52.

Powered by CamScanner