FECHA (D/M/A): 27-02-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Obras Complementarias

RANGO:

CANTIDAD: 25,74 m^2 Instalación Adoquín

ZONA: B

COMUNA: 10 La Candelaria

BARRIO: La Candelaria

FRENTE DE TRABAJO: 10

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 8:00 P.M.

TERMINACIÓN: 6:00 A.M

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: Cargue de Volqueta

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA:

TARDE:

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Inician las actividades a las 8:00 p.m.
En la jornada de hoy se trabaja sobre la Cl 46 x Cr 50 sitio en el cual se interviene un área de 25,74 m^2 de Adoquín en mal estado. Se realiza el desmonte de esta área y se hace reemplazo de la misma.
Simultáneamente en Cl 50 x Cr 52 se realiza demolición de 3 cordones afectados que presentaban desgaste y fracturas, se hace reposición de los mismos con concreto de 28 Mpa (0,13 m^3)
Estos cordones se ubican entre los modulos 2 y 4.
Se hace pago de derechos de RCD semana del 23 al 27 de Febrero.
Se extiende horario por cargue de Volqueta.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	Daniel Sánchez Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Daniel Duque G. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 27-02-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA SI	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Jaime Vera	✓		Consorcio VialMed
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Carlos Mato (oficial)	✓		Ingealquipos
7	Ayudante	Omar Cárdenas (oficial)	✓		" "
8	Ayudante	Stiven Angola	✓		" "
9	Ayudante	Alex Martinez	✓		" "
10	Ayudante	Yeisman Mosquera	✓		" "
11	Ayudante	Emerson Cordoba	✓		" "
12	Ayudante	Pedro Gonzalez	✓		" "
13	Ayudante	Fredy Alvarez	✓		" "
14	Ayudante	Robert Jimenez	✓		" "
15	Ayudante		✓		" "
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)				
	Aux. Vial	Enestevana Bello	✓		Consorcio VialMed

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual		✓		
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria	Toyama	✓		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)				
	canguro		✓		
	Planta electrica		✓		
	Martillo Demoledor electrico		✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 27-02-2023

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
2000652	Demolición Cordones		Cl 50 x Cr 52.	2,40	0,15	0,35		0,13	
2000652	Concreto 28 Mpa.		Cl 50 x Cr 52.	2,40	0,15	0,35		0,13	
	Desmonte Adoquín		Cl 46 x Cr 52.	6,60	3,90.		25,74		
	Instalación Adoquín		Cl 46 x Cr 52.	6,60	3,90		25,74		
2000652	Acelerante		Cl 50 x Cr 52					0,13	
2000652	Excavación		Cl 50 x Cr 52.	2,40	0,30	0,40		0,29	
2000652	Pago Predios RCD		Cl 50 x Cr 52.					4,66	
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 27-02-2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	obras Complementarias.	FRENTE	10	FRENTE	
RANGO:		CANTIDAD:	25,74 m^2	CANTIDAD:	
BARRIO	La Candelaria	DIRECCIÓN	Cl 50 x Cr 52.	DIRECCIÓN	

Powered by CamScanner