MEMORANDO

Grupo de Trabajo Técnico

COMUNICACIONES INTERNAS
Número de Radicado: 228
Registró: CAROLINA RODRIGUEZ
Número de Folios: 3
19/03/2021 13:27:22

PARA: OLGA LUCIA VIDES CASTELLANOS
Coordinadora Jurídica

DE: CAROLIN OLARTE CIPRIAN
Coordinadora Área Técnica

ASUNTO: Entrega Certificación de cierre contractual

De manera atenta me permito hacer entrega de la Certificación de cierre contractual del siguiente contrato el cual se encontraba bajo mi supervisión:

CONTRATO	CONTRATISTA
794-2020	SISTEMA COLOMBIA S.A.S.

Atentamente,

CAROLIN OLARTE CIPRIAN
Coordinadora del Área Técnica

Anexos: Certificación de cierre contractual (2 folios)
Proyectó Angelica Herreño Páez – Ingeniera de Apoyo Coordinación Técnica
AprobóCarolin Olarte Cirprian – Coordinadora Área Técnica

310

Certificación de cierre contractual

CAROLIN OLARTE CIPRIAN en mi rol de **Coordinadora del Área Técnica** y como supervisora del contrato de **Prestación de Servicios No 794-2020** suscrito con **SISTEMAS COLOMBIA S.A.S,** identificado con **NIT 900.218.578-7,** certifico que, a partir del seguimiento realizado a la ejecución del mismo, el contratista ha cumplido con la totalidad de las obligaciones pactadas dentro del plazo previsto y que el Canal ha recibido a satisfacción todas las actividades realizadas y productos entregados por el mismo.

Durante su ejecución, el contrato de **Prestación de Servicios No 794-2020**, presentó el siguiente comportamiento.

Fecha de suscripción del contrato	29 de noviembre de 2020
Fecha de aprobación de la póliza	02 de diciembre de 2020
Fecha de inicio de ejecución	02 de diciembre de 2020
Prórrogas (1)	1 mes
Fecha de terminación	01 de marzo de 2021

Valor del contrato	ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DE PESOS ($ 11.334.336) M/CTE
Valor de Adiciones (1)	CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS ($5.667.168) M/CTE.
Valor final del contrato	DIECISIETE MILLONES MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS ($17.001.504) M/CTE.
Total ejecutado	0

Notas: 1. En caso de prórrogas, incluir las filas respectivas
2. En caso de adiciones, incluir las filas respectivas

Otras novedades presentadas fueron las siguientes.

Suspensión, cesión y/o terminación anticipada	N/A
Otras modificaciones	N/A

Así mismo, es preciso aclarar que se realizaron los pagos pactados al contratista, de acuerdo con las actas de recibido a satisfacción e ingreso al almacén de forma oportuna y radicados en la Subdirección Financiera, los cuales se desagregan de la siguiente manera.

Pago	Orden	Valor
No se ha realizo ningun pago a la fecha		
Total	No aplica	

(*) Dado que el pago es en dólares, de acuerdo a la TRM del día, una vez efectuado el pago, se realizará alcance a este documento en caso de presentarse saldo a favor de la entidad.

Para lo anterior, el contratista cumplió con la obligación del pago de aportes parafiscales, de la siguiente manera.

Se recibió por parte del contratista **SISTEMAS COLOMBIA S.A.S** la certificación de parafiscales suscrita por el representante legal indicado que la compañía está al día en el pago al sistema integral de seguridad social y de parafiscales de conformidad con lo previsto en la ley.

Finalmente, se aclara que el contratista se encuentra a paz y salvo con las áreas de la entidad, razón por la que en mi calidad de supervisora solicito el cierre del expediente, indicando que para el mismo se cuenta con todos los soportes técnicos, financieros y jurídicos requeridos para la finalización del contrato y el desembolso del último pago.

Nota: Se requiere acta de liquidación, para lo cual realizara la solicitud a la Coordinación Jurídica.

La presente certificación se suscribe el 18 de marzo de 2021

El (La) supervisor (a)

CAROLIN OLARTE CIPRIÁN
COORDINADORA DEL ÁREA TÉCNICA

El (La) supervisor (a) ***(si hay más de uno)***

Nombre del (de la)supervisor (a)
Cargo

Elaboró: Angelica Herreño Páez
Revisó: Carolin Olarte Ciprián