DOCUMENTOS PARA PAGO DE ACTA DE OBRA
GAF-IFR-FO-43, Versión 3
GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NÚMERO DE CONTRATO:	535 DE 2026
OBJETO:	EJECUCIÓN DE OBRAS DE REMODELACIÓN PARA AMBIENTES Y/O ÁREAS DE SERVICIO SANITARIO EXISTENTES EN EL PISO 5 DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
CONTRATISTA:	ROCA INGENIERIA & CONSULTORIA S.A.S
SUPERVISOR:	VLADIMIR LÓPEZ BARÓN
APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN	BRAINNER ALFONSO JURADO ZAMBRANO
N°. ACTA	02
FECHA DE ELABORACIÓN:	30 DE ABRIL DE 2026

N°	DESCRIPCIÓN	CASILLA DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Acta de supervisión	OK	
2	Evaluación del contratista	OK	
3	Factura de Cobro	OK	Se anexan 3 copias
4	Planillas de aportes a seguridad social	OK	Se anexan 3 copias del periodo de cobro
5	Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales	OK	Se anexan 2 copias
6	Documento de identidad del representante legal	OK	Se anexan 2 copias
7	Certificado bancario	OK	
8	RUT del contratista de obra	OK	
9	Minuta del contrato	OK	
10	Acta de inicio	OK	
11	Actas y modificatorias.	OK	
12	CDP	OK	Se anexa vigencia 2025 y vigencia 2026
13	RP	OK	Se anexa vigencia 2025 y vigencia 2026
14	Actas y modificatorias	OK	Se anexa acta No. 1, acta No. 2, acta de terminación y acta de recibo final
15	Pólizas del contrato	OK	
14	Acta final de cantidades	OK	
15	Memorias de cantidades de acta No. 2	OK	
16	Memorias de cantidades acumulativas	OK	
17	Informe de ejecución de actividades del contratista de Obra	OK	Informe de liquidación

VLADIMIR LÓPEZ BARÓN
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ESE HUS
SUPERVISOR

BRAINNER ALFONSO JURADO ZAMBRANO
INGENIERO CIVIL – ESE HUS CPS
APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA

ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 02 DEL CONTRATO Nro. 535 DE 2025

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	100%
DESDE:	01/02/2026	HASTA:	05/02/2026	PRESUPUESTO EJECUTADO:	99.82%

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUCIÓN DE OBRAS DE REMODELACIÓN PARA AMBIENTES Y/O ÁREAS DE SERVICIO SANITARIO EXISTENTES EN EL PISO 5 DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER			FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	23 DE DICIEMBRE DE 2025
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATOS DE OBRA		PLAZO:	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
CONTRATISTA:	ROCA INGENIERIA & CONSULTORIA S.A.S		TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT	901.706.929-6
SUPERVISOR:	VLADIMIR LÓPEZ BARÓN		CARGO:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	BRAINNER ALFONSO JURADO ZAMBRANO		CARGO:	INGENIERO CIVIL DE APOYO TÉCNICO - CONTRATISTA ESE HUS	
VALOR INICIAL:	$ 194.877.405		VALOR FINAL:	$ 194.877.405	
FECHA DE INICIO:	24/12/2025	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	31/12/2025	FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	05/02/2026

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	1352	24/11/2025	2.3.2.01.01.001.02.08.02	INFRAESTRUCTURA EN EL EDIFICIO	$ 194.877.405
RP	2046	23/12/2025	2.3.2.01.01.001.02.08.02	INFRAESTRUCTURA EN EL EDIFICIO	$ 194.877.405
CDP	419	06/02/2026	2.3.2.01.01.001.02.08.02.99	CUENTAS POR PAGAR INFRAESTRUCTURA EN EL EDIFICIO	$ 284.855.559
RP	470	06/02/2026	2.3.2.01.01.001.02.08.02.99	CUENTAS POR PAGAR INFRAESTRUCTURA EN EL EDIFICIO	$ 194.877.405

SOPORTE JURÍDICO
(Suscripción del contrato)

TIPO DE PÓLIZA	ASEGUR.	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXP.	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	NB-100424244 Anexo 0	CUMPLIMIENTO	$19.487.740,50	23/12/2025	23/12/2025	30/06/2026	24/12/2025
			PRESTACIONES SOCIALES	$58.463.221,50		23/12/2025	31/12/2028	
			ESTABILIDAD DE LA OBRA	$38.975.481,00		5 años contados a partir del acta de recibo a satisfacción		
RCE	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	NB-100112888 Anexo 0	RCE	$284.700.000,00	23/12/2025	23/12/2025	31/12/2025	24/12/2025

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

SOPORTE JURÍDICO
(Acta de inicio)

TIPO DE PÓLIZA	ASEGUR.	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXP.	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	NB-100424244 Anexo 1	CUMPLIMIENTO	$19.487.740,50	29/12/2025	24/12/2025	30/06/2026	30/12/2025
			PRESTACIONES SOCIALES	$58.463.221,50		24/12/2025	31/12/2028	
			ESTABILIDAD DE LA OBRA	$38.975.481,00		5 años contados a partir del acta de recibo a satisfacción		
RCE	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	NB-100112888 Anexo 1	RCE	$284.700.000,00	29/12/2025	23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025

1.1. OTROSÍES SUSCRITOS

ACTA No. 1 PRÓRROGA AL CONTRATO 535 DE 2025:	* PRIMERO: - PRORROGAR el plazo estipulado en la cláusula tercera del contrato No. 535 de 2025 hasta el 05 de febrero de 2026.			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA:**	31/12/2025
VALOR ADICIONADO:	$ N/A		**VALOR DISMINUIDO:**	$ N/A	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIO:**	N/A	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:**	05/02/2026

SOPORTE JURÍDICO ACTA Nro. 01
(Prórroga)

TIPO DE PÓLIZA	ASEGUR.	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXP.	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	NB-100424244 Anexo 2	CUMPLIMIENTO	$19.487.740,50	31/12/2025	24/12/2025	05/08/2026	31/12/2025
			PRESTACIONES SOCIALES	$58.463.221,50		24/12/2025	05/02/2029	
			ESTABILIDAD DE LA OBRA	$38.975.481,00		5 años contados a partir del acta de recibo a satisfacción		
RCE	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	NB-100112888 Anexo 2	RCE	$284.700.000,00	31/12/2025	23/12/2025	05/02/2026	31/12/2025

ACTA No. 2 MODIFICACIÓN AL CONTRATO No. 535 DE 2025:	* PRIMERA. – MODIFICAR la CLÁUSULA SEGUNDA – LITERAL B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: A. ACTIVIDADES A REALIZAR., estableciendo las cantidades requeridas para cada uno de los ítems así: (…). * SEGUNDA – MODIFICAR la CLÁUSULA CUARTA. – VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUUESTALES, en lo referente al cuadro del presupuesto quedando de la siguiente manera así: (…).			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA:**	05/02/2026
VALOR ADICIONADO:	$ N/A		**VALOR DISMINUIDO:**	$ N/A	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIO:**	N/A	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:**	N/A

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA AL CONTRATO No. 535 DE 2025:	* PRIMERO. Una vez verificados los productos, se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación: (...). * SEGUNDO. El contratista de obra se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, para su aprobación después de recibido a satisfacción del contrato.			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA:**	05/02/2026
VALOR ADICIONADO:	$ N/A		**VALOR DISMINUIDO:**	$ N/A	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIO:**	N/A	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:**	N/A

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N°. 535 DE 2025:	* PRIMERO: La E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, recibir a satisfacción las obras ejecutadas en el marco del CONTRATO DE OBRA No. 535 DE 2025, correspondiente al periodo comprendido entre el 24 de diciembre de 2025 hasta el 05 de febrero de 2026, verificando el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales, técnicas, administrativas y de seguridad y salud en el trabajo, dando por finalizado el contrato en su totalidad. * SEGUNDO: El contratista se compromete a remitir a la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER las pólizas actualizadas que amparen las coberturas exigidas en el contrato, garantizando su vigencia durante el periodo establecido para la estabilidad de la obra y demás obligaciones posteriores a la entrega, requisito indispensable para adelantar el proceso de liquidación contractual. * TERCERO: El pago del saldo final a favor del contratista quedará condicionado a la entrega de los paz y salvo correspondientes a proveedores, subcontratistas, trabajadores y demás terceros que hayan intervenido en la ejecución del Contrato de Obra No. 535 de 2025, así como la acreditación del cumplimiento de obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales, requisito indispensable para adelantar el proceso de liquidación contractual. * CUARTO: El contratista continuará respondiendo por los amparos establecidos en las pólizas pactadas, hasta que termine su vigencia. * QUINTO: En el evento que haya saldo a favor del contratista, éste deberá remitir al Área Radicación de Cuentas de la Oficina Asesora Jurídica, los documentos pertinentes para el pago correspondiente.			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA:**	22/04/2026
VALOR ADICIONADO:	$ N/A		**VALOR DISMINUIDO:**	$ N/A	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIO:**	N/A	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:**	N/A

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

SOPORTE JURÍDICO ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE PÓLIZA	ASEGUR.	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXP.	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	NB-100424244 Anexo 4	CUMPLIMIENTO	$19.487.740,50	29/04/2026	24/12/2025	05/08/2026	29/04/2026
			PRESTACIONES SOCIALES	$58.463.221,50		24/12/2025	05/02/2029	
			ESTABILIDAD DE LA OBRA	$38.975.481,00		22/04/2026	22/04/2031	

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

2.1. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL:	$ 194.877.405
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 194.877.405

Nro. FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nro. COMPROBANTE DE ENTRADA	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
ROCA-21	04/03/2026	N/A	Del 24 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026	$ 173.031.489	$ 21.845.916
ROCA-22	30/04/2026	N/A	Del 01 de febrero de 2026 al 05 de febrero de 2026	$ 21.496.375	$ 349.541
			VALOR A PAGAR:	$ 21.496.375	
			VALOR TOTAL EJECUTADO:	$ 194.527.864	
			SALDO DEL CONTRATO:	$ 349.541	

2.2. RELACIÓN DEL TALENTO HUMANO

Se relaciona el Talento Humano de acuerdo con la monitorización y asignación del recurso humano de las empresas contratistas teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el documento PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUBRIMIENTO DE TIEMPOS CONTRATADOS (GTH-PTH-PR-01); los soportes reposan en custodia de cada uno de los supervisores, dando cumplimiento a las instrucciones establecidas por el proceso Gestión Documental.

Nro.	NOMBRE	CÉDULA DE CIUDADANÍA	SERVICIO PRESTADO	PERIODO CUBIERTO
1	SARA LUCIA ROBLES RODRIGUEZ	1.099.208.255	RESIDENTE DE OBRA	01/02/2026 – 05/02/2026

2.3. EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

Con el fin de hacer seguimiento a futuras contrataciones con el contratista, se diligencia el Formato Ficha Técnica de Evaluación de Contratista (GJU-ADQ-FO-05), dando como resultado la evaluación total con el siguiente análisis "SATISFACTORIO", se aconseja mantener como contratista.

Se anexa el Formato Ficha Técnica de Evaluación de Contratista (GJU-ADQ-FO-05) diligenciado y firmado.

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo la tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

3. MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES.

SANCIÓN / MULTA	RESOLUCIÓN QUE IMPUSO LA SANCIÓN	RESOLUCIÓN QUE RESUELVE LOS RECURSOS	VALOR DE LA SANCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A
		TOTAL MULTAS Y SANCIONES:	$ N/A

NOTA: Revisado el archivo del Expediente Contractual no se encontró ni se tiene conocimiento de la existencia de ningún acto administrativo en firme y debidamente ejecutoriado que decrete multa o sanción alguna impuesta al contratista en desarrollo del contrato objeto de la presente acta.

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

En calidad de Supervisor, certifico que el contratista ROCA INGENIERIA & CONSULTORIA SAS, cumplió a cabalidad el Objeto "EJECUCIÓN DE OBRAS DE REMODELACIÓN PARA AMBIENTES Y/O ÁREAS DE SERVICIO SANITARIO EXISTENTES EN EL PISO 5 DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER" del Contrato Nro. 535 de 2025, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el periodo comprendido del primero (01) del mes de febrero al cinco (05) del mes de febrero del año 2026; de igual modo, el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

Se anexa el pago de parafiscales y seguridad social del periodo de cobro.

5. OBSERVACIONES

- Que el CONTRATISTA cumplió a cabalidad el objeto del Contrato y queda a paz y salvo con la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER por todo concepto.
- Que el CONTRATISTA dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral de conformidad con las normas legales vigentes.
- Que de acuerdo con la forma de pago prevista en el literal a) del numeral 2.1 del Acta de Liquidación, se establecieron pagos por un valor total de $ 194.877.405, y que, de acuerdo con lo ejecutado efectivamente, se pagó una suma de $ 173.031.489. Por lo anterior, existe un saldo pendiente por pagar a favor del contratista por la suma de $ 21.496.375 y por liberar del RP Nro. 2046 del 23/12/2025 y del RP Nro. 470 del 06/02/2026 a favor de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander la suma de $ 349.541.

Se expide en Bucaramanga, a los treinta (30) días del mes de abril de 2026.

VLADIMIR LÓPEZ BARÓN
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ESE HUS
SUPERVISOR

BRAINNER ALFONSO JURADO ZAMBRANO
INGENIERO CIVIL – ESE HUS CPS
APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA

Proyectó: **Brainner Alfonso Jurado Zambrano**
Ingeniero civil Apoyo a la Supervisión Técnica – ESE HUS CPS

Copia controlada del documento electrónico firmado digitalmente. La autenticidad de este documento puede ser confirmada de acuerdo con lo establecido en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines que estime pertinentes.

FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTA
GJU-ADQ-FO-05, Versión 3
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Evaluación: ☑ Reevaluación: ☐ Fecha de diligenciamiento: 30 de abril de 2026

INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
NÚMERO DEL CONTRATO:	535 de 2025	**NIT:** ☑	**C.C.:** ☐	**OTRO:** ☐	901.706.929-6
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:	ROCA INGENIERIA & CONSULTORIA S.A.S				
FECHA DE INICIO:	24/12/2025	**FECHA DE FINALIZACIÓN:**	5/02/2026		
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUCIÓN DE OBRAS DE REMODELACIÓN PARA AMBIENTES Y/O ÁREAS DE SERVICIO SANITARIO EXISTENTES EN EL PISO 5 DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER				

CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	☐
	SUMINISTRO	☐
	ARRENDAMIENTO	☐
	CONSULTORÍA / INTERVENTORÍA	☐
	OBRA PÚBLICA	☑

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

El(los) supervisor(es), será(n) el(los) encargado(s) de evaluar a los contratistas, para el caso de obra pública, el interventor contratado es el encargado de realizar dicha evaluación y este a su vez será evaluado por el supervisor designado por la Institución.

PUNTAJE: 1=MUY MALO 2=MALO 3=REGULAR 4=BUENO 5=EXCELENTE N/A=NO APLICA

OBRA PÚBLICA	
CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD (40%)	**PUNTAJE**
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	4
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y/O EQUIPOS	3
CUMPLIMIENTO EN LAS VIGENCIAS DE AMPARO DE CUMPLIMIENTO	5
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	3
CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3
TOTAL PROMEDIO	**3,60**
CRITERIOS DE CALIDAD (30%)	**PUNTAJE**
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	3
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	4
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	4
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA SUMINISTRADA	3
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	5
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	5
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD	2
TOTAL PROMEDIO	**3,71**

FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTA
GJU-ADQ-FO-05, Versión 3
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CRITERIOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (30%)	PUNTAJE
CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LOS CRONOGRAMAS DE TRABAJO	3
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	3
PRESENTACION DE INFORMES REQUERIDOS	2
ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS DE COMITÉ	3
ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	5
TOTAL PROMEDIO	**3,20**

EVALUACIÓN TOTAL	**70,29%**
ANALÍSIS DEL RESULTADO:	SATISFACTORIO.

OBSERVACIONES	SE ACONSEJA MANTENER COMO CONTRATISTA

VLADIMIR LÓPEZ BARÓN
SUPERVISOR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Proyectó: Brainner Alfonso Jurado Zambrano
Ingeniero civil Apoyo Técnico a la Supervisión – CPS ESE HUS