FECHA: 19/02/2026

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Obras Complementarias

RANGO: N.A

CANTIDAD: —

ZONA:

COMUNA: 16

BARRIO: Robledo

FRENTE DE TRABAJO: 19

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025

CONTRATO No.: 4600105054 DE 2024

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377

CONTRATO No.: 4600105433 DE 2024

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:00 a.m

TERMINACIÓN: 1:30 p.m

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: Cargue y descargue de Camión.

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Nublado - Lluvia

TARDE: Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

1. Señalización y demarcación de área intervención.
2. Instalación de formaleta en madera y pegillo metálica para fundido, (Cepillos).
3. Excavación manual, perfilado y nivelación de la sobrante en la vereda Ubicación: calle 32F 74E-78, calle 32F 74D 176.
4. Cargue y descargue de equipo y Herramienta.
5. Aseo y limpieza en General de la Obra.
6. Corte de Junta sobre placa de concreto en calle 32F 74E-78

Nota: Las cantidades de obra de esta Jornada se cuantificaran el 18/02/2026.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: JAVIER	NOMBRE: NICOLAS TORRES RESIDENTE SST
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: David Peña G	NOMBRE: Alfredo Diaz

FECHA (D/M/A): 19/02/2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL


No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	JAIME BERMUDEZ	X		
2	Encargado	JORGE MONTAÑO	X		
3	Liguero SST	JUAN DAVID BOLAÑO	X		
4	Rastrillero OFICIAL	JUNIOR BARRANCO	X		
5	Rastrillero OFICIAL	YEISER CARTAGENA	X		
6	Ayudante				
7	Ayudante	THEY JESUS MENDOZA	X		
8	Ayudante	WILKERMANS OLIVO H	X		
9	Ayudante	JORGE DELGADO	X		
10	Ayudante	ALBERTO CAMPUZANO P	X		
11	Ayudante	BRYAN ARZOLA	X		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto	JORGE MARIN	X		
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	GIOVANNY HINCAPIE	X		
29	Conductor Volqueta(s)				
30	AUX VIAL	JENNIFER AGUDELO			

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador	MIKASA	X		
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto	CUPPER	X		
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	ISUZU	X		
16	Volqueta(s)				

FECHA (D/M/A): 19/02/2026


10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	obras complementarias	FRENTE	19
RANGO:	N. A	CANTIDAD:	—
BARRIO	Rafales	DIRECCIÓN	Calle 32 F con Diagonal 7 x B.

FECHA (D/M/A): 19/02/2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	obras complementarias	FRENTE	19
RANGO:	N.A.	CANTIDAD:	—
BARRIO	Rondes	DIRECCIÓN	calle 327 74B1