FECHA (D/M/A): 20/02/2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): OBRAS Complementarias

RANGO: N.A

CANTIDAD: 0,72 M3

ZONA:

COMUNA: 16

BARRIO: Robles

FRENTE DE TRABAJO: 19

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:00 am

TERMINACIÓN: 5:30 pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: Descargue y cargue de carro.

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: SOLEADA

TARDE: NUBLADA

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

1. Señalización y delimitación del área intervenida
2. Cargue y retiro del material producto de excavación y demolición (M3 = 2.4 M x 0,1 M x 3 M)
3. Vaciado concreto MR 40 en los huecos sitio: Calle 32 F 74B 176, Calle 32 F 74E 98.
4. Aseo y limpieza del área intervenida.
5. Descargue material sobrante producto de la obra Cerro el volador.
6. Acabado superficial (Retícula 20x20 cm) se entrega plantilla medición.
7. Curado de superficie, señalización del Anillo.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Jhonatan — Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	NOMBRE: Nicolas Tomas Ramirez — Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Daniel Acuña G — Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Edwar Perez — Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 28/02/2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	[illegible]	X		
2	Encargado	[illegible]	X		
3	Liguero	[illegible]	X		
4	Rastrillero	[illegible]	X		
5	Rastrillero	[illegible]			
6	Ayudante				
7	Ayudante	[illegible]	X		
8	Ayudante	[illegible]	X		
9	Ayudante	[illegible]	X		
10	Ayudante	[illegible]	X		
11	Ayudante	[illegible]	X		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	[illegible]	X		
29	Conductor Volqueta(s)	[illegible]	X		
30	AUX VIAL	[illegible]	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador	PLACA		X	
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	[illegible]	X		
16	Volqueta(s)	[illegible]	X		
17	[illegible]	[illegible]	X		
18	[illegible]	[illegible]			

FECHA (D/M/A): 20/02/2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4002683			CRA E32 # 74 B 76	2.0 X 2,37	0,176	0.20		0.72	CONCRETO MR 40
								0,72	ASFALTO MR 40
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA


REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
366443	TNA 275	Sencillo	7	Manantial

FECHA (D/M/A): 20/02/2026

10. ESQUEMAS






TIPO DE INTERVENCIÓN:	Obras complementarias	FRENTE	19
RANGO:	N.A	CANTIDAD:	0,72 m3
BARRIO	Rosales	DIRECCIÓN	Calle 32 F 74 E 78

FECHA (D/M/A): 20/02/2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Obras complementarias	FRENTE	99.
RANGO:	N.A	CANTIDAD:	
BARRIO	Rosales	DIRECCIÓN	CALLE 32 F 74B/176