BITACORA DE OBRA

FECHA (D/M/A): 21/02/2026

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): OBRAS COMPLEMENTARIAS

RANGO: N.A

CANTIDAD: 4,85 m2

ZONA:

COMUNA: 16

BARRIO: Parales

FRENTE DE TRABAJO: 19

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377

CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO : 7:00 a. m

TERMINACIÓN: 1:00 p. m

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: —

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: SOLEADO

TARDE: SOLEADO - NUBLADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

1. Señalización y delimitación de áreas intervenidas
2. Cargue y retiro de material sobrante de excavación y demolición. (TAMIZAR, CARGUE Y RETIRO)
3. Retiro y reinstalación de adoquín en concreto, incluye niveladó y compactación de la sobrebase en calle 32F 74B 176
4. Aseo y limpieza en general de las áreas intervenidas

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: JAIME V. Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	NOMBRE: MILCO CESTOMA REMEDIOS Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Daniel Acuña G Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 21/02/2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnologo/Ingeniero				
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante				
7	Ayudante				
8	Ayudante				
9	Ayudante				
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimacion				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Conductor Carrotanque				
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)				

FECHA (D/M/A): 21/02/2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
300260m			calle 27 #24m 176	4,0x2,3+	0,17	0,05		0,24	EXCAVACIÓN MANUAL
				4,0x2,3+	0,17	0,10		0,48	DEMOLICIÓN SOBRANTE
				4.0x2,3+	0,11		4,83		DESMONTE Y RECONFORMACIÓN DE ADOQUIN
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA


REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
366758	TAW 27J	Sencilla	1	Bucaramanga

FECHA (D/M/A): 21/02/2026

10. ESQUEMAS





TIPO DE INTERVENCIÓN:	obras complementarias	FRENTE	19
RANGO:	N.A	CANTIDAD:	4,83 m2
BARRIO	Ranales	DIRECCIÓN	Calle 32 F 74B 176

Somos Grandes Contribuyentes..
18590

MINCIVIL S.A.

NIT: 890930545
PLANTA GIRARDOTA
AUTOPISTA NORTE KM 24 VEREDA
LA PALMA
ANTIOQUIA
GIRARDOTA, COLOMBIA
Recibo numero
GIRAR0366758

Fecha 23/02/2026 06:26

ID. Cliente 900958259
Cliente: INGEALQUIPOS S.A.S.
Direccion: INGEALQUIPOS S.A.S.

Vehiculo: TAM275
Conductor: WILIAM HERRERA

Item: MBROS
Desc: Vial.Med 2025
Cantid 1 Und.: 1viaje @ 37.815,0

Subtotal: 37.815,00
Total Impuestos 7.185,00
Total: 45.000,00
Forma de pago

Gracias por su compra...

VOMO RECIBIDO $

NOTA: El presente RECIBO corresponde al VIAJE del 21/02/2026 (Lunes). Se DESCARGA en Centro de Acopio el 23/02/2026