FECHA (D/M/A): 25/02/2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): OBRAS COMPLEMENTARIAS

RANGO: N-1 CANTIDAD: 110,90M3

ZONA

COMUNA 16

BARRIO Ranchos

FRENTE DE TRABAJO: 19

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No: 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 6:00am

TERMINACIÓN: 1:30pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: CARGUE Y RETIRO MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIONES - DEMOLICIÓN

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: NUBLADO

TARDE: NUBLADO. LLUVIOSO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

1. SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE ÁREAS INTERVENIDAS.
2. NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE, ADEMÁS DE LA MEZCLA ADOQUÍN EN CONCRETO EN LA CALLE 32F 74B156
3. CARGUE Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES EN CONCRETO. (TLV 806, CANT = 2,0 VIAJES)
4. VACIADO CONCRETO MR 40 PARA PLACA DE PISO e = 20cm.
5. FORMALETA DE CAMARA Y/O EN ACERO DE REFUERZO SEGÚN INDICACIÓN TÉCNICA DE LA INTERVENTORÍA.
6. ACABADO SUPERFICIAL SOBRE PLACA DE CONCRETO (DE UNA REJILLA METÁLICA)
7. CURADO SOBRE SUPERFICIE EN CONCRETO

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: JAIME [illegible]	NICOLAS TORRES RESTREPO
Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Daniel Muñoz B.	NOMBRE: [illegible]
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 24/02/2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	✓ Hamilton Bogoya	X		
2	Encargado	✓ Jorge Montalvo	X		
3	Liguero SST	✓ Nancy Diaz Bolaños	X		
4	Rastrillero				
5	Rastrillero oficial	✓ Juan C. Baranoa	X		
6	Ayudante oficial	✓ Jorge Salas	X		
7	Ayudante				
8	Ayudante	Iker Pinto Mendoza	X		
9	Ayudante	Wilkerman Cepeda	X		
10	Ayudante	Jorge Delgado	X		
11	Ayudante	Brayan Salcedo	X		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)				
30	Auxiliar	✓ Emilce Acosta	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador	MIKASA		X	
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria	NO REPORTA	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	ISUZU	X		
16	Volqueta(s)	KENWORTH	X		

FECHA (D/M/A): 21/02/2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
				3x3,30	2,73	0,20		5,41	Concreto MR 40
				8,50	0.15	0,20		0,26	
				3,63	1,50	0,20		0,79	
						0,20	(1,00x0,80)/2	0,14	
						0,20	(2,63x2,00)/2	0,56	
				5,30	3,54	0,20		3,75	
								10,90 m3	
								10,90 m3	Asfalto MR 40

TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
					367586	TLY806	Sencilla	1	Urbano
					367604	TLY806	"	"	"

Somos Grandes Contribuyentes..

18598

MINCIVIL S.A.

NIT: 890930545
PLANTA GIRARDOTA
AUTOPISTA NORTE KM 24 VEREDA
LA PALMA
ANTIOQUIA
GIRARDOTA, COLOMBIA
Recibo numero
GIRAR0367586

Fecha 25/02/2026 14:22

ID. Cliente 900958259
Cliente: INGEALQUIPOS S.A.S.
Direccion: INGEALQUIPOS S.A.S.

Vehiculo: TLY806
Conductor: FRANCINY FERNANDEZ

Item: MBROS
Desc: Vial Med 2025
Cantid 1 Und.: 1viaje @ 37.815,0

Subtotal: 37.815,00
Total Impuestos 7.185,00
Total: 45.000,00
Forma de pago

Gracias por su compra...

PBX: 604 444 1327

Remisión: Nº 18598

Origen: Vialmed - Belen

Destino: Baldosero

Hora: | | AM/PM

No. Recibo Cantera: 367586

Fecha: DD 25 MM 02 AAAA 26

Vehiculo Placa: TLY806

Dimensiones:

Cubo: 9m


CÓDIGO	DETALLE	No. VIAJES	CUBO	TOTAL M3
	ARENA			
	TRITURADO			
	GRAVILLA			
	PIEDRA GAVION			
	PIEDRA FILTRO			
8	MATERIAL EXCAVACIÓN		9m	
	AFIRMADO			
	BASE GRANULAR			
	SUB BASE GRANULAR			
	ARENILLA			
	LIMO			
	ACARREOS			
	ALQUILER POR HORA			
	DÍA DE TRABAJO COMPLETO			
	DÍA DE TRABAJO A MEDIO TIEMPO			

Recibe

Entrega

FECHA (D/M/A): 25/02/2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	OBRAS COMPLEMENTARIAS	FRENTE	19
RANGO:	N. A	CANTIDAD:	10,90 M2
BARRIO	ROSALES	DIRECCIÓN	CALLE 32 F 74E-78

Somos Grandes Contribuyentes..

18654

MINCIVIL S.A.

NIT: 890930545
PLANTA GIRARDOTA
AUTOPISTA NORTE KM 24 VEREDA
LA PALMA
ANTIOQUIA
GIRARDOTA, COLOMBIA
Recibo numero
GIRAR0367884

Fecha 26/02/2026 12:50

ID. Cliente 900958259
Cliente: INGEALQUIPOS S.A.S.
Direccion: INGEALQUIPOS S.A.S.

Vehiculo: TLY806
Conductor: FRANCINY FERNANDEZ

Item: MBROS
Desc: Vial Med 2025
Cantid 1 Und.: 1viaje @ 37.815,0

Subtotal: 37.815,00
Total Impuestos 7.185,00
Total: 45.000,00
Forma de pago

Gracias por su compra...

PBX: 604 444 1327 **Remisión:**

Origen: Vialmed - Belen

Nº 18654

Destino: Barbosa

Hora: | | | AM/PM |

No. Recibo Cantera: 367884

Fecha: DD 26 | MM 02 | AAAA 26

Vehiculo Placa: TLY 806

Dimensiones: 367884

Cubo: 9p

CÓDIGO	DETALLE	No. VIAJES	CUBO	TOTAL M3
	ARENA			
	TRITURADO			
	GRAVILLA			
	PIEDRA GAVION			
	PIEDRA FILTRO			
X	MATERIAL EXCAVACIÓN		9p	
	AFIRMADO			
	BASE GRANULAR			
	SUB BASE GRANULAR			
	ARENILLA			
	LIMO			
	ACARREOS			
	ALQUILER POR HORA			
	DÍA DE TRABAJO COMPLETO			
	DÍA DE TRABAJO A MEDIO TIEMPO			

Recibe

Yesid H

Entrega