FECHA (D/M/A) 27/02/2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): OBRAS COMPLEMENTARIAS

RANGO: N.A

CANTIDAD: 0,56 M3

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

ZONA

COMUNA 11

BARRIO SURAMERICANA

FRENTE DE TRABAJO: 19

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:00 a.m.

TERMINACIÓN: 5:30 p.m.

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: Demolición de anden en concreto.

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: NUBLADO - SOLEADO

TARDE: SOLEADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

1. Señalización y Delimitación del AREA A INTERVENIR
2. Implementación de CAMILLA DE ABSORBENTE (PAÑO - FIBRA)
3. Demolición concreto CALZADA en concreto existente (se interpretan cargas muerta y viva)
4. Se inicia con la INTERVENCIÓN en un solo CARRIL y con la finalidad de Habilitar el TRAFICO DE VEHICULOS para el SECTOR
5. Instalación de Hilos y chequeo de NIVELES
6. Excavación manual y Retiro del material
7. Retiro Pozo manhole existente en CALZADA
8. Demolición de Empalme provisional, Pozo manhole
9. Cargue y descargue de equipo y Herramienta.
10. Vaciado SELLADO (e = 5cm)

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: JAIME	NOMBRE: TODOS LOS TODOS PRESENTES
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Daniel Acuña C.	NOMBRE: Eduardo Cano
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 27/02/2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	[illegible]	X		
2	Encargado	[illegible]	X		
3	Liguero	[illegible]	X		
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	[illegible]	X		
7	Ayudante	[illegible]	X		
8	Ayudante				
9	Ayudante	[illegible]	X		
10	Ayudante				
11	Ayudante	[illegible]	X		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	[illegible]	X		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Conductor Carrotanque				
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)				
30	[illegible]	[illegible]	X		
31	[illegible]	[illegible]	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor	DOOSAN	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)	ISUZU	X		
17	[illegible]	TOYOTA	X		
18	[illegible]	[illegible]	X		

FECHA (D/M/A): 27/02/2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
3063			Cra 64B con Calle 49A	3,10	0,60	0.10		0,21	Demoliciones de concreto
				3,90	0,60	0.15		0,31	
								0.18 m3	
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA


REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN

FECHA (D/M/A): 27/02/2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	OBRAS COMPLEMENTARIAS	FRENTE	19
RANGO:	N.A	CANTIDAD:	0,506 M3
BARRIO	SURAMERICANA	DIRECCIÓN	CRA 64B con calle 49A.