FECHA (D/M/A): 28/02/2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento Rutinario

RANGO: N.A

CANTIDAD: —

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

ZONA

COMUNA: 11

BARRIO: LAURELES CARVAJAL

FRENTE DE TRABAJO: 19

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:00 a m

TERMINACIÓN: 1:00 p m

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: —

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: SOLEADA

TARDE: SOLEADA

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

1. Señalización y delimitación de área intervenida
2. Acopio material demolido
3. Cargue y descargue de materiales y equipo.
4. Instalación Aislamiento de Riesgo con cartel (1)
5. Implementación Sistema de Abanderado (Pare-Siga)
6. Vaciado placa de fondo muro cartul carcamo costado occidental (28 MPA). con Acelerante y preparado en concretadora

NOTA: Para esta fecha no se realizan actividades de obra.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Jhon Jairo Cano Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	NOMBRE: Nelson Mauricio Ramirez Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Daniel Acuña G. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Eduardo Arango Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 27/02/2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL


No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA SI	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	[illegible]	X		
2	Encargado	[illegible]	X		
3	Liguero SST	NANCY DIAZ BOLIVAR	X		
4	Rastrillero				
5	Rastrillero apoyo	JUAN C BARRANOA	X		
6	Ayudante apoyo	[illegible]	X		
7	Ayudante				
8	Ayudante	[illegible]	X		
9	Ayudante	[illegible]	X		
10	Ayudante	[illegible]	X		
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	[illegible]	X		
29	Conductor Volqueta(s)				
30	Aux ANT	[illegible]			

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN SI	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	[illegible]	X		
16	Volqueta(s)				
17	Placa Vibratoria	[illegible]	X		
18	Vibrador	[illegible]	X		

FECHA (D/M/A): 28/02/2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	OBRAS COMPLEMENTARIAS	FRENTE	19
RANGO:	N.A	CANTIDAD:	—
BARRIO	SURAMERICANA	DIRECCIÓN	CRA 64B con calle 49A