FECHA (D/M/A): 06/02/2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): señalización

RANGO: —

CANTIDAD:

ZONA: 5

COMUNA: 14

BARRIO: B. Colombia

FRENTE DE TRABAJO: 20

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 8:00 Pm

TERMINACIÓN: 1:00 AM.

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: —

TARDE: —

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Cuadrilla #20 #16. llegan a las 8:00 al punto de intervencion el 29 CR 46 para comenzar desde Alto Hacia Abajo, se instalan señalización y cerramiento por carril y se Garantiza paso vehicular. se Aplica Acrilico. Realizando el Cosido 120 con Berma Amarilla - flecha - Velocidad - paso peatonal Lineas Eje Hasta Semaforo de la 44. Empiezan lluvias a la 1:00 AM.

Actividad termina por condicion a las 3:00 AM que despachan al personal por lluvias.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Luisa María Bermudez Cano	Tatiana Henao Perez.
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA: Luisa Maria	FIRMA: Cristian D. Rios A.
NOMBRE: Luisa Maria Ramos	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 05/02/2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Luisa Bermudez	/		
2	Encargado	Manuela Ramirez	/		
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Maira Mesa	/		
7	Ayudante	Juan Camilo Arboleda	/		
8	Ayudante	Dayana Ortiz	/		
9	Ayudante	Jhon Arles	/		
10	Ayudante	Yeiny Yuliana	/		
11	Ayudante	Andres Lopera	/		
12	Ayudante	Juan David Suarez	/		
13	Ayudante	Diego Londoño	/		
14	Ayudante	Julian Valencia	/		
15	Ayudante	Cristian Rodriguez	/		
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Jhonatan Montoya	/		
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Jyy 370			
16	Volqueta(s)				

Powered by CamScanner

Cuadrilla # 20 # 16. Acrilico.

FECHA (D/M/A): 05/02/2026.


9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	ITEM	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			OBSERVACIONES
				CANTIDAD (UND)	AREA (m2)/ LONGITUD (m)	TOTAL	
2000638	4.1.4		C 29C Cl 44 CR 96	—	204,44m	204,44 m	Linea Borde 120 Ancho 0,12
2000638	4.1.4		" "	—	85,55 m	85,55 m	Linea Division Carril 0,12
2000638	4.1.2		" "	6.	1,2 m	7,2 m	flecha de frente
2000638	4.1.6		" "	—	27 m	27 m	Linea Paso Peatonal 0,40
2000638	4.1.2		" "	2	3,52 m	7,04 m	Velocidad 80 km/h
2000637	4.1.6		" "	—	55,2 m	55,2 m	Linea Paso Peatonal 0,40
2000637	4.1.6		" "	—	6,36 m	6,36 m	Linea Detencion 0,40
TOTALES							

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Señalización	FRENTE	20 - 16.
RANGO:		CANTIDAD:	
BARRIO	B. Colombia.	DIRECCIÓN	Cl 20 CR 44 CR 46.

Powered by CamScanner