FECHA (D/M/A): 09/02/2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Señalización
RANGO:	
CANTIDAD:	

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

ZONA	5	5
COMUNA	14	14
BARRIO	Astorga	manila

FRENTE DE TRABAJO: 20

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 8:00 Pm	\ \ \ \
TERMINACIÓN: 5:00 AM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA
TARDE

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

personal cuadrilla # 20 # 16 en lugar y continuan con la Aplicacion de plastico en frio de jornada pasada, partiendo de Allí se instalan Senalizacion y Cerramiento carril derecho para Berma Hasta Empalmar donde Hiba..
Se Realizan en ese costado letras del paso peatonal (NALO) pictograma - Linea Detencion Division y Cuadra Completa de la Cl 8a la Cl 9.

personal de la # 16 se moviliza y Realiza Acrilico Solicitada en la Cl 10 Cr 48 peatonal - flecha - Division

Jornada Termina a las 6:00 AM.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Luisa María Bermudez Cano	Tatiana Herao Perez.
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Una Hora Ramos	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 09/02/2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Lilia Bermudez	—		
2	Encargado	Manuela Ramirez	—		
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Mario Mesa	—		
7	Ayudante	Juan Camilo Arboleda	—		
8	Ayudante	Tatiana Ortiz	—		
9	Ayudante	Jhon Artes	—		
10	Ayudante	Yeiny Yuliana	—		
11	Ayudante	Andres Lopera	—		
12	Ayudante	Juan David Suarez	—		
13	Ayudante	Diego Londoño	—		
14	Ayudante	Julian Valencia	—		
15	Ayudante	Cristian Rodriguez	—		
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Jonatan Montoya	—		
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	J44 310	/		
16	Volqueta(s)				

Cuadrilla #20 # 16. Plastico en frio


FECHA (D/M/A): 9/02/2026.

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	ITEM	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			OBSERVACIONES
				CANTIDAD (UND)	AREA (m2)/ LONGITUD (m)	TOTAL	
2001030	4.1.3		CR 43A Cl 7 Cl 9	—	153.43 m	153.43 m	Linea de Borde Der 0,12
2001029	4.1.3		" "	—	128.76m	128.76m	Linea Borde IZQ Amarl 0,12
2001029	4.1.1		" "	1	2,03 m^2	2,03 m^2	Letras Paso Peatonal (NALO)
2001029	4.1.1		" "	1	3,87 m^2	3,87 m^2	PictoGrama Paso Peatonal
2001029	4.1.5		" "	—	24m	24 m	Paso Peatonal 0.40
2001029	4.1.5		" "	—	2,4m	2,4 m	Linea de detencion 0,40
2001031	4.1.3		" "	—	105,48m	105,48m	Linea Division Carril 0,12
2001031	4.1.1		" "	5	1,2 m^2	6,0 m^2	flechas de frente
2001030	4.1.1		" "	1	2,2 m^2	2,2 m^2	flechas frente y GIRO
2001031	4.1.1		" "	3	3,52 m^2	10,56 m^2	Velocidad 30 ~~KM~~ m/H
2001031	4.1.5		" "	—	66 m	66m	Paso Peatonal 0,40
2001031	4.1.5		" "	—	10m	10 m	Linea de detencion 0,40
			ACRILICO				
2001393	4.1.6		Cl 10 CR 48	—	28 m	28 m	Paso Peatonal 0,40
2001393	4.1.6		Cl 11 + Cl 10 CR 48	—	6,73 m	6,73 m	Linea de detencion 0,40
2001393	4.1.2		" "	2	1,2 m^2	2,4 m^2	flechas de frente
2001393	4.1.4		" "	—	11,60m	11,60m	Linea de eje 0,12
TOTALES							

FECHA (D/M/A): 09/02/2026.

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	SEÑALIZACIÓN	FRENTE	20-16.
RANGO:		CANTIDAD:	
BARRIO	Toscana - Manilla	DIRECCIÓN	Cr 43A Cl7/Cl 9 / Cl 10 Cr 48.