FECHA (D/M/A): 10/02/2026.

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Señalización
RANGO:	CANTIDAD:
ZONA: 5	FRENTE DE TRABAJO: 20
COMUNA: 14	
BARRIO: Asturias	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 8:00 PM	\ \ \ \
TERMINACIÓN: 5:00 AM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA —

TARDE —

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Cuadrilla # 20 # 16 En lugar de Actividades en Aledaño Parque poblado, en la Cl 9 para Aplicar plastico en frio. Se instalan señalización con Cerramiento por carril dejando paso vehicular, Se cambia de carril y Asi se realizan paso peatonal - delineadores y flechas y al terminar se hacen lineas peatonales de la 10 sobre la 43A y 42.
Se realiza el RAB de la Cl 9 CR 43A Ambos Sentidos.

Jornada terminada a las 5:00 Am

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Luisa María Bermudez Cano Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Tatiana Henao Perez Vo. Bo.TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA: Lina María Lina María Ramos	FIRMA: Cristian D. Cano A
NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo.INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 10/02/2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Uiian Bermudez	—		
2	Encargado	Manuela Ramirez	—		
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante				
7	Ayudante	maira meza			
8	Ayudante	Juan camilo Arboleda	—		
9	Ayudante	Yohana Ortiz	—		
10	Ayudante	Jhon Arce	—		
11	Ayudante	Yeiny Cuitama	—		
12	Ayudante	Andres Lopera	—		
13	Ayudante	Juan david Soares	—		
14	Ayudante	Diego londoño	—		
15	Ayudante	Julian Valencia	—		
16	Operador Rodillo manual	Cristian Rodriguez	—		
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Jhonatan Monroy	—		
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	JAP 370	—		
16	Volqueta(s)				

Cuadrilla # 210 #16. Plastico EN frío


FECHA (D/M/A): 30/02/2026.

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	ITEM	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			OBSERVACIONES
				CANTIDAD (UND)	AREA (m2)/ LONGITUD (m)	TOTAL	
5003537	4,1,5		C/ 9 CR43A CR43B	—	96,3 m	96,3 m	Linea Paso Peatonal 0,40
5003537	4,1,3		" "	—	15 m	15 m	Linea de eje 0,12
5003537	4,1,1		" "	3	1,2 m^2	3,6 m^2	flecha de frente
5003537	4,1,1		" "	1	1,5 m^2	1,5 m^2	flecha Solo GPro
5003648	4,1,5		" "	—	25 m	25 m	Paso Peatonal 040
5003648	4,1,5		" "	—	4,14 m	4,14 m	Linea de detencion 0,40
5003537	4,1,5		" "	—	17,14 m	17,14 m	Linea Paso Peatonal 0,40
5003537	4,1,5		" "	—	3,39 m	3,39 m	Linea de detencion 0,40
5003537	4,1,3		" "	—	38,05 m	38,05 m	Linea Exter Activia 0,12
5003537	4,1,5		" "	—	8,23 m	8,23 m	Linea Inter Activo 0,40
5003537	4,1,5		" "	—	120,67 m	120,67 m	RAB 0,40
2000905	4,1,5		CR 43A C/ 10.	—	132,73 m	132,73 m	Linea Paso Peatonal 0,40.
TOTALES							

FECHA (D/M/A): 10/02/2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	SEÑALIZACIÓN	FRENTE	20
RANGO:	—	CANTIDAD:	
BARRIO	TOSCANA	DIRECCIÓN	Cl 9 Cr 43A Cr 43B.