FECHA (D/M/A): 11 | 02 | 2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Señalización

RANGO: | CANTIDAD:

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

ZONA	5	3
COMUNA	14	8
BARRIO	poblado	La mansion

FRENTE DE TRABAJO: 20

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO : 8:00 PM
TERMINACIÓN: 5:00 AM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: \ \ \

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: —
TARDE: —

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Personal llega al punto de inicio, La Mansion y se Realiza Señalización en plastico en frio Cerramiento e instalación de señalización por carril garantizando paso vehicular. Al culminar Tramo se traslada a la zona el poblado Cl 11A y se comienza con flechas y Lineas 1x1 la carretera a la 10A se Realiza una Adyo.

Jornada Terminada en horas de 5:00 AM

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Luisa María Bermudez Cano	Tatiana Henao Perez
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA: Lina Mejia	FIRMA: Cristian D. Cano A
NOMBRE: Lina Maria Ramos	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 11/02/2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Ursa Bermudez	—		
2	Encargado	Manuela Ramirez	—		
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Juan Camilo Arboleda	—		
7	Ayudante	Yeiny Quintana	—		
8	Ayudante	Alvey Silva	—		
9	Ayudante	Andres Lopera	—		
10	Ayudante	Maria Mesa	—		
11	Ayudante	Cristiana Ortiz	—		
12	Ayudante	Juan David Zapata	—		
13	Ayudante	Diego Londoño	—		
14	Ayudante	Cristian Rodriguez	—		
15	Ayudante	Julian Valencia	—		
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Horacio Montoya	—		
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	JJY 370	—		
16	Volqueta(s)				

Cuadrilla # 20


FECHA (D/M/A): 11/02/2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	ITEM	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			OBSERVACIONES
				CANTIDAD (UND)	AREA (m2)/ LONGITUD (m)	TOTAL	
4004108	4.1.3		CR 45 CL 63A al 65	—	119,31	119,31 m	Linea de eje Amarilla de 0,12
4004108	4.1.1		" " "	4	1,2 m²	4.8 m²	flecha de frente
4004109	4.1.1		" " "	3	2,2 m²	6,6 m²	flecha de frente y GIRO
4004109	4.1.1		" " "	1	3,15 m²	3,15 m²	flecha de frente y doble GIRO
5008564	4.1.1		CR 43 CL 64	1	2,1 m²	2,1 m²	TEXTO PARE
5008564	4.1.5		" " "	—	4,57 m	4,57 m	Linea de PARE 0,40
5008564	4.1.1		" " "	1	2,54 m²	2,54 m²	flecha doble GIRO
5008564	4.1.3		" " "	—	9,97 m	9,97 m	Linea de eje Amarilla 0,12
5003846	4.1.1		CL 11A CR 42 CR 43A	2	1,2 m²	2,4 m²	flecha de frente
5003846	4.1.1		" " "	2	1,5 m²	3,0 m²	flecha Solo GIRO
5003846	4.1.3		" " "	—	5 m	5 m	Linea de bahia Segm 0,12
2000882	4.1.3		CL 10A CR 42	—	26,71 m	26,71 m	Linea Externa Actuado 0,12
2000882	4.1.5		" " "	—	2,04 m	2,04 m	Linea Externa Actora 0,40
TOTALES							

FECHA (D/M/A): 11/02/2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	SEÑALIZACIÓN	FRENTE	20
RANGO:		CANTIDAD:	
BARRIO	LA MANSIÓN / TOSCANA	DIRECCIÓN	CR 43 Cl 63A Cl 65 / Cl 11 A CR 42 CR 43A