FECHA (D/M/A): 12/02/2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Señalización
RANGO:	—
CANTIDAD:	
ZONA	5
COMUNA	14
BARRIO	B. Colombia.
FRENTE DE TRABAJO:	20 Y 16.

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 9:30.	\ \ \ \
TERMINACIÓN: 5:00 AM.	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA —

TARDE —

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Por parte del Consorcio Vialmed 2025 se realiza entrega de 5 flashers para reforzar la señalización de las cuadrillas. Tecnóloga Luisa Bermudez.

Personal llega al lugar de intervención Av. Ferrocarril a las 9:30pm para capacitación con Acpica. Se empieza desde la 486 hasta la curva debajo del puente CR 43 se instala señalización en carril 120 para empezar. Se Realiza Lineas Divisorias, paso peatonal, flechas, pictogramas de velocidades 80km/h y se Realiza el RAB del Cruce de la 43B.
Actividad Terminada a las 5:00 AM.

Se Realiza Visita de Social y Ambiental del Contratista.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Luisa María Bermudez Cano	Tatiana Henao Perez.
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Lina María Ramos	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 12/02/2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Luisa Bermudez	—		
2	Encargado	Manuela Ramirez	—		
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Diego londoño	—		
7	Ayudante	Julian Valencia	—		
8	Ayudante	Cristian Rodriguez	—		
9	Ayudante	Juan Arias	—		
10	Ayudante	Maria mesa	—		
11	Ayudante	Juan camilo Arboleda	—		
12	Ayudante	Yeiny yuliana	—		
13	Ayudante	Daniela ortiz	—		
14	Ayudante	Juan David Soarez	—		
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Jhonatan montoya	—		
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	370 J44	—		
16	Volqueta(s)				

Cuadrilla #20 Acrilico


FECHA (D/M/A): 12/02/2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	ITEM	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			OBSERVACIONES
				CANTIDAD (UND)	AREA (m2)/ LONGITUD (m)	TOTAL	
2000635	4.1.4		Cl 29 Cr 43 Cr 43G	—	125,32m	125,32m	Linea de Borde 12cm Amar 0,12
2000635	4.1.6		" " "	—	75,6m	75,6m	Linea paso peatonal a40
2000635	4.1.2		" " "	4	1,2 m^2	4,8 m^2	flechas de frente
2000634	4.1.2		" " "	1	2,2 m^2	2,2 m^2	flecha frente y GIRO
2000634	4.1.2		" " "	1	1,5 m^2	1,5 m^2	flecha Izq GIRO
2000635	4.1.2		" " "	3	3,52 m^2	10,56 m^2	Velocidad 50 km/h
2000635	4.1.4		" " "	—	126,86m	126,86m	Linea division Carril 0,12
2000634	4.1.6		" " "	—	188,98m	188,98m	RAB 0,40
5003774							

FECHA (D/M/A): 12/02/2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	SEÑALIZACIÓN	FRENTE	20
RANGO:		CANTIDAD:	
BARRIO	B. Colombia	DIRECCIÓN	Cl 29 CR 43 CR 43G