FECHA (D/M/A): 13/02/2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	señalización
RANGO:	—
CANTIDAD:	
ZONA	6 6
COMUNA	16 15
BARRIO	B. Colombia / Guayabal
FRENTE DE TRABAJO:	20

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO : 9:00 PM	\ \ \ \
TERMINACIÓN: 5:40 AM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA —

TARDE —

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Personal de cuadrilla llega al lugar desde la 8:00pm se espera camión el cual llega a las 9:00pm, se organiza y se bajan implementos para TRABAJAR, Se Comienza con paso peatonal en el fin del puente de la 80. Lado de la Cl 29 y se hace Linea divisi on del puente. Cl 29 INPUE CR-48. Con Linea Berma Amarilla. Se Realiza W del pare y Lineas Divisorias. En ACPUCO.

Personal Termina ACTIVIDAD a LAS 5:40 AM.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Kelly Jimenez V.	Tatiana Henao Perez
Vo Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo.TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Ana María Ramos	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo.INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 13/02/2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Kelly Jimenez	/		
2	Encargado	Maquela Ramirez	/		
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Maira Mesa	/		
7	Ayudante	Daihana Ortiz	/		
3	Ayudante	Juan Camilo Arboleda	/		
9	Ayudante	Juan David Suarez	/		
10	Ayudante	Jhon Arles	/		
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Juan Esteban Gallo	/		
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	EQX417	/		
16	Volqueta(s)				

Cuadrilla # 20


FECHA (D/M/A): 13/02/2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	ITEM	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			OBSERVACIONES
				CANTIDAD (UND)	AREA (m2)/ LONGITUD (m)	TOTAL	
2000638	4.1.6		Cl 29 CR 46 CR 48	—	96,4 m	96,4 m	Linea Paso Peatonal 0,40
2000638	4.1.6.		IN PUEN.	—	7,05 m	7,05 m	Linea de detección 0,40
2000638	4.1.6.		Cl 29 IN PUE CR 52 FIN BOC 52	—	6,05 m	6,05 m	Linea de detección 0,40
2000639	4.1.2		" "	2	1,2 m²	2,4 m²	flecha de frente
2000639	4.1.2		" "	2	2,2 m²	4,4 m²	flecha frente y GPro
2000640	4.1.4		" "	—	87,46 m	87,46 m	Linea de eje 0,12
2001742	4.1.4		" "	—	25 m	25 m	Linea bahia Seg 0,12
2001742	4.1.6.		Cl 29 CR 46 CR 48	—	12,9 m	12,9 m	Paradero de Bus 0,40 W
2000640	4.1.4		Cl 29 IN Pue CR 52 FIN BOC 52	—	175,43 m	175,43 m	Linea Borde IZQ Amarillo 0,12
TOTALES							

FECHA (D/M/A): 13/02/2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	SEÑALIZACIÓN	FRENTE	20
RANGO:	—	CANTIDAD:	
BARRIO	B. Colombia	DIRECCIÓN	Cl 20 CR 48A AL 46