05-02

FECHA (D/M/A): ~~08~~-02-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento de cárcamos

RANGO:

CANTIDAD:

ZONA: 3

COMUNA: 10

BARRIO: B. Guayaquil

FRENTE DE TRABAJO: 22

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 8:00 pm

TERMINACIÓN: 4:38 am.

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

~~MAÑANA~~ Noche - Lluvias desde 12:46 am - 4:38 am

~~TARDE~~ Madrugada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

* Señalización y cierre del área a intervenir desde el día 03-02 se encuentra en cierre permanente 205 m del carril izquierdo calzada sur y hoy se cerro 205 m de carril izquierdo calzada norte)
* Identificación y demolición de áreas en mal estado del carcamo#10 en carril izquierdo calzada norte.

→ Nota: Por motivos de lluvia se debieron suspender las actividades a partir de las 12:46 am, esta lluvia se extendio por mucho tiempo y a las 4:38 am se opto por recoger y abandonar el sitio de trabajo.

5. VISITANTES

Jorge Morales

Juan Arcaya M.

6. FIRMAS

NOMBRE: Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Daniel Acuña G. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Ivan Zapata	x		
2	Encargado				
3	Liguero				
4	~~Rastrillero~~ Capital	Willian Acevedo	x		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Jeison David Diaz	x		
7	Ayudante	Robert Jimenez	x		
8	Ayudante	Jose David Gil	x		
9	Ayudante	Pedro Gonzalez	x		
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Roberto Pena	x		
29	Conductor Volqueta(s)				
	Controladora Vial	Mariana Mosquera	x		
	Controladora Vial	Luz Mery Cordero	x		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Chevrolet NPR	x		
15	Volqueta(s)				
	Planta electrica (2)	Tagama	x		
	Pulidoras (2)	Dewalt	x		
	Martillo demoledor	Hilti	x		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 05-02-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 05-02-2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:		FRENTE	
RANGO:		CANTIDAD:	
BARRIO		DIRECCIÓN	

Powered by CamScanner