FECHA (D/M/A): 12-02-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento de cárcamos
RANGO:	
CANTIDAD:	
ZONA	3
COMUNA	10
BARRIO	Centro Administrativo
FRENTE DE TRABAJO:	22

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 am	
TERMINACIÓN: 5:30 pm	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Seco

TARDE: Seco

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

* Mantenimiento de señalización
* Área General
* Demolición de pavimento rígido en losa próxima a cárcamo #5, carril derecho de calzada sur.
* Retiro y acopio de escombros producto de la demolición
* Personal de epm se presento con un vactor para realizar limpieza del MH próximo al cárcamo # 4
* Luego de realizada la limpieza del MH y evidenciar que aun seguia saliendo agua en el area demolida, se determino por parte de epm, que se anularia la tubería que saca el agua de este MH y en su lugar se conectara con un tubo de 8" del MH al sumidero, labor que se hara el dia 13-02-2026

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Daniel Duque G. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Ivan.			
2	Encargado	jorge Manzalor	x		
3	Liguero				
4	Rastrillero ~~Oficial~~	William Acevedo	x		
5	Rastrillero ~~Oficial~~	jhonjairo arrego	x		
6	Ayudante				
7	Ayudante	jerson David Diaz	x		
8	Ayudante	Robert jimenez	x		
9	Ayudante	jose David Gil	x		
10	Ayudante	Pedro Gonzalez	x		
11	Ayudante	Edgar Hoyos	x		
12	Ayudante	Manuel Antonio Ruiz	x		
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Luis Manuel Guerrero	x		
18	Operador ~~fresadora~~ compr.	Luis Urrutia	x		
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	yovani Inestroza	x		
29	Conductor Volqueta(s)				
	controladora vial	Luz Mery Cordero	x		
	controlador vial	Sebastian Rendon	x		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Chevrolet NPR.			
16	Volqueta(s)				

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 12-02-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			Area	Vol	Ton
				L (m)	A (m)	e (m)	(m2)	(m3)	(kg)
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 12-02-2026

10. ESQUEMAS


N
6
7
CL 44
CL 44
CR 57
CR 55
CR 55
CR 55