FECHA (D/M/A): 25-02-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Rango #4. Nocturno.
RANGO: 04.	CANTIDAD: 105,16 ton/m² Mic-19 RAP HBIA

ZONA	03
COMUNA	10; la Candelaria.
BARRIO	1012; Perpetuo Socorro.
FRENTE DE TRABAJO:	23.

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — **CONTRATO No.** 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — **CONTRATO No.** 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES: INICIO :	8:00 pm.
TERMINACIÓN:	5:00 am.

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: JORNADA NOCTURNA.

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	Sin, despejado.
TARDE	Sin, despejado.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se solicita al Contratista aplicar de manera Correcta todas las Condiciones que impone el PMT para intervenciones viales nocturnas y fuera del Curso. También la instalación de señalización.
- Se solicita al Contratista usar de manera Correcta los EPP durante la Jornada laboral y el tipo de riesgo también. La Correcta instalación de Camilla; botiquín; extintor.
- Se solicita al Contratista proteger Sumideros aledaños a la Obra de los materiales sobrantes producidos por el proceso constructivo. de la Cuneta limpiar. También la instalación del Baño movil; punto Ecológico
Acopio Herramienta y elementos químicos.
- Localización; demarcación; demolición; limpieza; imprimación; aplicación mezcla; acabado; compactación; orden y aseo. / Mezcla asfáltica proveniente de PAVIMENTAR / Tipo de mezcla asfáltica MIC-19 RAP HBIA
- Presencia depositado en ACOPIO LAJO / Escombros dispositivos en PAVIMENTAR / Temperatura 137°C
- Boca granular: No se Evidencia. remanente de Presencia en buenas Condiciones.
- Recuperar finalización vial Horizontal como se muestra en la Figura CEZDA AMBULANCIA.
Patologías: descascaramiento; fatiga; encharcamiento; pendiente Irregular; shellcamientos; fisuras en bloque.
- Visita Tecnica por parte de la interventoria con el fin de Chequear y hacer Controles para mejora continua
- Se deja en evidencia la reparación de Valla Ingeniería informativa Hurtado el día 20/02/2026.

5. VISITANTES

Cristian Correa → Interventoria.
Kelly → Contratista.

6. FIRMAS

NOMBRE: Ana Zapata.	Paula Montoya Tobón.
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Luis Alejandro Castro R	NOMBRE: Patricia Ochoa
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 27-02-2026.

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE
					E
1	Tecnólogo/Ingeniero	Ana Zapata.	x		
2	Encargado	Fabian Moreno	x		
3	Liguero	Edison Jimenez.	x		
4	Rastrillero	Miguel Pena.	x		
5	Rastrillero	Jose Rufino.	x		
6	Ayudante	Dino Graciano	x		
7	Ayudante	Edugardo Ortiz.	x		
8	Ayudante	Nicolas Cabrera	x		
9	Ayudante	Diego Caballos	x		
10	Ayudante	Freddy Polo	x		
11	Ayudante	Mariana Burgos	x		
12	Ayudante	Carlos Aguirre.	x		
13	Ayudante	Bernardo Cardenas	x		
14	Ayudante	Elkin Mosquera.	x		
15	Ayudante	Yeison Gutierrez.	x		
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Faustino Cayuno	x		
18	Operador fresadora	Juez Gutierrez.	x		
19	Operador finisher	Omar Castaño	x		
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador	Diego Meneses.	x		
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Edison Jimenez.	x		
25	Operador Mini cargador	Richard Patiño	x		
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Jhon Jairo Muñoz.	x		
29	Conductor Volqueta(s)				
	Auxiliar Transito.	Leidy Herrera.	x		
	Auxiliar Transito.	Ensum Velazquez.	x		F

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
					E Y P
1	Rodillo manual	Mikasu 68S	x		
2	Compresor	Atlas Copco XAS-98.	x		
3	Fresadora	Wirtgen W-200.	x		
4	Finisher	Caterpillar AP600D	x		
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador	Hamm 75 HD.	x		
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Tee boy L210.	x		
10	Placa vibratoria	Honda GX 200.	x		
11	Soplador				
12	Mini cargador	New Holland L318.	x		
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Volvo FM 6x4.	x		
16	Volqueta(s)	International / Freightliner / Wolkswagen.	x		
		Herramienta menor.	x		

FECHA (D/M/A): 25-02-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4001483	N.A	1.	CL 45 CL 34 Y CL 34+180	81,0	6,26	0,082	532,10	43,63	105,15
TOTALES							532,10	43,63	105,15

MEZCLA ASFALTICA


REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
536721	SNX568	26,03	26,03	147°
536722	TST092	27,07	53,10	145°
536723	WPT376	26,02	79,12	144°
536724	SX4151	26,04	105,16	143°

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
25937	TJ2678	Doble.	1	A. la 30
25938	SZT164	Doble.	1	A. la 30
25939	SZT164	Doble.	1	A. la 30
25940	TJ2678	Doble.	1	A. la 30
25941	SX4151	Doble.	1	Pavimental.

FECHA (D/M/A): 25 · 02 · 2026 ·

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Rango # 4 . Nocturno.	FRENTE	23.
RANGO:	04.	CANTIDAD:	105,16. m^3 toneladas MIC-19 RAP MBIA
BARRIO	1012; Polpelvo Socorro.	DIRECCIÓN	CR 4F CL 34 Y CL 36.

Estructuras y Pavimentos S.A.S

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

#2058

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25941

PROVEEDOR: C.I. Caisoro Vial Ltda

VALE POR UN VIAJE: Escombros 25-2-26

PLACA No: SXV157 CAPACIDAD: 16 M3

DESTINO: Pavimentos

RECIBIDO POR: Iván

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Daniel C

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25939

PROVEEDOR: C23 Consorcio Vial Med

VALE POR UN VIAJE: Fiesado

PLACA No: ~~SZT164~~ SZT164 CAPACIDAD: 10 M3

DESTINO: Acopio la 3D

RECIBIDO POR:

25-2-26

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25940

PROVEEDOR: Vialmed 2025 Frente 23

VALE POR UN VIAJE: Fiesado

PLACA No: TJZ679 CAPACIDAD: 9 M3

DESTINO: Acopio la 30

RECIBIDO POR:

25-02-26

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25937

PROVEEDOR: C23 Consorcio Vial Med

VALE POR UN VIAJE: Fiesado

PLACA No: SZT164 CAPACIDAD: 10 M3

DESTINO: Acopio la 3D

RECIBIDO POR:

25-2-26

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25938

PROVEEDOR: Vialmed 2025 Frente 23.

VALE POR UN VIAJE: Fiesado

PLACA No: TJZ679 CAPACIDAD: 17 M3

DESTINO: Acopio la 30.

RECIBIDO POR:

25-02-26

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Actualmente el Estado colombiano tiene vigentes los siguientes Acuerdos Internacionales o Tratados de Libre Comercio con
a determinar si la contratación se encuentra cubierta por un Acuerdo Internacional o Tratado de Libre Comercio vigente.
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
www.gobiernobogota.gov.co
25

20260225 21:21

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT;800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQETE DE BASCULA: 536724
PLACA: SXY151
CONDUCTOR: JUAN GUILLERMO GRANDA

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-1
9 tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 26,04 Ton

Ana M. Zapata 25-02-26

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: VOOOOO3687 SUM-2149-EYP MALLA VI
LMED
2026 #2149
PESO TARA: 12.020,00
PESO BRUTO:38.060,00

ENTRADA: 25 feb 2026 -m 09:23 p.
SALIDA: 25 feb 2026 -m 09:23 p.
TEMPERATURA:143,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
RILLA:Suministros a terceros
D:0,00%
ACIONES
+ Sum. - Suministros a terceros

20260225 21:10

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 536723
PLACA: WPT376
CONDUCTOR: JHON JAIRO MARTINEZ

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-1
- tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 26,02 Ton

Ana M. Zapata 25-02-26

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
ENTOS

OBRA: VOOOOO3687 SUM-2149-EYP MALLA VI
LMED
2026 #2149
PESO TARA: 11.970,00
PESO BRUTO:37.970,00

NTRADA: 25 feb 2026 -m 09:11 p.
ALIDA: 25 feb 2026 -m 09:11 p.
EMPERATURA:144,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

JOHN JAIRO
FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
ADRILLA:Suministros a terceros
MEDAD:0,00%
SERVACIONES
ras + Sum. - Suministros a terceros

20260225 20:59

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 536722
PLACA: ESP092
CONDUCTOR: ANDRES FELIPE LONDOÑO

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-1
9 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 27,07 Ton

Ana M. Zapata 25-02-26

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: VOOOOO3687 SUM-2149-EYP MALLA VI
ALMED
2026 #2149
PESO TARA: 11.740,00
PESO BRUTO:38.810,00

ENTRADA: 25 feb 2026 -m 09:01 p.
SALIDA: 25 feb 2026 -m 09:01 p.
TEMPERATURA:145,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Felipe
FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

20260225 20:44

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 536721
PLACA: SMX580
CONDUCTOR: MATEO ARANGO DIAZ

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-1
9 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 26,03 Ton

Ana M. Zapata 25-02-26

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: VOOOOO3687 SUM-2149-EYP MALLA VI
ALMED
2026 #2149
PESO TARA: 12.230,00
PESO BRUTO:38.260,00

ENTRADA: 25 feb 2026 -m 08:47 p.
SALIDA: 25 feb 2026 -m 08:47 p.
TEMPERATURA:147,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros