FECHA (D/M/A): 29-02-2026.

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Rango #4. Nocturno.
RANGO: 04.	CANTIDAD: 105,14 ton/m² Tuckus MSC-19 RAP FRESA.

ZONA	03
COMUNA	10; La Candelaria.
BARRIO	1012; Perpetuo Socorro.
FRENTE DE TRABAJO:	23.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	**CONTRATO No.** 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	**CONTRATO No.** 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 8:00 pm.	JORNADA NOCTURNA
TERMINACIÓN: 5:30 am.	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: Frio, despejado.
	TARDE: Frio, despejado.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se solicita al Contratista aplicar de manera Correcta todas las Condiciones que imparte el PMT para intervenciones viales nocturna y segun el Caso.
- Se solicita al Contratista usar de manera Correcta los EPP durante la Jornada laboral y el tipo de riesgo. Tambien la Camilla, botiquin, extintor. Charla: "Precaucion para la instalacion de señalizacion vertical en el Frente de Obra!!.
- Se solicita al Contratista proteger Sumideros; obras de drenaje aledaños a la Obra del material sobrante. de lo Contrario limpiar. Tambien la instalacion del Baño movil; punto ecologico; elementos quimicos; Herramientas; Kit antiderrame/ Se realiza la actividad de redes (MH).
- localizacion; demarcacion; demolicion; limpieza; imprimacion; aplicacion mezcla asfaltica; acabado; compactacion; orden y aseo. / Patologias: desgaste; envejecimiento; perdida ligante; ahuellamientos; deformaciones Grietas y Fisuras; ahuellamientos. / Mezcla proveniente de PAVIMENTAR/ Tipo de mezcla MSC-19 RAP FRESA.
- Base granular: No se Evidencia; remanente de fresado en buen estado.
Fresado depositado en ACOPIO LA 30/ Temperatura de aplicacion (137°C) Optima.
- Recuperar señalizacion vial Como se muestra en la figura TRIANGULOS CEDA EL PASO.

5. VISITANTES

Juan José Bermudez => Interventoria.	// // //

6. FIRMAS

NOMBRE: Ana Zapata.	Paula Montoya Velez.
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Luis Alejandro Castro L	NOMBRE: Cielo Natalina Ochoa
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 27-02-2026.

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
					E y P.
1	Tecnólogo/Ingeniero	Ana Zapata.	X		
2	Encargado	Fabian Nuñez	X		
3	Liguero	Edison Jimenez.	X		
4	Rastrillero	Nigel Pera.	X		
5	Rastrillero	Jose Rolino	X		
6	Ayudante	Dino Cuadrado	X		
7	Ayudante	Eduardo Onbe.	X		
8	Ayudante	Diego Caballos	X		
9	Ayudante	Nicolas, Cataño	X		
10	Ayudante	Bernardo, Cuadrado.	X		
11	Ayudante	Yerson Gutierrez.	X		
12	Ayudante	Carlos Reynire.	X		
13	Ayudante	Freddy Polo.	X		
14	Ayudante	Elson Nosquez.	X		
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Faustino Cataño	X		
18	Operador fresadora	Jose Cordoba.	X		
19	Operador finisher	Omar Cachano	X		
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador	Diego Meneses.	X		
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Edison Jimenez.	X		
25	Operador Mini cargador	Richard Patiño	X		
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Jhon Jairo Munoz.	X		
29	Conductor Volqueta(s)				
	Auxiliar Transito.	Jeidy Herera.	X		
	Auxiliar Transito.	Erison Velazquez.	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
					E y P
1	Rodillo manual	Mikasa 685	X		
2	Compresor	Atlas Copco XAS-98.	X		
3	Fresadora	Wirtgen W-100.	X		
4	Finisher	Caterpillar AP800b	X		
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador	Hamm 75 HD.	X		
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Tec boy L250.	X		
10	Placa vibratoria	Honda GX 200.	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador	New Holland L318.	X		
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton FT. 65J.	X		
16	Volqueta(s)	International / Kenworth / Wolkswagen	X		
		Herramienta menor.	X		

M/A): 27-02-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

MENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	A (m)	e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
001480	N.A	1	CR4T CL31 YCL31+200	16,01	3,13	0,05	50,11	2,51	6,04
4001483	N A	2	CR4T CL34 YCL34+180	76,10	6,25	0,086	478,13	41,12	99,10
4001484	N A.	3	CR4T CL34+180 YCL36	2,0					
TOTALES							528,24.	43,62.	105,14.

MEZCLA ASFALTICA


REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
536 974	IAP993	26,05	26,05	148°.
536 975	TJZ678	27,01	53,06	146°.
536 976	SXY151	26,06	79,12	148°.
536 977	TZT308	26,02	105,14.	146°.

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
26114	EJP092	Doble.	1	A. 1 a 30
26115	WPT376	Doble.	1	A. 1 a 30
26116	EJP092.	Doble.	1	A. 1 a 30
26117	TZT308.	Doble.	1	Pavimental.

FECHA (D/M/A): 27-02-2026.

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Rango A 4. Nocturna.	FRENTE	23.
RANGO:	04.	CANTIDAD:	105,14. m^3 luminarias MSC-19 RAP NBIA
BARRIO	1012; Perpetuo Socorro.	DIRECCIÓN	CR 45 CL 31 Y CL 36.

----------20260227 22:14
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 536977
PLACA: TZT308
CONDUCTOR: CARLOS RESTREPO

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-1
9 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 26,02 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VI
ALMED
2026 #2149
PESO TARA: 11.890,00
PESO BRUTO:37.910,00

ENTRADA: 27 feb 2026 -m 10:15 p.
SALIDA: 27 feb 2026 -m 10:15 p.
TEMPERATURA:146,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

7/7/3073

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Ana M. Zapata 27-02-26.

----------20260227 22:01
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 536976
PLACA: SXY151
CONDUCTOR: JUAN GUILLERMO GRANDA

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-1
9 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 26,06 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VI
ALMED
2026 #2149
PESO TARA: 12.020,00
PESO BRUTO:38.080,00

ENTRADA: 27 feb 2026 -m 10:03 p.
SALIDA: 27 feb 2026 -m 10:03 p.
TEMPERATURA:148,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Ana M. Zapata 27-02-26.

----------20260227 21:52
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 536975
PLACA: TJZ678
CONDUCTOR: DORIAN AGUDELO

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-1
9 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 27,01 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VI
ALMED
2026 #2149
PESO TARA: 12.150,00
PESO BRUTO:39.160,00

ENTRADA: 27 feb 2026 -m 09:55 p.
SALIDA: 27 feb 2026 -m 09:55 p.
TEMPERATURA:146,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Ana M. Zapata 27-02-26.

----------20260227 21:37
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 536974
PLACA: TAP993
CONDUCTOR: OVIDIO POSSO

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-1
9 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 26,05 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VI
ALMED
2026 #2149
PESO TARA: 11.960,00
PESO BRUTO:38.010,00

ENTRADA: 27 feb 2026 -m 09:42 p.
SALIDA: 27 feb 2026 -m 09:42 p.
TEMPERATURA:148,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Ana M. Zapata 27-02-26.