	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ
Fecha del informe	Dia: 05 Mes: 05 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Abril Año:2026
Número de Contrato	016-00-J-EMAVI-GRUAL-2026
Contratista/Cooperante	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE S.A.S NIT. 900.169.902-1 JUAN MANUEL TOBON DIAZ CC.1.002.542.406
Objeto	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA LA EMAVI
Valor del Contrato/Convenio	$45.077.200 (Cuarenta y cinco millones setenta y siete mil doscientos pesos)
Fecha Suscripción	Dia: 31 Mes: 03 Año:2026
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes: 05 Año: 2026
Forma de Pago	SE REALIZARÁ UN ÚNICO PAGO DEL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO, A CORTE 30 DE MAYO DE 2026, UNA VEZ RECIBIDO A SATISFACCIÓN LOS ELEMENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, EL CUAL SE REALIZARÁ CON PAC JULIO 2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 75226 Dia: 10 Mes: 04 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 31 Mes: 03 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 15 Mes: 04 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	N/A
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	N/A
Registro Presupuestal Ajustado	N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	N/A

Aprobación - Otras Garantías	N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
RICARDO ANDRÉS CARTAGENA	**GERENTE COMERCIAL**	**ADMINISTRADOR DE EMPRESAS**
JUAN MANUEL TOBON	**GERENTE DE PROYECTOS**	**MERCADOLOGO**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

1. Durante el periodo correspondiente al mes de abril, el contrato se encuentra en etapa de alistamiento y logística por parte del contratista. A la fecha de corte del presente informe, el avance físico registrado es del 0%, toda vez que el contratista ha manifestado encontrarse en el proceso de consolidación y adquisición de la totalidad de las herramientas para realizar una entrega única global. No obstante, se deja constancia de que el plazo de ejecución continúa corriendo, alcanzando un 40% de tiempo transcurrido respecto a la fecha de ejecución contractual.

Avance Físico	[0] %
Avance en Tiempo	58,33 %
Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido: [Marque con una X]
Cumplimiento general	Sí X No


6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato/Convenio	$45.077.200
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$0 (0%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$$45.077.200 (100 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
-	N/A	N/A	$0	N/A	$0
				Total Pagos	$0

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

Se realiza Anexo pantallazo de correo recibido por parte de la Empresa contratista AGROINDUSTRIAL DEL CAFE S.A.S donde se informa el estado de consolidación de las herramientas en el ITEM #3.



7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: X No aplica:
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	N/A

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Entrega y consolidación de herramientas técnicas	Abril 2026	Pendiente de entrega	En ejecución	El contratista se encuentra en fase de consecución y logística de elementos para entrega total en el mes de mayo

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
Suministro y entrega de las herramientas proyectadas dentro del contrato	En ejecución	El contratista se encuentra realizando la consolidación total de las herramientas para realizar la entrega antes del 30 de mayo
Cumplir con las especificaciones técnicas de los elementos adquiridos	En proceso de verificación	Sujeto a la recepción física de los elementos y la posterior inspección técnica

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- Se encuentra pendiente la entrega total y física de la totalidad de las herramientas contempladas en el contrato.
- El avance físico del 0% es consecuencia de la logística del contratista, quien ha manifestado formalmente encontrarse en etapa de consolidación y alistamiento de bienes para realizar una entrega única global.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

En caso de incumplimiento por parte del contratista o de la FAC, se deberán describir brevemente los hechos que lo configuran y las acciones emprendidas, adjuntando la documentación soporte correspondiente.

Contratista	Sí: ___No: __X__
Entidad	Sí: ___No: __X__

Observaciones: En el mes de abril no se efectuaron entregas, toda vez que el contratista se encuentra en la fase de consolidación integral de las herramientas objeto del contrato. El plazo contractual permanece vigente hasta el 30 de mayo, fecha prevista para la entrega final

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

Mencionar si en el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos. En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: No se han materializado incumplimientos ni riesgos a la fecha; sin embargo, se mantiene una vigilancia preventiva activa sobre el contratista para asegurar la entrega total y evitar que todo quede para el ultimo día de cierre del contrato.

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí ___ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	EMAVI-GRUAL-GRUSE-SPOC
Observaciones	A la fecha de corte, no se registran ingresos de bienes en el almacén de la unidad, toda vez que el contratista no ha realizado la entrega de las herramientas. Una vez se formalice la entrega física, se procederá con el trámite administrativo para generar el soporte de ingreso respectivo

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: A la fecha el contratista JUAN MANUEL TOBON DIAZ R/L AGROINDUSTRIAL DEL CAFÉ S.A.S se encuentra realizando la consolidación total de las herramientas correspondientes al contrato 016-00-J-EMAVI-GRUAL-2026 cuyo objeto ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA LA EMAVI el contrato se mantiene vigente y bajo seguimiento preventivo para asegurar el cumplimiento de la entrega en el plazo pactado 30 de Mayo del 2026.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	T2. LOZANO MORALES JHON EDINSON Supervisor Principal	**C.C.** 1.075.256.815 de Nieva (H)
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 28 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESTIC / RADAR	
Firma		