Procedimiento de estructuración aprobación y contratación de proyectos de APP de iniciativa pública en el Distrito

Basado en Directiva 001 de 2025 – Alcaldía Mayor de Bogotá

Fase	Hito / Decisión	Contenido del hito o decisión	Instancia principal	Resultado
1. Formulación	Formulación perfil del proyecto	Elaborar perfil proyecto	Entidad concedente	Formulación proyecto
	Definición esquema APP	Evaluar conveniencia de APP y alianzas institucionales	Entidad concedente	Decisión de estructurar como APP
	Presentación perfil a Comité APP	Presentación perfil proyecto a Comité APP	Comité APP	Recomendación favorable inicial
2. Estructuración	Estructuración integral	Desarrollo de estudios técnicos, legales y financieros	Entidad concedente	Proyecto estructurado
	Registro en RUAPP	Registro nacional del proyecto APP	Entidad concedente	Proyecto habilitado
	Revisión Comité APP	Evaluación de continuidad del proyecto	Comité APP	Recomendación de continuar
	Registro en Banco de Proyectos	Inscripción y validación de ficha del proyecto	SDP	Proyecto validado en planeación
	Análisis de riesgos	Identificación de amenazas, vulnerabilidades y matriz de riesgos	Entidad concedente	Base para estructuración contractual
	Validación presupuestal	Validación de disponibilidad para comprometer vigencias futuras	SDH	Validación disponivblidad presupuestal
3. Evaluación institucional	Revisión Alcalde Mayor y Comité APP	Entidad presenta proyecto estructurado a Alcalde Mayor y Comité APP	Alcalde Mayor - Comité APP	Decisión de continuar
	Conceptos técnicos SDP	Revisión de minuta, riesgos y política contractual	SDP	Concepto técnico favorable
	Aprobación valoración obligaciones contingentes	Presentación información a SDH y aprobación Ministerio de Hacienda	SDH, MHCP	Aprobación valoración obligaciones contingentes
	Concepto comparador Público-Privado	Validación de valor por dinero del esquema APP	SDP	Concepto favorable APP - comparador público privado
4. Evaluación fiscal y aprobación	Validación financiera vigencias futuras	Remisión a SDP estudios para aprobación VF	SDP	Aprobación SDP VF
	Aval fiscal	Verificación de disponibilidad de vigencias futuras	SDH	Concepto fiscal favorable
	Declaratoria estratégica	Declaratoria de importancia estratégica del proyecto	Consejo de Gobierno Distrital	Priorización del proyecto
	Autorización de vigencias futuras	Aprobación de compromisos presupuestales de largo plazo	CONFIS + Concejo de Bogotá	Viabilidad presupuestal definitiva
5. Inicio de contratación	Remisión a SDP para aprobación final	Envío de estudios completos para validación previa a contratación	Entidad concedente + SDP	Habilitación para contratar
	Apertura del proceso	Verificación de requisitos y publicación del proceso	Entidad concedente	Inicio fase contractual
	Precalificación (si aplica)	Definición de requisitos y lista de oferentes	Entidad concedente	Lista de precalificados
	Licitación pública	Recepción y evaluación de ofertas	Entidad contratante	Selección de oferente
	Adjudicación	Decisión final de contratación	Entidad concedente	Proyecto adjudicado