CONSORCIO HABITAT URBANO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES ETAPA 1 (8 meses)

Item	Descripción	Semanas																																	
		Factibilidad (2 meses)								Estudios y Diseños (3 meses)												Aprobaciones (3 meses)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Comité de inicio Ambiental / SST.																																
2	Levantamiento de información preliminar y en campo																																
3	Diagnóstico - Línea Base Ambiental -																																
4	Identificación de determinantes ambientales, tramites y permisos requeridos por la AAC, para viabilizar el proyecto.																																
5	Inventario forestal (Ficha 1), ficha 2 al 100% de los individuos dentro del área de solicitud en formato Excel editable (independiente de su actividad silvicultural),fotografías numeradas																																
6	Traza de solicitud de creación de códigos SIGAU ante el Jardín Botánico "José Celestino Mutis", incluyendo las carteras de creación. (Para árboles ubicados en espacio público).																																
7	Documento con la propuesta compensación																																
8	Documentos de fauna y rescate																																
9	Diagnóstico - Línea Base Ambiental FINAL.																																
10	Entrega de informes semanales																																
11	Entrega de informe mensual																																
1	Diligenciamiento Matriz de aspectos e impactos ambientales –V2 (PG03-FO796).																																
2	Manejo Ambiental de Obra - MAO																																
3	Objetivos, alcance, marco legal																																
4	Localización, limites área de intervención, descripción obras a ejecutar																																
5	Estructura ecológica																																
6	Área de influencia																																
7	Diagnostico de condiciones iniciales																																
8	Afectación de la estructura ecológica																																
9	Identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales - análisis de resultados																																
10	Evaluación y seguimiento																																
11	Presupuesto - Cronograma																																
12	Documento de descripción técnica del proyecto obra o actividad																																
13	PG-RCD																																
14	Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP)																																
15	MANEJO AMBIENTAL DE OBRA - MAO FINAL																																
16	Atención de ajustes requeridos por Interventoría																																
17	Entrega de informes semanales																																
18	Entrega de informe mensual																																
19	Concepto de aprobación de interventoría																																

Nota: Cronograma sujeto a actualización acorde a avance de actividades técnicas.