3. ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

ACTA DE DE COSTOS DE INTERVENTORÍA

gobertolima www.tolima.gov.co

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

DIRECCIÓN TERRITORIAL: INFRAESTRUCTURA

ACTA 6

VALOR ACTA: $ 41.960.344,00

PERIODO MES: DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 11 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE ELABORACIÓN: 13 | 4 | 2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1737 de 2025

PLAZO INICIAL: 390 días

FECHA DE INICIACION: 09 DE JUNIO 2025

OBJETO: "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

INTERVENTOR: NO APLICA

SUPERVISOR: ING NEIL HAROLD LEAL PAVA

CONTRATISTA Y/O MUNICIPIO - GOBERNACION:

No. de Orden	CONDICIONES ORIGINALES						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		ACTA 6		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Tiempo Total	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR
		COSTOS DE PERSONAL										
		PERSONAL PROFESIONAL										
	1	Director de Interventoría	$ 7.280.000,00		1,95	$ 14.196.000,00	$ 6.500.000		0,14	$ 1.003.657,20	1,85	$ 13.486.200,00
	1	Residente de Interventoria	$ 5.040.000,00		9,60	$ 48.384.000,00	$ 4.500.000		0,68	$ 3.420.748,80	9,12	$ 45.964.800,00
	1	Ingeniero Especialista Vías y/o pavimentos	$ 6.170.000,00		0,96	$ 5.923.200,00	$ 5.720.000		0,07	$ 418.770,24	0,91	$ 5.627.040,00
	1	Ingeniero Especialista en Hidraulica	$ 6.170.000,00		0,96	$ 5.923.200,00	$ 5.720.000		0,07	$ 418.770,24	0,91	$ 5.627.040,00
	1	Ingeniero Especialista Geotecnia	$ 6.170.000,00		0,96	$ 5.923.200,00	$ 5.720.000		0,07	$ 418.770,24	0,91	$ 5.627.040,00
	1	Ingeniero Especialista Ambiental	$ 6.170.000,00		0,96	$ 5.923.200,00	$ 5.720.000		0,07	$ 418.770,24	0,91	$ 5.627.040,00
	1	HSEQ	$ 4.480.000,00		7,20	$ 32.256.000,00	$ 5.720.000		0,51	$ 2.280.499,20	6,84	$ 30.643.200,00
	1	Topografo	$ 3.136.000,00		1,68	$ 5.268.480,00	$ 5.720.000		0,12	$ 372.481,54	1,60	$ 5.005.056,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL PROFESIONAL				**$ 123.797.280,00**				**$ 8.752.467,70**		**$ 117.607.416,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR (B)				**2,07**				**2,07**		**2,07**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL				**$ 255.641.383,00**				**$ 18.073.845,79**		**$ 242.859.314,04**
		PERSONAL TÉCNICO										
	1	Ingeniero auxiliar	$ 2.800.000,00		9,60	$ 26.880.000,00	$ 1.500.000		0,68	$ 1.900.416,00	9,12	$ 25.536.000,00
	1	Cadenero	$ 1.680.000,00		1,68	$ 2.822.400,00	$ 1.500.000		0,12	$ 199.543,68	1,60	$ 2.681.280,00
	1	Conductor	$ 2.180.000,00		12,00	$ 26.160.000,00	$ 1.500.000		0,85	$ 1.849.512,00	11,40	$ 24.852.000,00
	1	Laboratorista	$ 2.240.000,00		2,40	$ 5.376.000,00	$ 1.160.000		0,17	$ 380.083,20	2,28	$ 5.107.200,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL TECNICO				**$ 61.238.400,00**				**$ 4.329.554,88**		**$ 58.176.480,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR (B)				**2,16**				**2,16**		**2,16**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 132.274.944,00**				**$ 9.351.838,54**		**$ 125.661.196,80**
		PERSONAL ADMINISTRATIVO										
	1	Dibujante	$ 2.240.000		1,68	$ 3.763.200,00	$ 2.500.000		0,12	$ 266.058,24	1,60	$ 3.575.040,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL ADMINSITRATIVO				**$ 3.763.200,00**				**$ 266.058,24**		**$ 3.575.040,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR (B)				**2,09**				**2,09**		**2,09**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 7.865.088,00**				**$ 556.061,72**		**$ 7.471.833,60**
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 395.781.415,00**				**$ 27.981.746,05**		**$ 375.992.344,00**
No.		**CONCEPTO**	**Costos**	**Unidad**	**Tiempo Total**	**Valor Total**	**Costos**	**Unidad**			**TIEMPO**	**VALOR**
		COSTOS DE ALQUILER EQUIPOS Y OFICINA										
		OTROS COSTOS										
	12,0	Alquiler equipos de topografia (estacion total, niveles y mira)	$ 3.000.000,00	MES	15%	$ 5.400.000,00			0,01	$ 381.780,00	0,14	$ 5.130.000,00
	12,0	Contabilidad y Asesoria Legal	$ 550.000,00	MES	1,00	$ 6.600.000,00			0,07	$ 466.620,00	0,95	$ 6.270.000,00
	12,0	Arriendo Oficina central	$ 760.000,00	MES	1,00	$ 9.120.000,00			0,07	$ 644.784,00	0,95	$ 8.664.000,00
	12,0	Papeleria- Utilies oficina	$ 200.000,00	MES	1,00	$ 2.400.000,00			0,07	$ 169.680,00	0,95	$ 2.280.000,00
	12,0	Mobiliario y equipos oficina	$ 580.000,00	MES	1,00	$ 6.960.000,00			0,07	$ 492.072,00	0,95	$ 6.612.000,00
	12,0	Servicios Publicos durante proyecto	$ 430.000,00	MES	1,00	$ 5.160.000,00			0,07	$ 364.812,00	0,95	$ 4.902.000,00
	12,0	Edicion de Informes, memorias, planos.	$ 540.000,00	MES	1,00	$ 6.480.000,00			0,07	$ 458.136,00	0,95	$ 6.156.000,00
	12,0	Telecomunicaciones	$ 540.000,00	MES	1,00	$ 6.480.000,00			0,07	$ 458.136,00	0,95	$ 6.156.000,00
	12,0	Alquiler de Vehiculo Cilindraje >2000 - (Incluye combustible, m,antenimiento y gastos)	$ 3.775.364	MES	100%	$ 45.304.373,80			0,07	$ 3.203.019,23	0,95	$ 43.039.155,11
		Ensayos de Laboratorio										
	10,0	Granulometria	$ 98.100	UND	1,00	$ 981.000,00	$ 600.000		0,07	$ 69.356,70	0,85	$ 832.770,90
	10,0	Limite de Attemberg	$ 92.850	UND	1,00	$ 926.500,00	$ 19.000		0,07	$ 65.503,55	0,85	$ 786.505,85
	30,0	Densidad en campo cono y arena	$ 129.710	UND	1,00	$ 3.891.300,00	$ 9.000		0,07	$ 275.114,91	1,03	$ 3.994.859,17
	60,0	Resistencia a compresion de Cilindros	$ 20.710	UND	1,00	$ 1.242.600,00	$ 179.000		0,07	$ 87.851,82	1,03	$ 1.278.511,14
	5,0	Apiques (incluye DCP)	$ 195.110	UND	1,00	$ 975.550,00	$ 95.000		0,07	$ 68.971,39	0,85	$ 828.144,40
	10,0	CBR	$ 103.550	UND	1,00	$ 1.035.500,00	$ 4.000.000		0,07	$ 73.209,85	0,85	$ 879.035,95
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 102.956.823,80**				**$ 7.279.047,44**		**$ 87.808.982,51**
			SUBTOTAL COSTOS BASICOS			$ 498.738.238,80				$ 35.260.793,50		$ 473.801.326,51
			IVA 19%			$ 94.760.265,37				$ 6.699.550,76		$ 90.022.252,04
			Valor total Contrato			**$ 593.498.504,00**				**$ 41.960.344,00**		**$ 563.823.579,00**

VALOR BÁSICO EN LETRAS: CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

VALOR BÁSICO SEGÚN PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA - 7,07%:	**$ 35.260.793,50**
IVA (19%)	**$ 6.699.550,76**
VALOR ACTA PARCIAL N° 01	$ 60.002.699,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 02	$ 51.515.670,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 03	$ 75.908.459,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 04	$ 127.898.928,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 05	$ 206.537.480,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 06	**$ 41.960.344,00**
VALOR EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	**$ 563.823.579,00**
SALDO BÁSICO POR EJECUTAR:	**$ 29.674.925,00**

NOTA 1:

1. La aprobación de la presente acta por parte del gestor técnico de contrato no exime al interventor de su responsabilidad en cuanto a las dosificaciones, valores consignados, pago de parafiscales de acuerdo a la ley y obligaciones a que hace referencia el contrato de interventoría.
Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron.
2. Para el caso de los especialistas y Director de Obra, especificar la modalidad de contratación y control de pago de seguridad social y parafiscales.

Firma:
Nombre : CONSORCIO CPS ALDEIC
Representante Legal: CLAUDIA ALICIA ALFARO DE LOS RIOS
Interventoría

Firma:
Nombre : ING. SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
Secretaria de Infraestructura y Hábitat - Gobernación del Tolima
Ordenador del Gasto y Ejecutor

Firma:
Nombre : ING NEIL HAROLD LEAL PAVA
Supervisor del Contrato
Gobernación del Tolima

Firma: Santiago Villalobos
Nombre : ING JULIÁN SANTIAGO SANCHEZ V
CONTRATISTA SIH
APOYO A LA SUPERVISION

Original : Subdirección Financiera.
Copias : Unidad Ejecutora, Archivo de Gestión Contractual, Contratista, Interventoría y Dirección Territorial.

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 06
PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 DE MARZO DE 2026 AL 11 DE ABRIL DE 2026

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
CONTRATO Nº	**1737**	
OBJETO	"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	
CONTRATISTA	CONSORCIO CPS-ALDEIC – NIT 901935686-3	
REPRESENTANTE LEGAL	CLAUDIA ALICIA ALFARO DE LOS RIOS- identificada con cedula de ciudadanía No. 39.691.684 de Bogotá	
DIRECCIÓN PRINCIPAL	Cra. 18 No. 116-24, Bogotá D.C	
TELÉFONO	Tel. 301 2969892	
E-MAIL	cpsaldeic@gmail.com	
ESTADO ACTUAL CONTRATO	**ACTIVO**	
FECHA INICIACIÓN	09 DE JUNIO DE 2025	
FECHA TERMINACIÓN	03 DE JULIO DE 2026	
PLAZO INICIAL	390 DIAS CALENDARIO A APARTIR DE LA FECHA DE INICIO	
VALOR INICIAL	$ 593.498.504 IVA INCLUIDO	
VALOR TOTAL	$ 593.498.504 IVA INCLUIDO	
FACTURACION DE LA INTERVENTORIA	Acta parcial No 01	$60.002.699,00
	Acta parcial No 02	$51.515.670,00
	Acta parcial No 03	$75.908.459,00
	Acta parcial No 04	$127.898.928,00
	Acta parcial No 05	$206.537.480,00
	Acta parcial No 06	$41.960.344,00
	Valor Por Facturar	$29.674.925,00

CDP INICIAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.. 521 del 17 de noviembre de 2021(**$178.975.568,00**)
RP INICIAL	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (RP) No. 222 del 15 de marzo de 2022 **($ 178.975.564,00)**
FECHA ACTA PARCIAL No. 01	10 septiembre 2025
VALOR ACTA PARCIAL No. 01	$ 60.002.699,00
PORCENTAJE DE EJECUCION	10.11%
FECHA ACTA PARCIAL No. 02	10 octubre 2025
VALOR ACTA PARCIAL No. 02	$ 51.515.670,00
PORCENTAJE DE EJECUCION	8.68%
FECHA ACTA PARCIAL No. 03	20 noviembre 2025
VALOR ACTA PARCIAL No. 03	$75.908.459,00
PORCENTAJE DE EJECUCION	12.79%
FECHA ACTA PARCIAL No. 04	10 diciembre 2025
VALOR ACTA PARCIAL No. 04	$127.898.928,00
PORCENTAJE DE EJECUCION	21.55%
FECHA ACTA PARCIAL No. 05	10 marzo 2026
VALOR ACTA PARCIAL No. 05	$206.537.480,00
PORCENTAJE DE EJECUCION	34.80%
FECHA ACTA PARCIAL No. 06	13 de abril 2026
VALOR ACTA PARCIAL No. 06	$41.960.344,00
PORCENTAJE DE EJECUCION	7.07%
PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADO	95,00%

En la ciudad de Ibagué, a los 13 dias del mes de abril de 2026, se reunieron, CLAUDIA ALICIA ALFARO DE LOS RIOS representante legal de **CONSORCIO CPS-ALDEIC**, el ING. JULIO CESAR GALLO en calidad de DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, el Ing. NEIL HAROLD LEAL, SUPERVISOR del contrato en representación de la GOBERNACION DEL TOLIMA en calidad de CONTRATANTE y la ING. SANDRA LILIANA GARCIA COBAS secretaria de infraestructura y hábitat con el fin de suscribir la presente ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 06; previas las siguientes consideraciones:

Que a la fecha el **CONTRATISTA** ha ejecutado satisfactoriamente la Interventoría derivada del contrato N0. 1737 de 2025 a nombre del **CONSORCIO CPS-ALDEIC** cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" cumpliendo a cabalidad todas las funciones asignadas en el contrato de interventoría.

1. Que las pólizas de cumplimiento del Contratista esta vigentes, en los siguientes términos:

   El interventor presenta pólizas de cumplimiento No 100379605 Expedida el 10 de junio de 2025, con seguros mundial, modificada y actualizada según el Acta de de inicio firmada el 09 de junio de 2025 y los valores y vigencias de la garantía son los siguientes:

Garantías	Inicio de vigencia	Termino vigencia	Valor. Asegurado
Cumplimiento del contrato	09/06/2025	09/01/2027	$59.349.850,40
Pago de salarios, prestaciones sociales,	09/06/2025	09/07/2029	$29.674.925,20
Calidad del servicio	09/07/2026	09/07/2031	$118.699.700,80

2. Que en el día 13 de abril se suscribió el ACTA PARCIAL DE OBRA N°06 con el contratista de obra HECTOR FABIAN MORALES AYALA, persona natural y representante legal, por un valor de $657.408.561,00 que representa un avance parcial de obra del 7.07%, con respecto al valor inicial del contrato de $9.3009.021.726,00
3. Que de acuerdo a lo anterior el valor a pagar por la presente acta parcial de interventoría N° 06, será el equivalente al 7.07% incluido el IVA, con respecto al valor total del contrato de $ 593.498.504 que representa el mismo porcentaje que el contrato de obra.
4. Que de acuerdo a lo anterior el valor a pagar por la presente Acta Parcial de Interventoría N°06, será el equivalente al 7.07% incluido el IVA, según el siguiente balance del contrato.

BALANCE GENERAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO (ANTES DE IVA)	$ 498.738.238,80	
IVA (19%)	$ 94.760.265,37	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO (INCLUIDO IVA)	$ 593.498.504,00	
ACTA PARCIAL Nº 01	$ 50.422.435,96	
IVA (19%)	$ 9.580.262,83	
VALOR ACTA PARCIAL Nº 01	$ 60.002.699,00	10.11%
ACTA PARCIAL Nº 02	$ 43.290.479,15	
IVA (19%)	$ 8.225.191,04	
VALOR ACTA PARCIAL Nº 02	$ 51.515.670,00	8.68%
ACTA PARCIAL Nº 03	$ 63.788.620,77	
IVA (19%)	$ 12.119.837,95	
VALOR ACTA PARCIAL Nº 03	$ 75.908.459,00	12.79%
ACTA PARCIAL Nº 04	$ 107.478.090,50	
IVA (19%)	$ 20.420.837,20	
VALOR ACTA PARCIAL Nº 04	$ 127.898.928,00	21.55%

ACTA PARCIAL Nº 05	$ 173.560.907,17		
IVA (19%)	$ 32.976.572,36		
VALOR ACTA PARCIAL Nº 05	$ 206.537.480,00		34.80%
ACTA PARCIAL Nº 06	$ 35.260.793,50		
IVA (19%)	$ 6.699.550,76		
VALOR ACTA PARCIAL Nº 05	$ 41.960.344,00		7.07%
VALOR ACUMULADO	$ 563.823.579,00		95.00%
VALOR POR EJECUTAR	$ 29.674.925,00		
VALOR TOTAL	$ 563.823.579,00		95,00%
LIQUIDACION	$ 29.674.925,20		5%
SUMAS IGUALES	$ 593.498.504,00	$ 593.498.504,00	100%

Valor en letras: QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

Que de acuerdo a la clausula cuarta: forma de pago y generalidades del contrato estipula lo siguiente **FORMA DE PAGO**: *"La entidad cancelara al interventor, el valor del contrato asi: I.El valor del contrato se cancelara en pagos parciales hasta el noventa y cinco porciento (95%) del valor del contrato de interventoria, previo cumplimiento de los tramites administrativos y financieros a que haya lugar, de manera proporcial con el avance físico de obra registrado mediante actas parciales de ejecución de obras. El primer pago parcial se hará luego de haber superado un avance físico de la obra mayor al Diez Por ciento (10%), Y los demás pagos al avance de la obra hasta el (95%) de la ejecución. II Y un pago final equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato de interventoria, distribuido de la siguiente manera: Un tres por ciento(3%) a la suscripción del acta de recibo final y un dos por ciento (2%) a la suscripción del acta de liquidación del contrato de obra e interventoria. Lo anterior previo al cumplimiento del lleno de requisitos exigidos.*

5. Se deja constancia que el contratista ha dado cumplimiento al pago de seguridad social y parafiscales en los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 en concordancia con la ley 828 de 2013, art. 23 de la Ley 1150 de 2007, acreditando los pagos de seguridad social del personal de la interventoría en el informe mensual de interventoría aportado, certificaciones correspondientes para la presente acta parcial y los demás documentos relacionados.

6. Que para el presente contrato la Gobernación del Tolima no otorgo anticipo y dispone del RP 4883 DEL 12 DE febrero DE 2025, para atender los pagos correspondientes al contratista CONROSCIO CPS -ALDEIC

Que el valor a pagar por la presente acta parcial N° 06 de interventoría incluido el valor del IVA es de **$41.960.344,00** son: **CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE** que corresponde al 7.07% del valor del contrato, sobre los cuales el DEPARTAMENTO aplicará las retenciones, descuentos de impuestos, ordenados por las normas pertinentes aplicables. Para lo cual el contratista presenta la factura de Venta N° CCA-6 y los anexos correspondientes.

De acuerdo con lo anterior, se firman por los que en ella participan, el día trece (13) del mes de abril de 2026

CLAUDIA ALICIA ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CPS-ALDEIC

ING. JULIÁN SANTIAGO SÁNCHEZ V
CONTRATISTA SIH
APOYO A LA SUPERVISION

ING. SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
ORDENADOR DEL GASTO Y EJECUTOR

ING. NEIL HAROLD LEAL PAVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ANEXOS ACTA INTERVENTORIA

Rovira; abril 14 de 2025

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico que la empresa **"CONSORCIO CPS-ALDEIC"** con NIT 901.935.686-3 canceló **LA SUMA TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIETNOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($3.775.364)** por concepto de alquiler del vehículo en el mes de marzo de 2025 en desarrollo del contrato Interventoría Nº 1737 que tiene como objeto CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

Cordialmente.

JOSE LUIS TIQUE CRUZ.
CC 93410292 de Ibagué.

Bogota , 10 de abril de 2026

CONSORCIO CPS ALDEIC
NIT: 901.935.686-3

DEBE A:

JOSE LUIS TIQUE
CC: 93.410.292

LA SUMA DE **$3.775.364 (TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE)**

POR CONCEPTO DE: (ALQUILER DE VEHICULO) EN EL PERIODO DE MARZO DE 2026 EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO QUE TIENE COMO OBJETO *"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA."*

CONTRATO No: Interventoría Nº 1737 de 2025
PERIODO: MARZO DE 2026

Cordialmente

JOSE LUIS TIQUE CRUZ.
CC 93410292 de Ibagué.

JORGE ALFARO URUEÑA
NIT: 17009455-0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL120 15A 78, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3203778225
Email. luzangela.cpt@gmail.com
Responsable de Iva
Actividad económica 0090 -9810
Tarifa Ica 6.9*1000
Autorización factura electrónica de venta No. 18764104199481 válida desde 2026-01-02 hasta 2026-07-02 rango desde AUFE1010 hasta AUFE1500.

Jorge Alfaro Urueña
Nit. 17.009.455-0

Nombre o Razón Social: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT SA
NIT : 860041968
Dirección: CRA 18 116 24, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 2145198
Email: 860041968@recepciondefacturas.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 30/03/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : AUFE1053
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 17:43:26
FECHA FIRMADO: 06/03/2026 17:43:27

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	03	2026	30	03	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	001	ARRENDAMIENTO OFICINA CARRERA 18 No. 116 - 24 EN BOGOTÁ DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026	WSD	1,00	$2.400.000,00	IVA	19%	$456,000.00	0,00	$2.400.000,00

Notas:

SON: (dos millones ochocientos cincuenta y seis mil pesos)
CUFE: f3bb6ada937f56bddcc43f731a60195ae57a61e79c1fce4464e6a643bea6fecf78258272cac754cb7575d4d3ad5dc9fa

Subtotal:	$2.400.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$456.000,00
Total:	$2.856.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.400.000,00	19,00%	$456.000,00

Por favor realizar pago en :
Bancolombia cuenta de ahorros 20908098387

Firma Digital: eRuFkanEp8zAzXraXsAFKivq36v2T5rsGPmnYoxpuPSAgv6SXg9t2aL4h3MPe91p
L8M0ruaw9pPlp64sKGWDle21NxweDTv0/LaGVVYUt8qElk1zPk
IlqBhUAsDe6ieP 7X9LA/RNMga05k69BtREKtGZ81/OdMSAyX512nanWGK+QmOOf8Ls/UnkvvmtCJJH Fbkq4cN7/uL6HAA1Mk7hP1NU16VV04iqzt.V
aX/DwUuoe98S5SfqMGxoA84bWjAo A5mLggF6fUm3R71Uy4fstqaccJ6avA0BfscuQUyaf9ZL36QsnEJ4F2uHBGDXKe7 sRruyhUHLQ/5ouNmaVdy
iA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Este comprobante corresponde al periodo de: 01/03/2026 hasta: 31/03/2026 .

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Rovira; abril 10 de 2026

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico que la empresa **"CONSORCIO CPS-ALDEIC"** con NIT 901.935.686-3 canceló **LA SUMA DE TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($381.780,00)** por concepto de alquiler de equipos de topografía en el periodo de MARZO DE 2025 en desarrollo del contrato Interventoría Nº 1737 que tiene como objeto CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

Cordialmente.

Jhon H Campos

JHON HENRY CAMPOS.
CC 1.110.565.763 de Ibagué.

Bogota , 10 de abril de 2026

CONSORCIO CPS ALDEIC
NIT: 901.935.686-3

DEBE A:

JHON HENRY CAMPOS.
CC 1.110.565.763 de Ibagué.

LA SUMA DE **LA SUMA DE TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($381.780,00)**

POR CONCEPTO DE: (ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA) EN EL PERIODO DE MARZO DE 2026 EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO QUE TIENE COMO OBJETO *"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA."*

CONTRATO No: Interventoría Nº 1737 de 2025
PERIODO: MARZO DE 2026

Cordialmente

Jhon H Campos

JHON HENRY CAMPOS.
CC 1.110.565.763 de Ibagué.

Bogota , 10 abril de 2026

CONSORCIO CPS ALDEIC
NIT: 901.935.686-3

DEBE A:

LUZ ANGELA ZAPATA
CC: 1.130.665.065

LA SUMA DE **$550.000 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE)**

POR CONCEPTO DE: (CONTABILIDAD) MARZO DE 2026 EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO QUE TIENE COMO OBJETO *"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA."*

CONTRATO No: Interventoria Nº 1737 de 2025
PERIODO: MARZO DE 2026

Cordialmente

Angela Zapata

LUZ ANGELA ZAPATA
CC.: 1.130.665.065

Rovira; abril 10 de 2026

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico que el **"CONSORCIO CPS-ALDEIC"** con NIT 901.935.686-3 canceló **LA SUMA QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($550.000,00)** durante el periodo de MARZO DE 2026 por concepto de contabilidad en desarrollo del contrato Interventoría Nº 1737 que tiene como objeto CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

Cordialmente

Angela Zapata

LUZ ANGELA ZAPATA
CC.: 1.130.665.065

Bogota , 10 abril de 2026

CONSORCIO CPS ALDEIC
NIT: 901.935.686-3

DEBE A:

JOHN ALBERTO FRANCO BOTIA
CC: 79.316.775

LA SUMA DE **$580.000(QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE)**

POR CONCEPTO DE: (ALQUILER MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO) MARZO DE 2026, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO QUE TIENE COMO OBJETO *"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA."*

CONTRATO No: Interventoría Nº 1737 de 2025
PERIODO: MARZO 2026

Cordialmente

JOHN ALBERTO FRANCO BOTIA
CC: 79.316.775

Rovira; abril 10 de 2026

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico que el **"CONSORCIO CPS-ALDEIC"** con NIT 901.935.686-3 canceló **LA SUMA $580.000 (QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE)** en el periodo de MARZO 2026 por concepto de alquiler de mobiliario y equipos de cómputo en desarrollo del contrato Interventoría Nº 1737 que tiene como objeto CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

Cordialmente

JOHN ALBERTO FRANCO BOTIA
CC: 79.316.775

Bogota , 10 abril de 2026

CONSORCIO CPS ALDEIC
NIT: 901.935.686-3

DEBE A:

NIDIA PATRICIA GOMEZ SUAREZ
CC: 5.309.244

LA SUMA DE **$540.000 (QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE)**

POR CONCEPTO DE: (EDICION DE INFORMES, MEMORIAS Y PLANOS) MARZO DE 2026 EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO QUE TIENE COMO OBJETO *"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA."*

CONTRATO No: Interventoría Nº 1737 de 2025
PERIODO: MARZO DE 2026

Cordialmente

Nidia Gomez

NIDIA PATRICIA GOMEZ SUAREZ
CC: 53.094.244

Rovira; abril 10 de 2026

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico que el "**CONSORCIO CPS-ALDEIC"** con NIT 901.935.686-3 canceló **(QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE) $540.000** en el periodo de MARZO 2026 por concepto de edición de informes en desarrollo del contrato Interventoría Nº 1737 que tiene como objeto CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

Cordialmente

Nidia Gomez

NIDIA PATRICIA GOMEZ SUAREZ
CC: **53.094.244**



INGEOCONSULTORES S.A.S

NIT : 900,096,888 - 1
CARRERA 14 N 163-20 BARRIO EL PAIS
IBAGUE - COLOMBIA
3143644287 3208486710
admin@ingeoconsultores.com
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7120 Tarifa 4,50



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
ING 6141

Cliente	CONSORCIO CPS-ALDEIC		
NIT	901,935,686 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6012136402
Dirección	CR 18 # 116 - 24	**Vendedor**	INGEOCONSULTORES
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	cptpropuestas@gmail.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-03-02	11:26:11
Expedición	2026-03-02	11:27:22
Vencimiento	2026-03-04	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000083	083 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGUETAS		6	48,600.00	291,600.00

Total Bruto		291,600.00
IVA Tarifa	**19%**	55,404.00
Total a Pagar		**$ 347.004,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 347.004,00 Cuota 1 Vence el 2026-03-04

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cuarenta Y Siete Mil Cuatro Pesos Mc/Te

OBSERVACIONES

3362 PROYECTO ROVIRA OS-30235

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit.

Firma Elaborado por : Administrador

Firma Recibido

Autorizo a Ingeoconsultores SAS de acuerdo a la ley 1266 tratamiento de datos, a consultar, en cualquier tiempo, en Datacrédito, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor y mi capacidad de pago, además de reportar a Datacrédito, sobre el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones crediticias.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764082765042 **aprobado en** 2024-11-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** ING **desde el número** 5001 **al** 7000

CUFE :fc68eb71f237edff0ee3af12ee53bf1ad55c228ccd12b0808f390963218abdcf2f7b0c6eb3412631fcd6c48eca4fe97c

COPIA

INGEOCONSULTORES S.A.S
NIT : 900,096,888 - 1
CARRERA 14 N 163-20 BARRIO EL PAIS
IBAGUE -.COLOMBIA
3143644287 3208486710
admin@ingeoconsultores.com
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7120 Tarifa 4,50

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ING 6210

Cliente	CONSORCIO CPS-ALDEIC		
NIT	901,935,686 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6012136402
Dirección	CR 18 # 116 - 24	**Vendedor**	INGEOCONSULTORES
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	cptpropuestas@gmail.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-03-26	15:49:54
Expedición	2026-03-26	15:50:25
Vencimiento	2026-03-28	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000083	083 RESISTENCIA A LA FLEXION DE VIGUETAS		4	48,600.00	194,400.00

Total Bruto		194,400.00
IVA Tarifa	**19%**	36,936.00
Total a Pagar		**$ 231.336,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 231.336,00 Cuota 1 Vence el 2026-03-28

VALOR EN LETRAS

Doscientos Treinta Y Un Mil Trescientos Treinta Y Seis Pesos Mc/Te

OBSERVACIONES

3362 PROYECTO ROVIRA

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : Administrador

Firma Recibido

Autorizo a Ingeoconsultores SAS de acuerdo a la ley 1266 tratamiento de datos, a consultar, en cualquier tiempo, en Datacrédito, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor y mi capacidad de pago, además de reportar a Datacrédito, sobre el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones crediticias.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764082765042 **aprobado en** 2024-11-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** ING **desde el número** 5001 **al** 7000

CUFE :1e1a2787dd705f177a5205c743a7d8df87aca2661065f015c7b826f98f381cc34228944864c53046342e35f935ec7b99

ORIGINAL

INGEOCONSULTORES S.A.S
NIT : 900,096,888 - 1
CARRERA 14 N 163-20 BARRIO EL PAIS
IBAGUE - COLOMBIA
3143644287 3208486710
admin@ingeoconsultores.com
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7120 Tarifa 4,50

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ING 6249

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-14	10:20:26
Expedición	2026-04-14	10:20:53
Vencimiento	2026-04-16	

Cliente	CONSORCIO CPS-ALDEIC		
NIT	901,935,686 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6012136402
Dirección	CR 18 # 116 - 24	**Vendedor**	INGEOCONSULTORES
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	cptpropuestas@gmail.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000083	083 RESISTENCIA A LA FLEXION DE VIGUETAS		5	48,600.00	243,000.00

Total Bruto		243,000.00
IVA Tarifa	**19%**	46,170.00
Total a Pagar		**$ 289.170,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes | Efectivo | 289.170,00 | Cuota 1 Vence el 2026-04-16

VALOR EN LETRAS

Doscientos Ochenta Y Nueve Mil Ciento Setenta Pesos Mc/Te

OBSERVACIONES

3362 PROYECTO ROVIRA

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : Administrador

Firma Recibido

Autorizo a Ingeoconsultores SAS de acuerdo a la ley 1266 tratamiento de datos, a consultar, en cualquier tiempo, en Datacrédito, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor y mi capacidad de pago, además de reportar a Datacrédito, sobre el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones crediticias.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764082765042 **aprobado en** 2024-11-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** ING **desde el número** 5001 **al** 7000

CUFE :12bd6b021e8d37beebd3c48b5971ef170064ac1b17594101ef182748068aa5f6cf3f025cd4a1b1a70d8ca3e17100e113

COPIA

INGEOCONSULTORES INGENIERÍA, GEOTECNIA + CONSTRUCCIÓN	RESISTENCIA DEL CONCRETO HIDRAULICO A FLEXIÓN INV. E - 414	Código: LA-FOR-083 Versión: 009 Fecha de Emisión: 2023-09-19

Obra:	CONSTRUCCIONES DE VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.				
Dirigido a:	CONSORCIO CPS-ALDEIC	**Atención:**	ING. JOSE LUIS TIQUE CRUZ		
Teléfonos:	6012136402	**Dirección:**	CR 18 # 116 - 24(BOGOTA DC)		
Descripción:	CONTROL DE RESISTENCIA A LA FLEXION DE VIGUETAS DE CONCRETO			**Periodo Informe:**	1 - 2026
Fecha Informe:	Ibagué, 12 de marzo de 2026	**Informe N°**	9	**Código Obra:**	CO-3362

Los resultados presentados pertenecen únicamente a las muestras ensayadas. El laboratorio no es responsable del proceso de muestreo, referenciación y embalaje de muestras. Este informe no puede ser reproducido en su totalidad ni parcialmente, sin la autorización escrita del Laboratorio que lo emite. Este informe no es válido sin la firma y sello del Director de Laboratorio.

Muestras tomadas, referenciadas y enviadas al Laboratorio por el Contratista.

Las muestras de muestras concreto fueron falladas a edades referenciadas en el informe

Ref.	Orden de Servicio N°	Abscisa y Clase Obra	Fecha de Vaciado	Fecha de Rotura	Lectura Prensa Kn	Luz entre Apoyos (cm)	Largo (cm)	Alto (cm)	Ancho (cm)	Edad en días	Módulo de Rotura	(%)	MR esperado a los 28 días	Curado:	Condición de humedad de ensayo:	Prensa ensayo:	Requiere Intervención	Defecto del Espécimen
27 - 1	30096	Calle 7 - 6 carril derecho	21-01-26	28-01-26	30,4	45,0	53,8	15,4	15,4	7	38,2	91,0%	42	Inmersión	Seco	E024	---	---
28 - 1	30096	Calle 7 - 6 carril central	22-01-26	28-01-26	29,9	45,0	53,4	15,2	15,4	6	38,5	91,7%	42	Inmersión	Seco	E024	---	---
29 - 1	30096	Calle 7 - 6 carril izquierdo	23-01-26	28-01-26	36,0	45,0	53,6	15,6	15,4	5	44,1	105,0%	42	Inmersión	Seco	E024	---	---
30 - 1	30130	Vidrios	29-01-26	05-02-26	29,4	45,0	52,3	15,3	15,2	7	37,9	90,2%	42	Inmersión	Seco	E024	---	---
31 - 1	30130	Parque piedras	29-01-26	05-02-26	30,5	45,0	52,1	15,2	15,3	7	39,6	94,3%	42	Inmersión	Seco	E024	---	---
32 - 1	30130	Parque piedras	30-01-26	06-02-26	34,0	45,0	52,5	15,4	15,2	7	43,3	103,1%	42	Inmersión	Seco	E024	---	---
32 - 2	30130	Parque piedras	30-01-26	06-02-26	33,5	45,0	52,3	15,2	15,3	7	43,5	103,6%	42	Inmersión	Seco	E024	---	---
33 - 1	30130	Vidrios	30-01-26	06-02-26	31,1	45,0	52,4	15,2	15,1	7	40,9	97,4%	42	Inmersión	Seco	E024	---	---
34 - 1	30130	Vidrios	31-01-26	07-02-26	32,9	45,0	52,3	15,2	15,2	7	43,0	102,4%	42	Inmersión	Seco	E024	---	---
34 - 2	30130	Vidrios	31-01-26	07-02-26	38,8	45,0	52,3	15,4	15,3	7	49,0	116,7%	42	Inmersión	Seco	E024	---	---
35 - 1	30235	Tramo 3 sector 2	18-02-26	04-03-26	32,4	45,0	52,4	15,2	15,2	14	42,3	100,7%	42	Inmersión	Seco	E024	---	---
36 - 1	30235	Tramo 3 sector 2	20-02-26	06-03-26	28,7	45,0	52,8	15,2	15,4	14	37,0	88,1%	42	Inmersión	Seco	E024	---	---
36 - 2	30235	Tramo 3 sector 2	20-02-26	06-03-26	30,0	45,0	52,2	15,2	15,0	14	39,7	94,5%	42	Inmersión	Seco	E024	---	---
37 - 1	30235	Tramo 4 Sector 3	24-02-26	10-03-26	35,9	45,0	52,3	15,2	15,2	14	46,9	111,7%	42	Inmersión	Seco	E024	---	---
38 - 1	30235	Tramo 4 Sector 3	25-02-26	11-03-26	27,7	45,0	52,5	15,3	15,3	14	35,5	84,5%	42	Inmersión	Seco	E024	---	---
39 - 1	30235	Tramo 4 Sector 3	26-02-26	12-03-26	45,5	45,0	52,4	15,2	15,3	14	59,0	140,5%	42	Inmersión	Seco	E024	---	---

- Fin de informe -

Revisó:

Jeison Arled Osorio Marin

Firmado digitalmente por Jeison Arled Osorio Marin
DN: C=CO, E=gerencia@ingeoconsultores.com, O=Ingeoconsultores SAS, OU=Director de Laboratorio, CN=Jeison Arled Osorio Marin
Fecha: 2026.03.12 15:25:38 -05'00'

Observaciones

INGEOCONSULTORES SAS INGENIERÍA, GEOTECNIA Y CONSTRUCCIÓN	**RESISTENCIA DEL CONCRETO HIDRAULICO A LA FLEXIÓN** **INV. E - 414**	Código: LA-FOR-083 Versión: 003 Fecha de Emisión: 2023-09-19

Obra:	CONSTRUCCIONES DE VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.				
Dirigido a:	CONSORCIO CPS-ALDEIC	**Atención:**	ING. JOSE LUIS TIQUE CRUZ		
Teléfonos:	6012136402	**Dirección:**	CR 18 # 116 - 24(BOGOTA DC)		
Descripción:	CONTROL DE RESISTENCIA A LA FLEXION DE VIGUETAS DE CONCRETO			**Periodo Informe:**	3 - 2026
Fecha Informe:	Ibagué, 13 de abril de 2026	**Informe N°**	3	**Código Obra:**	CO-3362

Los resultados presentados pertenecen únicamente a las muestras ensayadas. El Laboratorio no es responsable del proceso de muestreo, referenciación y embalaje de muestras. Este informe no puede ser reproducido en su totalidad ni parcialmente, sin la autorización escrita del Laboratorio que lo emite. Este informe no es válido sin la firma y sello del Director de Laboratorio.

Muestras tomadas, referenciadas y enviadas al laboratorio por el Contratista.

Las muestras de muestras concreto fueron falladas a edades referenciadas en el informe

Ref.	Orden de Servicio N°	Abscisa y Clase Obra	Fecha de Vaciado	Fecha de Rotura	Lectura Prensa Kn	Luz entre Apoyos (cm)	Largo (cm)	Alto (cm)	Ancho (cm)	Edad en días	Módulo de Rotura	(%)	MR esperado a los 28 días	Curado:	Condición de humedad de ensayo	Prensa ensayo	Requiere Intervención	Defecto del Espécimen
40 - 1	30362	Calle 3	20-03-26	27-03-26	31,3	45,0	52,3	15,4	15,3	7	39,6	94,3%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
41 - 1	30362	Calle 3	21-03-26	28-03-26	33,9	45,0	52,1	15,3	15,3	7	43,4	103,3%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
42 - 1	30362	Vidrios	20-03-26	27-03-26	39,4	45,0	52,4	15,2	15,2	7	51,5	122,6%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
42 - 2	30362	Vidrios	20-03-26	27-03-26	41,2	45,0	52,3	15,2	15,3	7	53,5	127,4%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
43 - 1	30419	N - P	28-03-26	13-04-26	42,6	45,0	53,2	15,4	15,4	16	53,6	127,6%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
44 - 1	30419	N - P	30-03-26	13-04-26	41,0	45,0	52,3	15,3	15,3	14	52,5	125,0%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
45 - 1	30419	N - P	01-04-26	13-04-26	30,6	45,0	52,3	15,4	15,3	12	38,7	92,1%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
46 - 1	30419	N - P	03-04-26	13-04-26	28,8	45,0	52,4	15,3	15,4	10	36,6	87,1%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
47 - 1	30419	N - P	09-04-26	13-04-26	27,2	45,0	52,3	15,4	15,3	4	34,4	81,9%	42	Imersión	Seco	E024	---	---

- Fin de informe -

Revisó: LAZARO DAVID BOCANEGRA R. Firmante digital: LAZARO DAVID BOCANEGRA R. DN: C=CO, E=lab_ingeoconsultores@outlook.com, O="Ingeoconsultores SAS", OU="Analista de laboratorio", CN=LAZARO DAVID BOCANEGRA R Fecha: 2026.04.13 15:02:01 -05:00	**Observaciones**	

INGEOCONSULTORES INGENIERIA, GEOTECNIA Y CONSTRUCCION	RESISTENCIA DEL CONCRETO HIDRAULICO A LA FLEXIÓN INV. E - 414	Código: LA-FOR-083 Versión: 003 Fecha de Emisión: 2023-09-19

Obra:	CONSTRUCCIONES DE VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.				
Dirigido a:	CONSORCIO CPS-ALDEIC	**Atención:**	ING. JOSE LUIS TIQUE CRUZ		
Teléfonos:	6012136402	**Dirección:**	CR 18 # 116 - 24(BOGOTA DC)		
Descripción:	CONTROL DE RESISTENCIA A LA FLEXION DE VIGUETAS DE CONCRETO			**Periodo Informe:**	3 - 2026
Fecha Informe:	Ibagué, 20 de abril de 2026	**Informe N°**	4	**Código Obra:**	CO-3362

Los resultados presentados pertenecen únicamente a las muestras ensayadas. El Laboratorio no es responsable del proceso de muestreo, referenciación y embalaje de muestras. Este informe no puede ser reproducido en su totalidad ni parcialmente, sin la autorización escrita del Laboratorio que lo emite. Este informe no es válido sin la firma y sello del Director de Laboratorio.

Muestras tomadas, referenciadas y enviadas al Laboratorio por el Contratista.

Las muestras de muestras concreto fueron falladas a edades referenciadas en el Informe

Ref.	Orden de Servicio N°	Abscisa y Cisco Obra	Fecha de Vaciado	Fecha de Rotura	Lectura Prensa Kg	Luz entre Apoyos (cm)	Largo (cm)	Alto (cm)	Ancho (cm)	Edad en días	Módulo de Rotura	(%)	Edad especificada a los 28 días	Curado:	Condición de humedad de ensaye	Prensa ensaye	Registro Intervención	Defecto del Espécimen
40 - 1	30362	Calle 3	20-03-26	27-03-26	31,3	45,0	52,3	15,4	15,3	7	39,6	94,3%	42	Inmersión	Seco	E024	---	---
41 - 1	30362	Calle 3	21-03-26	28-03-26	33,9	45,0	52,1	15,3	15,3	7	43,4	103,3%	42	Inmersión	Seco	E024	---	---
42 - 1	30362	Vidrios	20-03-26	27-03-26	39,4	45,0	52,4	15,2	15,2	7	51,5	122,6%	42	Inmersión	Seco	E024	---	---
42 - 2	30362	Vidrios	20-03-26	27-03-26	41,2	45,0	52,3	15,2	15,3	7	53,5	127,4%	42	Inmersión	Seco	E024	---	---
43 - 1	30419	N - P	28-03-26	13-04-26	42,6	45,0	53,2	15,4	15,4	16	53,6	127,6%	42	Inmersión	Seco	E024	---	---
44 - 1	30419	N - P	30-03-26	13-04-26	41,0	45,0	52,3	15,3	15,3	14	52,5	125,0%	42	Inmersión	Seco	E024	---	---
45 - 1	30419	N - P	01-04-26	13-04-26	30,6	45,0	52,3	15,4	15,3	12	38,7	92,1%	42	Inmersión	Seco	E024	---	---
46 - 1	30419	N - P	03-04-26	13-04-26	28,8	45,0	52,4	15,3	15,4	10	36,6	87,1%	42	Inmersión	Seco	E024	---	---
47 - 1	30419	N - P	09-04-26	13-04-26	27,2	45,0	52,3	15,4	15,3	4	34,4	81,9%	42	Inmersión	Seco	E024	---	---
48 - 1	30450	Cra 4 calle 3 interseccion -	11-04-26	20-04-26	33,6	45,0	52,3	15,3	15,4	9	42,8	101,9%	42	Inmersión	Seco	E024	---	---
49 - 1	30450	Cra 4 calle 3 interseccion	13-04-26	20-04-26	29,8	45,0	52,4	15,2	15,3	7	38,6	91,9%	42	Inmersión	Seco	E024	---	---
50 - 1	30450	Cra 4 calle 3 interseccion	14-04-26	20-04-26	28,4	45,0	52,5	15,3	15,2	6	36,7	87,4%	42	Inmersión	Seco	E024	---	---

- Fin de informe -

Revisó:

Lazaro David Bocanegra Rodriguez

Firmado digitalmente por: Lazaro David Bocanegra Rodriguez
DN: C=CO, E=laboratorio_ingeoconsultores@outlook.com, O=Ingeoconsultores SAS, OU="Analista de Laboratorio ", CN=Lazaro David Bocanegra Rodriguez
Fecha: 2026.04.20 15:20:47 -05:00

Observaciones



LABORATORIO DE SUELOS

CONCRETOS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES
INGTOL SAS
NIT.901648726-9

Ibagué, 20 Marzo de 2026

SEÑORES:
CONSORCIO CPS-ALDEIC
CIUDAD

ASUNTO: TOMA DE DENSIDADES PARA LA OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS ROVIRA TOLIMA

Cordial saludo:

Comedidamente me permito remitirle los resultados obtenidos en campo para obra en referencia.

Cordialmente,

JUAN CARLOS CICEROS
ING.CONTROL CALIDAD
MP.70202163542 TLM

PEDRONEL MORENO R
JEFE DE LABORATORIO
5.820.669 TLM

E – mail: ingtol.sas@gmail.com - ingtol.sas@hotmail.com
Mz-20 Casa No. 11 Jordán 8 Etapa
Cel. 3138757512-3102777903
Ibagué – Tolima



LABORATORIO DE SUELOS

CONCRETOS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES

INGTOL SAS

NIT.901648726-9

DENSIDAD EN EL TERRENO (METODO CONO DE ARENA) NORMA INV – E-161

Obra: PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS ROVIRA TOLIMA

Ibagué, Marzo 20 de 2026

Entidad: CONSORCIO CPS-ALDEIC

Sector: TRAMO 4 SECTOR 1 (COMERCIO)

Fecha del ensayo: 20-03-2026


Abscisas					
Ubicación del ensayo	IZQ	DER	EJE	IZQ	
Profundidad metros	0.13	0.13	0.14	0.13	
Material Analizado	BASE	BASE	BASE	BASE	
Peso frasco y arena inicial	5630	5610	5580	5565	
Peso frasco y arena restante	2100	2045	1985	1940	
Peso arena total usada	3530	3565	3595	3625	
Constante del cono	1600	1600	1600	1600	
Peso arena en el hueco	1930	1965	1995	2025	
Densidad de la arena	1.333	1.333	1.333	1.333	
Volumen del hueco	1448	1474	1497	1523	
Peso masa extraído húmeda	3180	3160	3240	3320	
% Humedad	6.0	6.0	5.8	6.2	
Peso masa extraído seca	3000	2981	3062	3126	
Densidad de la masa Gms /c.c	2072	2022	2046	2053	
Densidad de la masa Lbs / pie3	129.3	126.2	127.7	128.1	
Densidad máx. Laboratorio Lbs /pie3	133.8	133.8	133.8	133.8	
%W optima laboratorio	7.5	7.5	7.5	7.5	
% De compactación terreno	**96.6**	**94.3**	**95.4**	**95.7**	
% De compactación especifico	98.0	98.0	98.0	98.0	

OBSERVACIONES: SE RECOMIENDA DAR MAYOR COMPACTACION HASTA ALCANZAR COMO MINIMO EL 98% SEGÚN NORMA INVIAS

PEDRONEL MORENO
JEFE DE LABORATORIO

JUAN CARLOS CICEROS
ING.CONTROL CALIDAD

E – mail: ingtol.sas@gmail.com - ingtol.sas@hotmail.com
Mz-20 Casa No. 11 Jordán 8 Etapa
Cel. 3138757512-3102777903
Ibagué – Tolima



LABORATORIO DE SUELOS


CONCRETOS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES


INGTOL SAS

NIT.901648726-9


FOTOS GENERALES














E – mail: ingtol.sas@gmail.com - ingtol.sas@hotmail.com
Mz-20 Casa No. 11 Jordán 8 Etapa
Cel. 3138757512-3102777903
Ibagué – Tolima

INGTOL SAS
NIT: 901648726 - 9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: MZ 20 CA 11 ET 8 BRR JORDAN, IBAGUÉ, Tolima, Colombia
Tel. 3102777903
Email. ingtol.sas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764080739810 válida desde 2024-10-01 hasta 2026-10-01 rango desde FT1 hasta FT100

Nombre/Razón Social: CONSORCIO CPS-ALDEIC
NIT: 901935686
Dirección: CR 18 # 116 - 24, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 6012136402
Email: cptpropuestas@gmail.com

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Otro*
Fecha de Pago: 22/04/2026
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **FT39**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**14:39:32**
FECHA FIRMADO:	**08/04/2026 14:39:34**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	04	2026	22	04	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	L001	DENSIDAD CON CONO DE ARENA	94	4,00	$60.000,00	IVA	19%	$45.600,00	$0,00	$240.000,00
2	Tra001	TRANSPORTE A LA OBRA	94	1,00	$150.000,00				$0,00	$150.000,00

Notas:

S[illegible] (cuatrocientos treinta y cinco mil seiscientos pesos cero centavos)

C[illegible]: 9fab09c4432104a6ee7cd0c2d281ada1fe57bed63c1cc4e869721a4ef581631f84bc3b7a32cf2d34527f9baec30e77c2

Subtotal:	$390.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$45.600,00
Total:	$435.600,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$240.000,00	19,00%	$45.600,00

Firma Digital: nqNcHyr6s+QWzKZJ/p6F64oroeLkq8404C6gpebYgYqzQdEl217uGrJSbj+VWoqz
I8J9AOYYx1cz6QJC1BYuGmZQ3leWAf7mUVpmORbOQ3sk31e5ROTZYwSpUJOLVXU
tslZj38raMHCtCzI0eq8tY74LfCIrAUFO6tpCGmfSJzVBRujT4wAafVuOyjtgZIK
i8bzQVJiTV0RtuLkdwOgwTNipvA07Tt4jObgNs408eqGHw5EE07jgyE692/fwWJ
IAH/dl99D7+mzo8XBorQO3WAnhK2gnhyTQDf8LFT7CmelotNT4KnGu19BxpKahVN
36D8C7JKR+nV7bhWG8akng==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

COMPA?IA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A

CIUDAD: BOGOTA/CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN: CR. 18 Nro. 116-24 SANTA BARBARA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E6031663890

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 8.21949747

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
09-Mar-2026	8219497479	$506,236.87

Representación gráfica generada por: Sistemas de Información Empresarial S.A.S. NIT: 890319193

RESUMEN DETALLADO CUENTA CORPORATIVA COMPA?IA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$521,441.46	$-0.54
Pagos recibidos	$-521,442.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos con Impoconsumo			$399,872.52	$79,400.92	
Cargo fijo mensual			$21,045.92	$4,840.57	$505,159.93
Subtotal			$420,918.44	$84,241.49	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Impuestos	Valor
SERVICIOS ADICIONALES SUSCRITOS			
Mensajes de Texto Internacionales	$876.00	$201.48	$1,077.48
Subtotal	$876.00	$201.48	

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18764015893935 DE 13-Feb-2026 PREFIJO E, INTERVALO No. 602652300 AL 607652300. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=9e0f059e1809e4502d6599ea2302c781ba8d4547a1ad8c1b1f85dd870e726ef9f0f6df502c4150d3e4a39a0221fa1b05009

Impuestos IVA:80,140.95Consumo:4,302.02 * La tasa de interés moratorio es del 25.23% efectivo anual. Impuestos* = incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	22-Feb-2026
PERIODO DE FACTURACIÓN:	22-Ene-2026 a 21-Feb-2026
FECHA DE FACTURACIÓN:	22-Feb-2026

TOTAL A PAGAR **$506,236.87**

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

(415)7707175320010(8020)8219497479(3902)50623687

Valor total a pagar de su factura 506,236.87

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

COMPA?IA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A

REFERENCIA DE PAGO:	8219497479
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 860041968
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E6031663890
PERIODO FACTURACION:	22-Ene-2026 a 21-Feb-2026
NÚMERO CELULAR:	Cuenta Corporativa
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**11-Mar-2026**
TOTAL A PAGAR:	**$506,236.87**

COMCEL S.A. - NIT. 800.153.993-7

COMPA?IA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A

Número Celular: 3112153119
Código Interno: 8.21949747.00.00.100001

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA COMPA?IA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE $106,456.58

MINUTOS Ilimitados + DATOS 75 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + LDI Minutos ilimitados a MEXICO,PUERTO RICO,USA, CANADA + familia y amigos

+ 75 GB de datos compartidos

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club · Claro drive · Claro video

Para llamar a números LDI: Marcar al Código 00444 + el indicativo del pais + código de área + el número de teléfono

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	22-Feb-2026	21-Mar-2026	$78,561.00	$14,926.59	
Servicio Datos con Impoconsumo	22-Feb-2026	21-Mar-2026	$6,088.65	$1,400.39	**$106,456.58**
Cargo fijo mensual GSM	22-Feb-2026	21-Mar-2026	$4,455.24	$1,024.71	
Subtotal			$89,104.89	$17,351.69	

OTROS SERVICIOS


Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	
Claro club	Incluido sin costo adicional	**$0.00**
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

TOTAL SUBCUENTA 8.21949747.00.00.100001	$106,456.58

HISTOGRAMAS DE CONSUMO


ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3112153119



* NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

ASÍ USASTE TUS DATOS



TARIFAS ADICIONALES

El valor del minuto a países no incluidos en plan será cobrado según tarifa por demanda vigente, consulta claro.com.co Valor minuto adicional LDI: Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico: $499, Hispanoamérica: $1.144, Resto del Mundo: $1.331

COMPA?IA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A

Número Celular: 3102072485
Código Interno: 8.21949747.00.00.100004

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA COMPA?IA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE
$112,956.22

MINUTOS Ilimitados + DATOS 200 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + LDI Minutos ilimitados a MÉXICO,PUERTO RICO,USA, CANADA + familia & amigos

+ 200 GB de datos compartidos

APPS INCLUIDAS

E-mail

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club · Claro drive · Claro video · Claro música

Para llamar a números LDI: Marcar al Código 00444 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	22-Feb-2026	21-Mar-2026	$78,561.00	$14,926.59	
Servicio Datos con Impoconsumo	22-Feb-2026	21-Mar-2026	$11,108.69	$2,555.00	**$112,956.22**
Cargo fijo mensual GSM	22-Feb-2026	21-Mar-2026	$4,719.46	$1,085.48	
Subtotal			$94,389.15	$18,567.07	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Impuestos	Valor
SERVICIOS ADICIONALES SUSCRITOS			
Mensajes de Texto Internacionales	$876.00	$201.48	**$1,077.48**
Subtotal	$876.00	$201.48	

OTROS SERVICIOS


Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	
Claro club	Incluido sin costo adicional	**$0.00**
Claro drive	Incluido sin costo adicional	
Claro música	Incluido sin costo adicional	

TOTAL SUBCUENTA 8.21949747.00.00.100004	**$114,033.70**

HISTOGRAMAS DE CONSUMO


ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3102072485



* NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

ASÍ USASTE TUS DATOS



TARIFAS ADICIONALES

El valor del minuto a países no incluidos en plan será cobrado según tarifa por demanda vigente, consulta claro.com.co Valor minuto adicional LDI: Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico: $499, Hispanoamérica: $1.144, Resto del Mundo: $1.331

Claro
COMCEL S.A - NIT. 800.153.993-7

COMPA?IA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A

Número Celular: 3203778225
Código Interno: 8.21949747.00.00.100045

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA COMPA?IA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE $142,873.57

MINUTOS Ilimitados + DATOS 200 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + LDI Minutos Ilimitados a MEXICO,PUERTO RICO,USA, CANADA + familia y amigos

+ 200 GB de datos compartidos

Para llamar a números LDI: Marcar al Código 00444 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club, Claro drive, Claro video

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	22-Feb-2026	21-Mar-2026	$78,561.00	$14,926.59	
Servicio Datos con Impoconsumo	22-Feb-2026	21-Mar-2026	$34,215.59	$7,869.59	**$142,873.57**
Cargo fijo mensual GSM	22-Feb-2026	21-Mar-2026	$5,935.61	$1,365.19	
Subtotal			$118,712.20	$24,161.37	

OTROS SERVICIOS


Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	
Claro club	Incluido sin costo adicional	**$0.00**
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

TOTAL SUBCUENTA 8.21949747.00.00.100045	$142,873.57

HISTOGRAMAS DE CONSUMO


ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3203778225



* NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

ASÍ USASTE TUS DATOS



BENEFICIOS QUE YA ESTAS RECIBIENDO

100,00GB Adicionales.

CON TU PLAN POSTPAGO, CLARO QUE PUEDES TODO

CONOCE TODOS LOS BENEFICIOS DE TU PLAN
EN APP MI CLARO

App Store · Google Play · AppGallery

Mi Claro

CONOCE TÉRMINOS Y CONDICIONES EN CLARO.COM.CO

TARIFAS ADICIONALES

El valor del minuto a países no incluidos en plan será cobrado según tarifa por demanda vigente, consulta claro.com.co Valor minuto adicional LDI: Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico: $499, Hispanoamérica: $1.144, Resto del Mundo: $1.331

COMPA?IA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A

Número Celular: 3213994368
Código Interno: 8.21949747.00.00.100052

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA COMPA?IA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE
$142,873.57

MINUTOS Ilimitados + DATOS 200 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + LDI Minutos Ilimitados a MEXICO,PUERTO RICO,USA, CANADA + familia & amigos

+ 200 GB de datos compartidos

Para llamar a números LDI: Marcar al Código 00444 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono

APPS INCLUIDAS

E-mini

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club · Claro drive · Claro video

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	22-Feb-2026	21-Mar-2026	$78,561.00	$14,926.59	
Servicio Datos con Impoconsumo	22-Feb-2026	21-Mar-2026	$34,215.59	$7,869.59	**$142,873.57**
Cargo fijo mensual GSM	22-Feb-2026	21-Mar-2026	$5,935.61	$1,365.19	
Subtotal			$118,712.20	$24,161.37	

OTROS SERVICIOS


Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	
Claro club	Incluido sin costo adicional	**$0.00**
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

TOTAL SUBCUENTA 8.21949747.00.00.100052	**$142,873.57**

HISTOGRAMAS DE CONSUMO


ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3213994368



* NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

ASÍ USASTE TUS DATOS



BENEFICIOS QUE YA ESTAS RECIBIENDO

100,00GB Adicionales.

CON TU PLAN POSTPAGO, CLARO QUE PUEDES TODO

CONOCE TODOS LOS BENEFICIOS DE TU PLAN
EN APP MI CLARO

App Store · Google Play · AppGallery

Mi Claro

CONOCE TÉRMINOS Y CONDICIONES EN CLARO.COM.CO

TARIFAS ADICIONALES

El valor del minuto a países no incluidos en plan será cobrado según tarifa por demanda vigente, consulta claro.com.co Valor minuto adicional LDI: Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico: $499, Hispanoamérica: $1.144, Resto del Mundo: $1.331