INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	3

FECHA: 5 (DÍA) 9 (MES) 2020 (AÑO)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CORDOBA **ACTA Nº** 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** AGOSTO DE 2020

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO No : 967 DE 2020 (Indique número y año)

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DEL MONTO AGOTABLE EN LA RED VIAL A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CÓRDOBA

CONTRATISTA: R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 9003 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 2416 DE 2019 INTERVENTOR: CONSORCIO ADMON VG 142 M1

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 27 DE JULIO DE 2020 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponde con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 73.703.597,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 73.703.597,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. - de fecha - CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
I. EXPLANACIONES														
1	201.7	201-13		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	12,00	$ 108.789,00	$ 1.305.468,00	12,00	1.305.468,00	-	$ -	-	$ -
2	201.15	201-13		REMOCION DE ALCANTARILLAS	ml	23,00	$ 50.365,00	$ 1.158.395,00	23,00	1.158.395,00	-	$ -	-	$ -
3	231.1	231-13		GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	48,00	$ 9.872,00	$ 473.856,00	48,00	473.856,00	-	$ -	-	$ -
II - ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
4	600.1.1	600-13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	139,00	$ 28.205,00	$ 3.920.495,00	139,00	3.920.495,00	-	$ -	-	$ -
5	610.2	610-13		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m3	152,00	$ 78.570,00	$ 11.942.640,00	152,00	11.942.640,00	-	$ -	-	$ -
7	630.4	630-13		CONCRETO CLASE F'c = 21MPa	m3	56,00	$ 592.297,00	$ 33.168.632,00	56,00	33.168.632,00	-	$ -	-	$ -
8	630.6	630-13		CONCRETO CLASE F'c = 14MPa	m3	9,80	$ 443.215,00	$ 4.343.507,00	9,80	4.343.507,00	-	$ -	-	$ -
9	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPa	Kg	2.435,00	$ 4.432,00	$ 10.791.920,00	2.435,00	10.791.920,00	-	$ -	-	$ -
10	661.1	661-13		TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE II, DE 1500 MM DE DIÁMETRO INTERIOR	ml		$ 705.115,00	$ -			-	$ -	-	$ -
12	681.1	681-13		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO, CLASE 1, RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	m3	28,00	$ 216.571,00	$ 6.063.988,00	28,00	6.063.988,00	-	$ -	-	$ -
				ITEM NO PREVISTOS										
	SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)							$ 73.168.901,00		73.168.901,00		$ -		$ -
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							$ -				$ -		$ -
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)							$ -				$ -		$ -
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 73.168.901,00		73.168.901,00		$ -		$ -
*	VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 534.696,00		534.696,00		$ -		$ -
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E)							**$ 73.703.597,00**				**$ -**		$ -
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)							$ -				$ -		$ -
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)							$ -				$ -		$ -
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H							$ -				**$ -**		$ -
*	**GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)**							$ -				$ -		$ -
*	**VALOR TOTAL (F+I+J)**							**$ 73.703.597,00**		73.703.597,00		**$ -**		**$ -**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30%
Utilidad 0%

Valor Anticipo Otorgado N.A.
Valor Amortizado Presente Acta N.A. %
Valor Amortizado Acumulado N.A.

Registro Presupuestal No. 411420 de Fecha 16/07/2020
Saldo del Registro: $ 73.703.597,00 (Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ -	$ -	$ -
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ -	$ -	$ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CODIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 5 (Día) 9 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CORDOBA **ACTA Nº** 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** AGOSTO DE 2020

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO No : 967 DE 2020 (Indique número y año)

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DEL MONTO AGOTABLE EN LA RED VIAL A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

CONTRATISTA: R.INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 9003 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según codigo vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2416 DE 2019 INTERVENTOR: CONSORCIO ADMON IG 142 M1

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: (En meses segun las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 27 DE JULIO DE 2020 (Indique dia/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique dia/mes/año)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 73.793.597,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 73.793.597,00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
2		
100		
6		
7		
GA		
SCF		
UV		
T		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explotación		
2 Sub-bases y bases		
3 Transporte de materiales		
4 Aceros y elementos metálicos		
5 Acero Estructural y cables de acero		
6 Concretos, asfaltos y otros ítems		
7 Concreto para superestructuras		
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geosintéticos		
9 Otros no sujetos a ajuste		

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra

NOTAS:
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las practicas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

Sandra Piedad Rodriguez

Firma
Nombre: SANDRA PIEDAD RODRIGUEZ SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista:
Cedula de Ciudadania No. 65.754.183 de Ibague

German Moreno M.

Firma
Nombre GERMAN MORENO MORENO
R.L. CONSORCIO ADMON IG 142 M1 - ADMINISTRACION VIAL G1
Interventoria
Cedula de Ciudadania No. 79.799.721 de Bogota

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 967 DE 2020

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	X	2	AGOSTO DE 2020
ACTA DE INTERVENTORIA			
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			
CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	411420	RUBRO No.	C-2409-0600-4-0-2409046-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	$ -

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: ELLEN OBEIMAR AYCARDI GALEANO
Matrícula No. 13202-47439 BLV

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: 967 DE 2020 Contratista: R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS

Objeto del Contrato: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DEL MONTO AGOTABLE EN LA RED VIAL A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CÓRDOBA

Acta N°: 2 Valor basico: $ - Período: AGOSTO DE 2020

Valor Incluido Iva: $ -

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	9003	Moñitos - Lorica	$ 0,00			$ -
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$ 0,00**			$ -

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CORDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.758-8	MUNICIPIO 1	SANTA CRUZ DE LORICA	$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ -	$ -

NIT	DEPARTAMENTO 2	CORDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		$ -	$ -

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		$ -	$ -

Sandra Piedad Rodríguez

(Firma)

Nombre: SANDRA PIEDAD RODRIGUEZ SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista:
Cedula de Ciudadania No. 65.754.183 de Ibague

Firma

Nombre:GERMAN MORENO MORENO
R.L. CONSORCIO ADMON IG 142 M1 - ADMINISTRACION VIAL G1
Interventoria
Cedula de Ciudadania No. 79.799.721 de Bogota

Bogotá D.C., 5 de Septiembre de 2020

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

(PERSONAS NATURALES)

Yo SANDRA PIEDAD RODRÍGUEZ SUAREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 65.754.183 de Ibagué, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y/o el de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), para la ejecución del contrato Numero 967 DE 2020 cuyo objeto es HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DEL MONTO AGOTABLE EN LA RED VIAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, correspondientes al Periodo de Agosto de 2020.

Cordialmente.

Nombre del Contratista: Sandra Piedad Rodríguez Suarez
C.C. 65.754.183 de Ibagué

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830126683-6	R INGENIERIA Y ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS	CRA14 No 118-72 OFC 106	6245117	raidan39@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-09	2020-08	E	18/08/2020	44775079	$724.700	

LE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
80416345	ARENAS CASTILLO RAMON IVAN	1	0			N																	23201	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS005	877.803	109.800	14-23	877.803	1	4.600	CCF21	877.803	35.200	877.803	17.000	26.400	0	0
93368406	MOLANO ROMERO ROBINSON	1	0			N																	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS037	877.803	109.800	14-23	877.803	5	61.100	CCF21	877.803	35.200	877.803	17.000	26.400	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Por medio de la presente certifico que el contratista, R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS identificada con Nit. 830.126.663-6 adjudicatario del contrato No.967 de 2020, cuyo objeto lo constituye **HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LA RED VIAL A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CÓRDOBA,** cumplió con el pago oportuno de sus obligaciones de los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales, correspondientes al mes de agosto de 2020.

La siguiente certificación se expide para darle cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 50 de la ley 789 de 2002 para su presentación por parte de personas jurídicas ante entidades del sector público.

Dado en Montería el 20 de octubre de 2020

GERMAN MORENO MORENO
R.L CONSORCIO ADMON IG 142 M1
M.P. No. 13202-47439 BLV
NIT901.345.815-5

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14696573814

(415)7707212489984(8020) 000001469657381 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 2 6 6 6 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA S. A. S.

36. Nombre comercial

37. Sigla
RIAC

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 14 B 118 72 OF 106

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
raidan39@hotmail.com		6 1 9 9 7 5 6	3 1 0 5 7 4 7 1 4 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 0 3 0 8 2 9	4 2 9 0	2 0 0 3 0 8 2 9	7 1 1 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 8 9 10 14 42 48

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código: 23 22

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
3	3	57. Modo 2		
		58. CPC 9 7		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2020 - 06 - 27 / 11 : 29: 20

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: RODRIGUEZ SUAREZ SANDRA PIEDAD
985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 27-06-2020 11:29:57AM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante	MHyarodrig	YESIDH ALBENIO RODRIGUEZ ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema	2020-07-16-2:36 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 106620 de fecha 2020-05-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	411420	**Fecha Registro:**	2020-07-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	73.703.597,00	**Valor Total Operaciones:**			**Valor Actual:**	73.703.597,00	**Saldo x Obligar:**	73.703.597,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830126863	**Razon Social:**	R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA S. A. S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	051401489706	**Banco:**	BANCOOMEVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	10930977	**Nombre:**	DIEGO JOSE ABAD DURANGO	**Cargo:**	DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	967/2020	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2020-07-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
315 SUBDIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE	C-2409-0800-4-0-2409046-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA ATENDIDA POR EMERGENCIAS - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA	Nación	11	CSF		73.703.597,00			
					Total:	73.703.597,00		73.703.597,00	73.703.597,00

Objeto:	DTCOR CON 967/2020 MEMO DTCOR 40019 HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA PLAZO 31 DIC 2020

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-08-30	14.740.719,00	14.740.719,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-09-30	14.740.719,00	14.740.719,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-10-30	14.740.719,00	14.740.719,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-11-30	14.740.719,00	14.740.719,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-12-30	14.740.721,00	14.740.721,00	NINGUNO

ORIGINAL FIRMADO POR
PEDRO JULIO RINCON CUSBA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA 5 (Día) 9 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CORDOBA

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 2 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N.A. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N.A. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ - PERIODO MES AGOSTO DE 2020

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	20	10	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GERMAN MORENO MORENO	German Moreno M.	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	20	10	2020	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	GERMAN MORENO MORENO	German Moreno M.	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	23	10	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	24	10	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DIEGO JOSE ABAD DURANGO	J. Abad	Firmado digitalmente por DIEGO JOSE ABAD DURANGO
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	24	10	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DIEGO JOSE ABAD DURANGO	J. Abad	Firmado digitalmente por DIEGO JOSE ABAD DURANGO
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No: 967 DE 2020 NIT: 830.126.663-6

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DEL MONTO AGOTABLE EN LA RED VIAL A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CÓRDOBA

CONTRATISTA: R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS

De acuerdo con la facultad otorgada, el ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO (Indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del contratista R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS (Indicar el nombre del contratista de Obra) por valor de: 0,00 M/CTE Letras: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE

Correspondiente al acta No. 2 del periodo DE AGOSTO DE 2020 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto

Firma:
Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDI GALEANO
Matrícula No. 13202-47439 BLV
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA

Firma: J. Abad — Firmado digitalmente por DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Nombre: DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula No. 082020 - 93434 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA

Firma: N.A.
Nombre:
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firm: J. Abad — Firmado digitalmente por DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Nombre: DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula No. 082020 - 93434 ATL
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial