JBB-CTO-1141-2025-030

Bogotá, 9 de enero de 2025

Señores

INTERVENTORÌA INTERDI S.A.S
ING.CLARA LUZ JARAMILLO HENAO
Directora interventoría
Calle 127D No.19-93
Torre A Edificio Calleja
interventoriadeproyectos@interdisas.com

Ref. CONTRATO DE OBRA No. **JBB-CTO-1141-2025** "177-05-8100 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACION DE LAS CUBIERTAS DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS".

Asunto: Entrega de No previstos (4, 5, 6 y 7)

OASIS INGENIERIA S.A.S, en el marco del contrato de obra No. JBB-CTO-1141-2025 celebrado con el JBB, y en cumplimiento de sus obligaciones se permite realizar la entrega de los No previstos para revisión y aprobación.

1. **No previsto – No.4 –** Reforzamiento de cercha tridimensional, incluye desmonte de canaletas metálica, suministro y construcción de correas en tubería estructural cuadrada y rectangular, suministro e instalación de canal (15x6) cm; pintura de estructura metálica existente RAL 9001, corte e instalación de láminas de policarbonato alveolar, limpieza de domos
2. **No previsto – No.5** - Suministro de vidrio laminado para pirámide de cristal con instalación de pisa vidrios en aluminio MATERIALES
3. **No previsto – No.6 -** Suministro e instalación de soporte para canal por cambio de ubicación, incluye pintura anticorrosivo y esmalte
4. **No previsto – No.7 -** Suministro e instalación de soporte para gárgola en concreto

Atentamente,

LUIS SANTIAGO CELY BAEZ
C.C No. 91.289.666 de Bucaramanga
REPRESENTANTE LEGAL
OASIS INGENIERIA S.A.S
Proyecto: Arq. Andres Baez A.
Anexos 5: No previstos - (4, 5, 6 y 7)

Para el desarrollo del presente contrato de obra dirigir la información técnica al correo: oasisjbb@gmail.com, con copia oasisingenieria1@gmail.com.