	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC ACTA DE INICIO	CODIGO: FAI-PGJ Versión: 2

ACTA COMITÉ TÉCNICO – CONVENIO 0731-2025

ORDEN DEL DÍA

1. Conformación miembros comité técnico
2. Presentación y aprobación del cronograma de actividades y plan operativo

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

PUNTO 1. Conforme a lo establecido en la cláusula sexta, numeral 11 y décimo primera del convenio, el comité técnico estará conformado de la siguiente forma:

COMITÉ TÉCNICO. *Conformar conjuntamente con la CRC un Comité Técnico Operativo, con el fin de realizar el seguimiento físico y financiero del convenio. Dicho comité estará integrado por los supervisores de cada entidad aportante en donde se revisará la ejecución de las actividades antes, durante y después para el correcto desarrollo del proyecto. Se suscribirán actas que forman parte integral de los informes técnicos.*

Conforme a la presente reunión, el comité queda conformado de la siguiente manera:

Cargo	Nombre
Supervisor Convenio CRC	María del Mar Chará
Supervisor Convenio CRC	Holman Raúl Gaitán Mesa
Representante Legal Cootraforc	Gerardo Eugenio Bastidas
Cootraforc	Carlos A. Díaz

Powered by CamScanner

PUNTO 2. Se presenta propuesta de Plan Operativo (anexo) en el que se detallan objetos de gasto, fuentes de financiación y cronograma, que es revisado y aprobado por el comité técnico.

Siendo las 10:00 am del seis (06) de abril de 2026 y agotado el orden del día se da por termina da la reunión de comité técnico.

Para constancia de lo anterior se firma la presente por los que en ella intervinieron:

GERARDO EUGENIO BASTIDAS
Representante legal
Cooperativa Agroforestal Del Cauca
COOTRAFORC

CARLOS A. DIAZ
Cooperativa Agroforestal Del Cauca
COOTRAFORC

HOLMAN RAÚL GAITÁN MESA
Supervisor CRC

MARIA DEL MAR CHARA
Supervisora CRC

Powered by CamScanner