Aguazul, 27 de abril de 2026.

INFORME VALIDACION POR PARTE DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.0965 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025
TIEMPO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2026
ACTA PARCIAL No.04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

PROCESO	MA-CMA-SSGS-013-2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA	0965 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AGUAZUL
CONTRATISTA	"CONSORCIO INTERVENTORIA GRANJA ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025-2026".
OBJETO	"REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: BRINDAR SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO, PROTECCIÓN SOCIAL, INCLUSIÓN Y OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE, EN EL MARCO DEL PROCESO MISIONAL DE GESTIÓN DE SALUD Y GESTIÓN SOCIAL".
FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO	04 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	06 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	05 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACION FINAL	05 DE MAYO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	SEIS (6) MESES
PLAZO FINAL CONTRATO	SEIS (6) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$164.726.779.00 M/CTE
VALOR TOTAL CONTRATO	$164.726.779.00 M/CTE
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA FINAL (ACTA PARCIAL No.4).	64,86%

INFORME DE SUPERVISIÓN:

El municipio de Aguazul Casanare, celebró con el "**CONSORCIO INTERVENTORÍA GRANJA ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025–2026"**, el Contrato de Interventoría No.965 de fecha 04 de noviembre del 2025, con fecha de inicio del 06 de noviembre de 2025, para realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico y contable al Contrato de Prestación de Servicios No. 0937, de fecha 04 de noviembre de 2025, fue ejecutado por la FUNDACIÓN SOCIAL SERES (Servicios con

Responsabilidad Social), entidad encargada de brindar atención integral a veintiséis (26) adultos mayores que pernoctan en el Centro de Protección.

Asimismo, se atiende un promedio de sesenta y sesenta y tres (60-63) adultos mayores en la modalidad de Centro Día, de un total de setenta y cinco (75) beneficiarios contemplados en el contrato en ejecución número 0937 de fecha 22 de octubre de 2025; a quienes se le suministra ración servida a la mesa. De igual manera, ciento cuarenta (140) adultos mayores beneficiarios del Centro Día que reciben paquete nutricional, en las siguientes fechas programadas (28-29) del mes de noviembre de 2025, (20-21) del mes diciembre de 2025, (12-13) del mes de marzo de 2026, (22-23) del mes de abril de 2026; con el propósito de contribuir al mejoramiento de su calidad de vida, mediante el desarrollo de actividades orientadas al cuidado, la protección social, la inclusión y el adecuado aprovechamiento del tiempo libre.

En cumplimiento de sus funciones, durante el periodo reportado la interventoría "**CONSORCIO INTERVENTORÍA GRANJA ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025–2026"** realizó seguimiento en campo a cada una de las actividades contempladas en el contrato, a partir del 06 de noviembre de 2025, fecha en la cual se suscribió el acta de inicio, como se relaciona a continuación:

SEGUIMIENTOS DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026						
LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

Como resultado de este proceso de verificación y control, y teniendo en cuenta que el presente informe se basa en el informe presentado por el interventor, las actuaciones y evidencias recopiladas se encuentran consignadas en el informe de interventoría, en los folios 94 al folio 354, seguimiento y evidencias como registro fotográfico de cada uno de los componentes: componente de nutricional, componente de operación, componente de cuidados al adulto mayor, componente de insumos, componente de desplazamiento, componente de seguridad, componente de manualidades, imprevistos y servicios públicos, de esta manera dejando plasmado la verificación y seguimiento en los formatos de verificación en campo de cada uno de los componentes relacionados en la carpeta No.2 en los folios del 210 al folio 289.

En el tiempo de ejecución de los contratos no se presentaron suspensiones ni incumplimientos, que afectaran el buen desarrollo de las actividades ejecutadas, completando de esta forma por parte del operador del contrato prestación de servicios No.0937 de fecha 22 de octubre de 2025, con una ejecución financiera acumulada del SESENTA Y DOS PUNTO SESENTA Y CUATRO POR CIENTO (62,64%) teniendo en cuenta acta parcial No.4, periodo comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero de 2026. Así mismo el contrato de Interventoría No.965 de fecha 04 de noviembre de 2025, con una ejecución financiera acumulada del SESENTA Y CUATRO PUNTO OCHENTA Y SEIS POR CIENTO (64,86%), teniendo en cuenta acta parcial No.4 del periodo comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero de 2026.

La Supervisión realizó seguimiento a las diferentes actividades que se ejecutaron en el desarrollo del contrato por el "CONSORCIO INTERVENTORIA GRANJA ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025 - 2026",

evidenciando que cumplió con el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico al contrato en operación, como se evidencia en los formatos de seguimiento adjuntos en el informe de Interventoría.

2. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

Para lograr el objeto de los contratos, la interventoría desarrolló seguimiento en campo, en el periodo correspondiente del **01 de febrero al 28 de febrero de 2026,** como se detalla en los siguientes componentes:

2.1. COMPONENTE NUTRICIONAL: La interventoría "CONSORCIO INTERVENTORIA GRANJA ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025 - 2026", realizó seguimiento al suministro de la ración servida a la mesa preparada en sitio, verificando el cumplimiento de la minuta patrón nutricional, los gramajes, la adecuada prestación del servicio a través de cuatro (4) manipuladoras de alimentos, de igual manera se verificó los alimentos de acuerdo a su fecha de vencimiento; así como la revisión de las condiciones de asepsia y disposición de alimentos y de las instalaciones. Así mismo se confirma en el registro fotográfico en la carpeta número 1, del folio 33 al folio 37 (ración para preparar). Del folio 38 al folio 44 (verificación de rotulado). Del folio 45 al 47 (preparación de alimentos). Del folio 48 (Toma de temperatura). Del folio 49-51 (Verificación de Gramaje). Del folio 52 (Verificación de menaje). Del folio 53-60 (Seguimiento ración servida centro de protección y centro día). Del folio 53-54, (Servicio de ecónomas), del folio 52-53. Y en la carpeta número 2 en los formatos de seguimiento del folio (210-229). De esta manera la Interventoría valida la información.

Así mismo, con las visitas programadas y realizadas por el interventor se cotejó mediante planillas de asistencia con firma y/o huella de cada uno de los beneficiarios, carpeta No.2, anexo No.11 (folios 298-329) de la entrega de las raciones preparadas a los veintiséis (26) beneficiarios del ***centro de protección***, modalidad (desayuno, refrigerio de la mañana, almuerzo, refrigerio de la tarde y cena). para un total de 3601 raciones servidas a la mesa; Registro fotográfico, carpeta No.2 y carpeta No.3, Anexo No.13, folios No.334-468). De igual manera la Interventoría cotejo la entrega de ración servida a la mesa para ***Centro Dia*** en la modalidad de (refrigerio mañana y almuerzo); modalidad refrigerio de la mañana 1198 y en la modalidad de almuerzo 1198, para un total de 2396; según planillas verificadas en la carpeta No.4 y carpeta No.5, Anexo No.14, Folios (470-769), Registro fotográfico carpeta No.4, Anexo 15, Folios (771-810). Completando una ejecución en el componente de nutrición del CINCUENTA Y CINCO PUNTO CINCUENTA POR CIENTO (55,50%). Del periodo del 1 al 28 de febrero de 2026, avalado por la interventoría.

INFORME FINANCIERO:

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL POR COMPONENTE	ADICIONAL No.1	VALOR TOTAL	TIEMPO COMPRENDIDO INFORME	INFORME ACTA PARCIAL	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
1	COMPONENTE NUTRICIONAL	$ 552.594.167	$ 15.998.264	$ 568.592.431	06 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.01	$ 58.796.280	$ 493.797.887
					01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.02	$ 82.498.180	$ 427.297.971
					01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.03	$ 85.221.376	$ 342.076.595
					01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.04	$ 89.055.646	$ 253.020.949
						TOTAL EJECUTADO	$ 315.571.482	$ 253.020.949

2.2. COMPONENTE DE OPERACIÓN: La interventoría "CONSORCIO INTERVENTORIA GRANJA ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025 - 2026", en este componente contempla el seguimiento a la adecuada operación del programa, se evidencia que el director Administrativo (1), Profesional de Apoyo Integral (1), personal de servicios generales (4), personal de mantenimiento granjero (1), Ingeniero agrónomo (1), jornaleros (2); evidencian un buen desempeño por parte del operador. Así mismo se confirma en el registro fotográfico en la carpeta número 2. del folio 60 al folio 78, y en los formatos de seguimiento en la carpeta No.2, del folio (231-289). Completando una ejecución del componente de operación del SETENTA Y UNO PUNTO DIECISIETE POR CIENTO (71,17%). Del periodo del 1 al 28 de febrero de 2026, avalado por la interventoría.

INFORME FINANCIERO:

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL POR COMPONENTE	ADICIONAL No.1	VALOR TOTAL	TIEMPO COMPRENDIDO INFORME	INFORME ACTA PARCIAL	VALOR EJECUTADO	SALDO POR COMPONENTE
2	COMPONENTE DE OPERACIÓN	$ 250.131.222	$ 4.057.123	$ 254.188.345	06 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.01	$ 36.369.523	**$ 213.761.699**
					01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.02	$ 46.105.372	**$ 171.713.450**
					01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.03	$ 45.370.508	**$ 126.342.942**
					01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBREROO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.04	$ 53.069.248	**$ 73.273.694**
						TOTAL EJECUTADO	$ 180.914.651	**$ 73.273.694**

2.3. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CUIDADOS AL ADULTO MAYOR: La interventoría "CONSORCIO INTERVENTORIA GRANJA ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025 - 2026", realizó seguimiento a las diferentes actividades desarrolladas por los profesionales y técnicos, que se encargan del cuidado y atención a los adultos mayores del Centro de protección y Centro Día, a través de actividades de promoción y prevención. Contando con un equipo ejecutor idóneo para prestar el servicio, como lo es la coordinadora de enfermería (1), auxiliares de enfermería (9) prestan el servicio en el centro de protección y (1) presta el servicio en el centro día. Nutricionista (1), Gerontóloga (1), Fisioterapeuta (1) y Psicóloga (1); evidenciándose el cumplimiento de actividades. Así mismo se confirma en el registro fotográfico en la carpeta número 1, en los folios (60-78); y los formatos de seguimiento en la carpeta No.2, del folio (231-289). Completando una ejecución financiera del componente del SETENTA Y UNO PUNTO SETENTA Y CINCO POR CIENTO (71,75%). Del periodo del 1 al 28 de febrero de 2026, avalado por la interventoría.

INFORME FINANCIERO:

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL POR COMPONENTE	ADICIONAL No.1	VALOR TOTAL	TIEMPO COMPRENDIDO INFORME	INFORME ACTA PARCIAL	VALOR EJECUTADO	SALDO POR COMPONENTE
3	COMPONENTE DE CUIDADOS AL ADULTO MAYOR	$ 378.532.325	$ 7.132.942	$ 385.665.267	06 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.01	$ 55.579.150	**$ 322.953.175**
					01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.02	$ 66.694.980	**$ 263.391.137**
					01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.03	$ 69.599.093	**$ 193.792.044**
					01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.04	$ 84.832.763	**$ 108.959.281**
						VALOR EJECUTADO	$ 276.705.986	**$ 108.959.281**

2.4. COMPONENTE DE INSUMOS: La interventoría "CONSORCIO INTERVENTORIA GRANJA ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025 - 2026", realizó seguimiento a este componente, verificando la entrega que se llevó a cabo en el mes de abril por el operador e ingresando los insumos al almacén municipal del item 4.3. INSUMOS PARA LA BIOSEGURIDAD Y EL CUIDADO DE LOS ADULTOS MAYORES. Como se relaciona a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN
4.3.1	Cepillo de dientes para adulto, mango resistente y cerdas suaves y/o medio.
4.3.2	Desodorante en gel con una duración de 24 o 48 horas de protección, antitraspirante. Contenido de 110 gr a 115 gr.
4.3.3	Afeitadora desechable, cabeza móvil, triple hoja de larga duración, mango de goma...
4.3.4	Crema Corporal para piel sensible, REPARACIÓN INTENSIVA, que brinda 24 horas de humectación, hipoalergénica, frasco dosificador x 400 ml.
4.3.5	Crema antipañalitis con óxido de zinc, capa ligera y suave textura. Presentación tubo o tarro por 60 gramos
4.3.6	Pañitos húmedos sin alcohol x 100 unidades, delicados con la piel, máxima suavidad y resistencia.
4.3.7	Venda fija de tela liviana, libre de impurezas y partículas extrañas - Tamaño 2"x5 yardas, de un solo uso.
4.3.8	Esparadrapo en tela, rollo de 2" x 5 yardas (5 cm X 450 centímetros). Tela tipo hospitalario. Micro poroso e hipo alérgico de color blanco.
4.3.9	Microporoso e hipo alérgico. Presentación cinta adhesiva micropore de 2" X 5 yardas. (5cm x 4.50 cm)
4.3.10	Tapabocas desechables de sujeción termosellados, caja de 50 unidades
4.3.11	Gasa estéril, esponja de gasa no tejida, caja por 12 unidades, que contiene bolsita individual x 2 unidades, 7.5 cm x 7.0 a 7.5 cm
4.3.12	Guantes de examen o nitrilo. No estériles. Hipoalergénicos. Producto desechable (un solo uso). Color natural o azul. Caja x 100 unidades, Talla M.
4.3.13	Toallas de papel para manos dobladas en Z ecológicas o blancas, absorbentes, paquete x 150 hojas, se entrega paquete de 3, igual a 450 hojas.
4.3.14	Papel Higiénico blanco, doble hoja, resistente, paquete x 4 rollos de 250 mts cada uno, ideal para dispensador.

De igual manera como apoyo a la supervisión, hago entrega al coordinador de la granja del adulto mayor, de manera mensual los insumos requeridos por el operador, para el funcionamiento y operación de la granja. Para ser distribuidos en el área de servicios generales, área de cocina, área de enfermería y profesionales; como se evidencia en el oficio No.180.34.06.113-2026, y este oficio se ubica como anexo al informe de supervisión. Completando una ejecución del componente acumulado del SETENTA Y CINCO PUNTO CINCUENTA Y OCHO POR CIENTO (75,58%). Del periodo del 1 al 28 de febrero de 2026, avalado por la interventoría.

INFORME FINANCIERO:

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL POR COMPONENTE	ADICIONAL No.1	VALOR TOTAL	TIEMPO COMPRENDIDO INFORME	INFORME ACTA PARCIAL	VALOR EJECUTADO	SALDO POR COMPONENTE
4	COMPONENTE DE INSUMOS	$ 97.203.833	N/A	$ 97.203.833	06 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.01	$ 47.331.342	**$ 49.872.491**
					01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.02	$ 25.689.406	**$ 24.183.085**
					01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.03	$ 221.210	**$ 23.961.875**
					01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBERO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.04	$ 225.890	**$ 23.735.985**
						VALOR EJECUTADO	$ 73.467.848	**$ 23.735.985**

2.5. COMPONENTE DE DESPLAZAMIENTO: La interventoría "CONSORCIO INTERVENTORIA GRANJA ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025 - 2026", a través del servicio de desplazamiento se garantiza que los adultos mayores del centro de protección, puedan asistir a sus citas médicas, puedan contar con medicamentos que son entregados por las EPS; para este periodo se utilizaron tres (3) recorridos los días (9-10 y 11 de febrero de 2026). En el informe de interventoría se evidencia en la carpeta No.1 folios (80) y la verificación de interventoría en el informe del operador; registro fotográfico anexo 32 folios (2252-2254), anexo 32 informe de desplazamiento, carpeta 12 folios (2245-2250), y planillas firmadas y/o huella de los beneficiarios, folios (2255-2257), documentos del vehículo en la carpeta No.12 Anexo No.27, folios (2123-2144 y anexo No.28 folios (2145-2146), documentos del vehículo y seguridad social folios (2583-22595). De igual manera se evidencia en el informe de la interventoría el seguimiento del recorrido de los adultos mayores del Centro Dia, documentos de la buseta placas WDU 325 modelo 2026, de la empresa Cooperativa Rápido Chicamocha con los respectivos documentos; carpeta No.12 anexo 1 planillas con firmas de los beneficiarios del recorrido folios (2260-2578), registro fotográfico anexo 2 folios (2579-2581) y documentos de la empresa y del conductor folios (2608-2620). Completando una ejecución financiera acumulada del SESENTA Y OCHO PUNTO CERO OCHO POR CIENTO (68,08%). Del periodo del 1 al 28 de febrero de 2026, avalado por la interventoría.

INFORME FINANCIERO:

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL POR COMPONENTE	ADICIONAL No.1	VALOR TOAL	TIEMPO COMPRENDIDO INFORME	INFORME ACTA PARCIAL	VALOR EJECUTADO	SALDO POR COMPONENTE
5	COMPONENTE DE DESPLAZAMIENTO	$ 105.091.254	$ 5.639.726	$ 5.639.726	06 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.01	$ 16.633.333	**$ 88.457.921**
					01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.02	$ 20.480.000	**$ 73.617.647**
					01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.03	$ 19.647.200	**$ 53.970.447**
					01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBERO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.04	$ 18.319.710	**$ 35.650.737**
						VALOR EJECUTADO	**$ 75.080.243**	**$ 35.650.737**

2.6. COMPONENTE DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: La interventoría "CONSORCIO INTERVENTORIA GRANJA ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025 - 2026", Verificó para este periodo y no hubo entrega de paquete nutricional. Completando una ejecución del componente de actividades complementarias acumulada del CUARENTA Y NUEVE PUNTO CERO DOS POR CIENTO (49,02%). Del periodo del 1 al 28 de febrero de 2026, avalado por la interventoría.

INFORME FINANCIERO:

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL POR COMPONENTE	ADICIONAL No.1	VALOR TOTAL	TIEMPO COMPRENDIDO INFORME	INFORME ACTA PARCIAL	VALOR EJECUTADO	SALDO POR COMPONENTE
6	COMPONENTE DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	$ 300.159.624	N/A	$ 300.159.624	06 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.01	$ 73.568.711	**$ 226.590.913**
					01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.02	$ 73.568.711	**$ 153.022.202**
					01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.03	$ 0	$ 0
					01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBERO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.04	$ 0	$ 0
						VALOR EJECUTADO	$ 147.137.422	$ 153.022.202

2.7. COMPONENTE DE MANUALIDADES: Menciona que se realizará 3 talleres de manualidades; el primer taller se desarrolló en el mes de diciembre ELABORACION DE COJINES NAVIDEÑOS EN ALTO RELIEVE DIRIGIDO A 22 ADULTOS MAYORES, INCLUYE MATERIALES Y CAPACITADOR. El taller No.2 – ELABORACION DE 2 MUÑECAS DE TRAPO, DIRIGIDO A 22 ADULTOS MAYORES E INCLUYE MATERALES Y CAPACITADOR. Se llevo a cabo en el periodo de febrero, de esta manera se evidencia las planillas firmadas por los beneficiarios en la carpeta 14, anexo 35, folios (2621-2658), registro fotográfico refrigerio folios (2658-2671); registro fotográfico entrega de manualidades anexo 38 folio (2675-2678) y entradas de almacén municipal anexo 39 folio (2679-2682). Y el taller No.3 se desarrollará en el mes de marzo. Estos talleres se llevan a cabo durante la ejecución del contrato; con el fin de fortalecer las habilidades y destrezas en los participantes, entendiendo que estas actividades les permite participar en la sociedad y ocupar su tiempo libre. Por lo tanto, La interventoría "CONSORCIO INTERVENTORIA GRANJA ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025 - 2026", Verificó y realizó seguimiento. Completando una ejecución del componente de actividades complementarias acumulada del CUARENTA Y UNO PUNTO CERO TRES POR CIENTO (41,03%). Del periodo del 1 al 28 de febrero de 2026, avalado por la interventoría.

INFORME FINANCIERO:

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL POR COMPONENTE	ADICIONAL No.1	VALOR TOTAL	TIEMPO COMPRENDIDO INFORME	INFORME ACTA PARCIAL	VALOR EJECUTADO	SALDO POR COMPONENTE
7	COMPONENTE MANUALIDADES	$ 24.650.612	N/A	$ 24.650.612	06 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.01	$ 0	**$ 24.650.612**
					01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.02	$ 10.115.000	**$ 14.535.612**
					01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.03	$ 0	**$ 0**
					01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.04	$ 0	**$ 0**
						VALOR EJECUTADO	$ 10.115.000	$ 14.535.612

2.8. COMPONENTE DE SEGURIDAD: La interventoría "CONSORCIO INTERVENTORIA GRANJA ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025 - 2026", realizó seguimiento a las actividades desarrolladas por la empresa "TAC SEGURIDAD LTDA", con NIT 900.448.609-3; prestadora del servicio de vigilancia privada, para la atención de un (1) punto de vigilancia las 24 horas, quienes desarrollan actividades de seguimiento, control de ingreso y demás actividades correspondientes, para salvaguardar los bienes muebles e inmuebles de la Granja. Así mismo se confirma en el registro fotográfico, la prestación del servicio de seguridad; y se evidencia en el informe de interventoría en la carpeta número 1 del folio (81-82), así mismo en la verificación de interventoría que realizó en el informe del operador se evidencia en la carpeta No.14 anexo 40, folios (2684-2702) y carpeta número 2, en los formatos de seguimiento, folios (262-266-287-300-303-311). Completando una ejecución financiera acumulada del SESENTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y UNO POR CIENTO (66,61%). Del periodo del 1 al 28 de febrero de 2026, avalado por la interventoría.

INFORME FINANCIERO:

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL POR COMPONENTE	ADICIONAL No.1	VALOR TOAL	TIEMPO COMPRENDIDO INFORME	INFORME ACTA PARCIAL	VALOR EJECUTADO	SALDO POR COMPONENTE
8	COMPONENTE DE SEGURIDAD	$ 108.745.474	$ 16.709.292	$ 125.454.766	06 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.01	$ 15.971.680	**$ 92.773.794**
					01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.02	$ 19.262.516	**$ 90.220.570**
					01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.03	$ 21.023.477	**$ 69.197.093**
					01 DE FEBERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.04	$ 27.308.971	**$ 41.888.122**
						VALOR EJECUTADO	$ 83.566.644	**$ 41.888.122**

2.9. IMPREVISTOS: La interventoría "CONSORCIO INTERVENTORIA GRANJA ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025 - 2026" Para este periodo realizo verificación y seguimiento a los gastos generados por imprevistos donde la interventoría validó y verificó de manera física los soportes (Informe de imprevistos, factura de recarga de extintores, cubrimiento de servicios fúnebres para los adultos mayores (Julio Osorio y Víctor Adán Jiménez); factura de compra de materiales y cuenta de cobro de mantenimiento de electrobomba y sanitarios para servicio de los adultos mayores del centro dia, factura de compra de pañales, factura de mantenimiento de ventiladores. Se evidencia en la carpeta No.14, anexo 41, Folios (2703-2738), teniendo en cuenta el informe No.4 del operador del contrato principal del periodo del 1 al 28 de febrero de 2026. De igual manera se relaciona a continuación los imprevistos cancelados en el periodo:

Imprevisto No.1: Recarga de Extintores: $598.000

Imprevisto No.2: Servicio fúnebre adulto mayor Julio Osorio: $550.000

Imprevisto No.3: Mantenimiento de Electrobomba y sanitarios centro día: $3.200.000

Imprevisto No.4: Compra de pañales: $209.500

Imprevisto No.5: Servicio fúnebre adulto mayor Víctor Adán Jiménez: $550.000

Imprevisto No.6: Mantenimiento de ventiladores ubicados en los cuartos de los adultos mayores del centro de protección. $550.000

Por lo anterior. Completando una ejecución financiera acumulada del NOVENTA Y NUEVE PUNTO OCHENTA Y SIETE POR CIENTO (99,87%). Del periodo del 1 al 28 de febrero de 2026, avalado por la interventoría.

INFORME FINANCIERO:

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL POR COMPONENTE	ADICIONAL No.1	VALOR TOTAL	TIEMPO COMPRENDIDO INFORME	INFORME ACTA PARCIAL	VALOR EJECUTADO	SALDO POR COMPONENTE
9	COMPONENTE DE IMPREVISTOS	$ 17.346.242	N/A	$ 17.346.242	06 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.01	**$ 1.292.800**	**$ 16.053.442**
					01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.02	**$ 3.417.800**	**$ 12.635.642**
					01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.03	**$ 6.956.400**	**$ 5.679.242**
					01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.04	**$ 5.657.500**	**$ 21.742**
						VALOR EJECUTADO	$ 17.324.500	**$ 5.679.242**

3. PERSONAL CONTRATO INTERVENTORIA No.0965-2025:

De acuerdo al personal requerido y ofertado para la debida ejecución del contrato de interventoría, en el siguiente cuadro se relacionan los datos del equipo ejecutor que realiza las actividades de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y legal al contrato intervenido, contrato de prestación de servicios No.0937 de fecha 22 de octubre de 2025.

PERSONAL PROFESIONAL							
ITEM	NOMBRE COMPLETO	CARGO	No. CEDULA	TIEMPO DE DEDICACION	PERIODO LABORADO		
					INICIO	TERMINACION INICIAL	TERMINACION FINAL
1	ALVARO OROZCO	CONTADOR	9.522.510	60%	06-11-2025	05-05-2026	05-05-2026
2	LILIANA ISABEL REYES MORA	NUTRICIONISTA	1.118.533.393	60%	06-11-2025	05-05-2026	05-05-2026
3	YEISON JULIAN OROZCO CASTRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1057589452	70%	06-11-2025	05-05-2026	05-05-2026

De acuerdo al periodo de la presente acta ***parcial No.4*** que va desde el ***01 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026***, se presenta el siguiente cuadro donde se describe el pago de Seguridad Social por cada profesional.

4. RELACION DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGADA DEL MES DE FEBRERO 2026 / MARZO 2026

CONTRATO INTERVENTORIA No.965-2025												
PERSONAL DE NOMINA - FEBRERO												
o LANILLA	PERIODO			CONTRATISTA	IBC	SALUD	PENSION	ARL	CAJA DE COMPENSACION	SENA	ICBF	VALOR TOTAL APORTES
	SALUD	PENSION	ARL									
502146031	2026-03	2026-02	2026-02	OROZCO ALVARO	3.416.400,00	427.100,00	Resolución Radicado No.2025-2553590 SUB 383162-29 NOV. 2025	17.900,00	136.700,00	68.376,32	102.558,00	752.634,32
502146031	2026-03	2026-02	2026-02	OROZCO CASTRO YEISON JULIAN	1.750.905,00	218.900,00	280.200,00	9.200,00	70.100,00	35.076,32	52.560,00	666.036,32
502146031	2026-03	2026-02	2026-02	REYES MORA LILIANA ISABEL	2.989.350,00	373.700,00	478.300,00	15.700,00	119.600,00	59.847,32	89.682,00	1.136.829,32
				TOTALES	**8.156.655,00**	**1.019.700**	**758.500,00**	**42.800,00**	**326.400**	**163.300**	**244.800,00**	**2.555.500,00**

PERSONAL PRESTACION DE SERVICIOS - CONDUCTOR								
CONTRATISTA	PERIODO		PLANILLA No.	IBC	SALUD	PENSION	ARL	VALOR TOTAL APORTES
	SALUD	PENSION						
CRISTIAN DAVID HERNANDEZ NOSSA	2026-2	20256-2	36496135	$ 2.436.000	$ 304.500	$ 389.800	$ 12.800	$ 707.100

5. CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTOS

Que de acuerdo a los soportes de seguimiento en visitas realizadas por el CONSORCIO INTERVENTORIA GRANJA ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025 - 2026", a las actividades desarrolladas a través del Contrato de Interventoría No.0965 de fecha 04 de noviembre de 2025, se detallan en los siguientes cuadros los días de seguimiento y visitas realizado durante el periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026.

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaria de Gobierno) Calle 10 # 16-49.
Linea Gratuita 018000953231 Código Postal. 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co
Aguazul Casanare

SEGUIMIENTOS DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026						
LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

Balance de ejecución financiera del Contrato de Interventoría No.0965 de 2025.

BALANCE FINANCIERO			
CONSORCIO INTERVENTORIA GRANJA ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025 - 2026			
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 0965/2025			
"REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: BRINDAR SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO, PROTECCIÓN SOCIAL, INCLUSIÓN Y OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE, EN EL MARCO DEL PROCESO MISIONAL DE GESTIÓN DE SALUD Y GESTIÓN SOCIAL"..			
DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 28 DE FEBREERO DE 2026			
CONCEPTO	**CONTRATO**	**VALOR FACTURADO**	**VALOR PAGADO**
VALOR DEL CONTRATO	$ 164.726.779		
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 1. DE FECHA DEL 06 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.		$ 23.225.802	
VALOR PAGADO ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 1.			$ 23.225.802
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2. DE FECHA DEL 01 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		$ 27.870.964	
VALOR PAGADO ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2.			$ 27.870.964
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 3. DE FECHA DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026.		$ 27.870.964	
VALOR PAGADO ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 3.			$ 27.870.964
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 4. DE FECHA DEL 01 FEBRERO AL 28 DE FEBRERODE 2026.		$ 27.870.964	
VALOR PAGADO ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 4.			$ 27.870.964
VALOR POR EJECUTAR		$ 57.888.085	
VALOR POR PAGAR			$ 57.888.085
TOTAL	**$ 164.726.779**	**$ 164.726.779**	**$ 164.726.779**

6. DESCRIPCION DEL CONTENIDO DEL INFORME POR CARPETA.

Desde la Secretaría de Salud y Gestión Social, se realiza la supervisión del Contrato de Interventoría No.0965 de fecha 04 de noviembre de 2025, de esta manera el contratista radica informe para acta ***parcial No.4***, el cual contiene una (1) caja, con dos (2) carpetas cuatro solapas, debidamente foliadas (del folio No. 001 al folio No.354 como se relaciona a continuación:

CAJA No.1. Con dos (2) carpetas cuatro solapas distribuidas de la siguiente manera:

CARPETA No.1: Informe descriptivo de actividades, acta parcial No.4 del periodo ***01 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026***, del folio 01 al folio 93.

Anexo No.1: Seguridad social y parafiscales mes febrero. Del folio 94 al folio 101.
Anexo No.2: Nomina mes febrero. Del folio 102-103.
Anexo No.3: Informe de validación mes febrero. Del folio 104 al folio 130.
Anexo No.4: Correspondencia recibida y correspondencia enviada. Del folio 131 al folio 196.
Anexo No.5: Intercambios mes febrero. Del folio 197 al folio 199.
Anexo No.6: Entradas y salidas de almacén. Del folio 200.

CARPETA No.2:

Continuación anexo No.6: Entradas y salidas de almacén. Del folio 201 al folio 205.
Anexo No.7: Formatos de verificación gramaje. Del folio 206 al folio 213.
Anexo No.8: Formato de verificación condiciones de servicio. Del folio 214 al folio 229.
Anexo No.9: Formato de seguimiento del personal. Del folio 230 al folio 326.
Anexo No.10: Documentos de soporte de transporte. Del folio 327 al folio 336.
Anexo No.11: Documentos de cobro del contratista. Del folio 337 al folio 354.

7. CONCLUSIONES

La profesional de apoyo a la supervisión Fabiola Caceres Cruz identificada con cédula No. 23862291, quien tiene suscrito el contrato de prestación de servicios profesionales No.0082-2026 certifica que a través del seguimiento realizado en campo y la revisión del informe aportado por el interventor según contrato No.965-2025, cumplió con las obligaciones contractuales, dando viabilidad a la parte técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica; en el periodo comprendido entre el 01 de febrero al 28 febrero de 2026.

Que teniendo en cuenta la ejecución financiera, el valor total a cancelar al contratista en la presente **ACTA PARCIAL No.4**, es por valor de **VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($27.870.964),** con una ejecución acumulada del SESENTA Y CUATRO PUNTO OCHENTA Y SEIS POR CIENTO (64,86%).

Anexo:

1- Validación de Seguridad Social mes de febrero de 2026 del "CONSORCIO INTERVENTORIA GRANJA ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025 - 2026" (Contador, Nutricionista y auxiliar administrativo).
2- Copia de la Resolución Radicado No.2025-2553590 SUB 383162-29 NOV. 2025.
3- Copia del oficio 180.34.06.113-2026 (Entrega de insumos mensual – operación granja del adulto mayor.
4- Registro fotográfico – CD.

FABIOLA TORRES NIÑO
Secretaria de despacho
Secretaría de Salud y Gestión Social
Supervisor(a)

Revisó: KAREN LORENA CORREA HERRERA
PROFESIONAL CONTRATADO APOYO JURIDICO - SSGS

Elaboró y Aprobó: FABIOLA CACERES CRUZ
Componente Técnico y Financiero
PROFESIONAL APOYO SUPERVISION - SSGS

Original Oficina Jurídica
1da Copia Contratista

CD. VALIDACION POR PARTE DE SUPERVISION DOCUMENTOS INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.4

No. CONTRATO DE INTERVENTORIA No.965 DE 2025

VIGENCIA: 2026