ALCALDÍA DE SILVIA NIT: 800.095.986-6	GESTIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUENTAS DE COBRO PARA EJECUCIÓN DE PAGOS **PLAN OPERATIVO Y/O DE MANEJO DE ANTICIPO**	

1. FECHA DE ELABORACIÓN: 30 / 3 / 26

A. DATOS GENERALES

2. NÚMERO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO: 646

3. FECHA CONVENIO: 25

4. VALOR CONVENIO: $ 174,997,930

VALOR APORTE CRC: $ 120,000,000

VALOR APORTE MUNICIPIO: $ 54,997,930

5. FECHA ACTA INICIO: 23 / 2 / 26

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 23 / 6 / 26

7. PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

8. INTERVINIENTES: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA CRC / MUNICIPIO DE SILVIA CAUCA

9. SUPERVISOR: LUIS ANDRÉS SANDOVNIK ROJAS

10. OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMNISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR ACCIONES CORRECTIVAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO ANTE FENÓMENOS DE INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN, EN LA MARGEN DE LA QUEBRADA ALISAL, CABECERA MUNICIPAL DE SILVIA-CAUCA

11. NÚMERO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA: N/A

11.1 DEL AÑO: N/A

12. PLAZO DE EJECUCIÓN: N/A

13. VALOR CONTRATO: N/A

14. OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA: N/A

15. VALOR ANTICIPO (APORTE CRC): $ 60,000,000

16. PORCENTAJE ANTICIPO: 50%

B. DESCRIPCIÓN INVERSIÓN ANTICIPO

17. ITEM	18. DESCRIPCIÓN	19. VALOR	20. PORCENTAJE
1	PAGO ANTICIPO CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PRESENTE CONVENIO	$ 60,000,000	50%
2	PAGO ACTAS PARCIALES CONTRATO DE OBRA AMORTIZANDO ANTICIPO	$ 60,000,000	50%
TOTAL		$ 120,000,000	100%

NOTA: Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Silvia Cauca, a los Treinta (30) días, del mes de marzo del año 2026

ELABORADO POR:

JUAN CARLOS LOPEZ MORALES
Alcalde Municipio de Silvia

APROBADO POR:

LUIS ANDRES SADOVNIK ROJAS
Supervisor

Original: Archivo contractual/Municipio de Silvia Cauca
Copia : Supervisor

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

1	FECHA DE ELABORACIÓN: Indique fecha de elaboración del plan de inversión.
A	DATOS GENERALES
2	NÚMERO DE CONTRATO: escriba el número de contrato de obra.
3	FECHA CONTRATO: escriba la fecha en que suscribió el contrato de obra.
4	VALOR DEL CONTRATO: escriba el valor del contrato inicial.
5	FECHA ACTA DE INICIO: indique fecha en la que se da inicio al contrato de obra.
6	FECHA DE TERMINACIÓN: indique fecha de terminación del contrato.
7	PLAZO DE EJECUCIÓN: escriba el plazo del contrato de obra en meses.
8	CONTRATISTA: enuncie el nombre o razón social del contratista.
9	INTERVENTOR: enuncie el nombre o razón social de la interventoría.
10	OBJETO: agregue el objeto contractual de contrato de obra.
11	NÚMERO DE CONTRATO INTERVENTORÍA: escriba el número de contrato de interventoría.
11.1	DEL AÑO: escriba el año en que suscribió el contrato de interventoría.
12	PLAZO DE EJECUCIÓN: escriba el plazo del contrato de interventoría en meses.
13	VALOR DEL CONTRATO: escriba el valor del contrato interventoría inicial.
14	OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA: indicar el objeto del contrato de interventoría.
15	VALOR ANTICIPO: escriba el valor del anticipo pactado contractualmente para el contrato de obra.
16	PORCENTAJE ANTICIPO: escriba el porcentaje del anticipo pactado contractualmente para el contrato de obra.
B	DESCRIPCIÓN INVERSIÓN ANTICIPO
17	ITEM: enumere en orden cada "Descripción"
18	DESCRIPCIÓN: nombrar los capítulos o títulos gruesos en que se destinará el monto del anticipo.
19	VALOR: escriba el valor correspondiente de cada uno de los capítulos o títulos mencionados en la "Descripción".
20	PORCENTAJE: escriba el porcentaje correspondiente a cada uno de los capítulos o títulos mencionados en la "Descripción".
21	FIRMAS: nombres y firmas de las personas solicitadas en el formato.