Informe de Supervisión No:	2
Contrato No:	202503214

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	FUNDACIÓN ESPERANZA Y FE, IDENTIFICACIÓN.		
Identificación:	NIT. 900.327.932-9		
Tipo de Contrato:	ANUAR ESFUERZOS		
Nombre del Supervisor:	OLINDA OÑORO JIMENEZ		
Objeto del Contrato:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER LA EDUCACION A LA SOMUNIDAD SOBRE SIGNOS, SINTOMAS, FORMAS DE TRASMISION DETECCION, PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS, A TRAVES DE JORNADA INFORMATIVAS MEDIANTE ACTIVIDADES LUDICAS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		
Plazo de Ejecución:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DISPUESTOS EN EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 80 DE 1993.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202502360	**Fecha de C.D.P.**	10/09/2025
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202508641	**Fecha del R.P.**	13/11/2025

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	$ 400.000.000
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 400.000.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
2025/11/25	2025/12/31	-	-

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
Aseguradora Solidaria de Colombia	320 47 994000034696		Cumplimiento del contrato	13/11/2025	30/04/2026
			Pago de salarios	13/11/2025	31/12/2028
			Calidad del servicio	13/11/2025	30/04/2026
Aseguradora Solidaria de Colombia	320 74 994000015401		Resp. civil extracontractual	13- 11- 2025	31- 12 -2025

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 400.000.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 400.000.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 400.000.000
Valor por ejecutar		$ 0
Valor a pagar en el presente Informe		$ 280.000.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		FE57 – FE58

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE DICIEMBRE DE 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas	
Obligación	**Producto**
Desarrollar jornadas informativas en espacios públicos de los municipios del Departamento, utilizando metodologías lúdicas como teatro-foros, mimos, pantomimas, cine-foros, entre otras. Para educar a la comunidad sobre los signos y síntomas, formas de transmisión, detección, prevención y tratamiento de la Tuberculosis. 22 municipios del departamento.	La actividad fue ejecutada de manera integral en los 22 municipios del Departamento, mediante jornadas informativas desarrolladas en espacios públicos e institucionales, bajo la parametrización de los lineamientos técnicos contractuales. Estas jornadas se llevaron a cabo utilizando diversas estrategias metodológicas y lúdicas, tales como teatro-foros, mimos, pantomimas, cine-foros, sociodramas y juegos de roles, entre otras, con el propósito de educar a la comunidad sobre los signos y síntomas de la tuberculosis (TB), sus formas de transmisión, detección, prevención y tratamiento. En el desarrollo de esta actividad se puede constatar, la realización del teatro-foro con la presentación de la obra corta denominada *"La tos que no se va"*, en la cual se abordaron situaciones relacionadas con la falta de consulta oportuna y la automedicación. Asimismo, se constata la ejecución de dramatizaciones por mimos, enfocadas en las formas de transmisión y prevención de la TB, mediante la representación de prácticas inadecuadas y correctas, lo que permitió generar recordación visual y facilitar la comprensión de los mensajes preventivos en personas de todas las edades. Por otra parte, se evidencia la realización de pantomimas que representaron el recorrido del paciente con TB, desde la aparición de los síntomas hasta la recuperación, sensibilizando a la comunidad sobre el impacto humano de la enfermedad y motivando la consulta oportuna. De igual forma, se constata la ejecución de cine-foros, mediante la proyección de videos y documentales cortos sobre historias reales de pacientes con TB, seguidos de espacios de diálogo moderado que permitieron aclarar dudas, reforzar conocimientos y desmitificar la

Scanned with CamScanner

Obligación	Producto
	enfermedad. Finalmente, cierran la actividad con la implementación de sociodramas y juegos de roles, recreando situaciones cotidianas en contextos de atención en salud, lo que permitió identificar creencias erróneas y abordarlas de manera colectiva. Estas actividades se complementaron con dinámicas comunitarias y juegos educativos, como concursos de "verdadero o falso" y otras estrategias participativas, incentivando la apropiación de conocimientos y la participación activa de la comunidad. Cada estrategia implementada concluyó con la transmisión de mensajes clave y llamados a la acción, orientados a fomentar la consulta oportuna en los servicios de salud, la adherencia al tratamiento, el acompañamiento a las personas afectadas y la promoción de medidas de prevención. De acuerdo con la revisión de los soportes técnicos, operativos y documentales, se evidenció que la actividad de sensibilización comunitaria sobre tuberculosis fue ejecutada de manera satisfactoria en los 22 municipios del departamento del Atlántico, alcanzando una cobertura total de 880 personas, conforme a lo programado para los cursos de vida juventud y adultez, y desarrollándose según el cronograma establecido. Se verificó la existencia de soportes de validación pertinentes, tales como listados de asistencia, registros fotográficos, actas de ejecución y evidencia de entrega de material educativo, los cuales respaldaron la realización efectiva de las actividades en cada municipio. Asimismo, se constató una adecuada organización logística y el acompañamiento permanente del equipo facilitador durante las jornadas. La actividad cumplió con los criterios establecidos de ejecución, cobertura, metodología y soportes, contribuyendo al fortalecimiento del conocimiento comunitario, a la reducción de mitos y estigmas asociados a la tuberculosis y a la promoción de la consulta oportuna en los servicios de salud. Por lo anterior, se considera la actividad conforme, ejecutada de manera integral y a satisfacción. A continuación, se presenta la información detallada correspondiente a la intervención de la actividad en cada uno de los municipios del departamento, con el fin de dejar constancia del alcance territorial y de los resultados obtenidos en el proceso de ejecución:

No ACTIVIDA	FECHA DE EJECUCION	MUNICIPIOS	LUGAR DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD	No ASISTENTES	TERRITORIO	M.T
1	19/12/2025	Manatí	E.S.E HOSPITAL DE MANATI	41	T2	M3
2	11/12/2025	Baranoa	E.S.E HOSPITAL DE BARANOA	41	T3	M4
3	23/12/2025	Soledad	SALON DE EVENTOS JR	45	T2	M1
4	18/12/2025	Campo de la cruz	CASA DEL ADUTO MAYOR	45	T6	M5
5	11/12/2025	Santa Lucia	CASA DE LA CULTURA	45	T2	M3
6	10/12/2025	Malambo	E.S.E HOSPITAL DE MALAMBO	38	T5	M3
7	17/12/2025	Usiacurí	E.S.E HOSPITAL DE USIACURI	36	T4	M4

Scanned with CamScanner

Obligación			Producto			
8	16/12/2025	Galapa	CASA DE LA CULTURA	45	T3	M5
9	18/12/2025	Juan de acosta	SALON CHATEU DE LA MAR	43	T3	M4
10	18/12/2025	Piojo	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE PIOJO	39	T1	M2
11	12/12/2025	Luruaco	E.S.E HOSPITAL DE LURUACO	45	T3	T4
12	16/12/2025	Polonuevo	E.SE HOSPITAL DE POLONUEVO	41	T2	M3
13	23/12/2025	Ponedera	CORREGIMINETO SANTA RITA	36	T	M1
14	12/12/2025	Candelaria	E.S.E HOSPITAL DE CANDELARIA	45	T6	M1
15	15/12/2025	Repelón	BIBLIOTECA MUNICPAL DE REPELON	42	T4	M3
16	20/12/2025	Sabanagrande	CASA DEL ADULTO MAYOR	45	T3	M4
17	21/12/2025	Sabanalarga	IGLESIA CRISTIANA CUADRANGULAR DE SABANALARGA	45	T5	M2
18	15/12/2025	Santo tomas	E.S.E HOSPITAL DE SANTO TOMAS	39	T2	M3
19	16/12/2025	Palmar de Varela	E.S.E HOSPITAL DE PALMAR DE VARELA	41	T4	M3
20	11/12/2025	Suan	E.S.E HOSPITAL DE SUAN	37	T2	M2
21	22/12/2025	Puerto Colombia	ALCALDIA ANTIGUA DE PUERTO COLOMBIA	36	T2	M1
22	19/12/2025	Tubara	E.S.E HOSPITAL DE TUBARA	41	T2	M6

Se evidencia la existencia, suficiencia y pertinencia de los soportes de validación que respaldan la ejecución de la actividad, entre los cuales se incluyen listados de asistencia, registros fotográficos, actas de ejecución y constancias de entrega de material educativo. Estos documentos constituyen prueba verificable del cumplimiento de los objetivos planteados y garantizan la trazabilidad del proceso. Asimismo, se constató una adecuada organización logística y el acompañamiento permanente del equipo facilitador, lo que aseguró el desarrollo ordenado, transparente y oportuno de las jornadas en todos los municipios intervenidos.

Las actividades concluyeron con la transmisión de mensajes clave y llamados a la acción, orientados a la reducción de mitos y estigmas asociados a la tuberculosis, al fortalecimiento del conocimiento comunitario y a la promoción de la consulta oportuna en los servicios de salud. Dichos resultados reflejan un impacto positivo en la población beneficiaria, evidenciando la apropiación de prácticas preventivas y la sensibilización frente a la importancia del diagnóstico temprano y la adherencia al tratamiento. En razón de lo anterior, se valida que la actividad fue ejecutada de manera efectiva y satisfactoria, cumpliendo con los criterios técnicos, metodológicos y contractuales establecidos, y contribuyendo al fortalecimiento de la salud pública en el departamento

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

Scanned with CamScanner

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

OLINDA OÑORO JIMENEZ quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla (sin intereses)
N.A	N.A	N.A	N.A
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS	N.A	N.A

(La sumatoria total de las planillas sin intereses debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los 26 días del mes de diciembre de 2025.

OLINDA OÑORO JIMENEZ
Subsecretaria de Salud Pública
Supervisor

LILIANA ROSALIA DONADO GARCIA
Representante Legal
FUNDACION ESPERANZA Y FE
SIGLA FUNEF
Contratista

Elaboro: Emeledt Morales
Reviso: Jaime Ortega

Scanned with CamScanner