INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO	**GJ 041 DE 2025**
OBJETO	Actualización y renovación de la licencia campus Matlab para la Institución Universitaria Pascual Bravo.
CONTRATANTE	**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO**
NIT	**890.980.153-1**
CONTRATISTA	**COMPONENTES ELECTRONICAS LTDA**
C.C. O NIT.	**890914063-6**
VALOR INICIAL	SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS COLOMBIANOS **($79,875,180)** IVA Incluido
VALOR TOTAL	SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS COLOMBIANOS **($79,875,180)** IVA Incluido
VALOR EJECUTADO	SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS COLOMBIANOS **($79,875,180)** IVA Incluido
CDP (S) Y FECHA	8035 del 17 de julio de 2025
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE
PLAZO INICIAL	Veinte **(20)** días calendario contados a partir del inicio de ejecución en el SECOP II.
PRÓRROGA	N/A
ADICIONES	N/A
SUSPENSIONES	N/A
REINICIOS	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE OCTUBRE

INFORME ADMINISTRATIVO

a. Que el contrato **GJ 041 DE 2025** se suscribió por las partes el día 12 de agosto de 2025, con acta de inicio con fecha del día 1 de septiembre de 2025, respaldado financieramente con los documentos presupuestales correspondientes que se pueden consultar en el expediente contractual, cumpliendo de esta forma con los requisitos para su existencia y ejecución.

b. Que, de acuerdo con la cláusula segunda del contrato, el plazo fue de Veinte **(20)** días calendario, contados a partir del inicio de ejecución en el SECOP II y sin superar la vigencia del año 2025

c. Que el contrato NO fue prorrogado

d. Que el contrato NO fue adicionado

e. Que el contrato no fue suspendido durante su vigencia.

f. Que el contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.

INFORME TÉCNICO

a. Que, de acuerdo con cada uno de los informes suscritos por la supervisión del contrato, se da cuenta del cumplimiento de los productos y/o actividades del objeto contractual por parte del Contratista, los cuales fueron ejecutados dentro del plazo pactado y recibidos a entera satisfacción.

b. Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista

c. El porcentaje final de ejecución física del contrato corresponde al 100 porciento

INFORME FINANCIERO

a. Que de acuerdo con la cláusula tercera la Institución desembolsó los recursos así:

BALANCE FINANCIERO		
FACTURA No.	**FECHA DE LA FACTURA**	**VALOR**
1	SEPTIEMBRE	$ 79,875,180

Valor Causado Pendiente de Pago:	$ 0
Valor Total Ejecutado:	$ 79,875,180
Valor No Ejecutado Pendiente de Liberar:	$ 0

b. Que de acuerdo con el Balance Financiero se debe liberar y reintegrar al presupuesto la suma de $ 0.00

INFORME JURÍDICO

a. Que, a la fecha del presente informe, no se han presentado reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes

b. Que, a la fecha del presente informe, no se han impuesto multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

RECIBO A SATISFACCIÓN

Que el contratista presentó todo lo requerido en el marco de la ejecución del objeto del contrato, y fue recibido a entera satisfacción por parte del Supervisor, de acuerdo con lo definido en las obligaciones y/o especificaciones contractuales.

ORIGINAL FIRMADO
LUIS CARLOS OLMOS VILLALBA
DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
Supervisor

Proyectó: Elizabeth Cristina Ochoa Rivera -Apoyo Administrativo	Revisó: Elizabeth Cristina Ochoa Rivera -Apoyo Administrativo	Aprobó: Luis Carlos Olmos Villalba – Decano de la facultad de ingeniería
Firma:	Firma	Firma: