

INFORME MENSUAL N. 08
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 140 DE 2025

CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA

Bogotá D.C., abril de 2026

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN
1.0	2026-04-09	Consorcio en Línea	Documento inicial

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DEL CONTRATISTA N. 073 DE 2025

1.1 AVANCE DEL CONTRATO

TABLA 1 AVANCE DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN

CONTRATO INICIAL				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	30 de abril de 2025	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	02 de mayo de 2025	
DURACIÓN DEL CONTRATO	8 meses	**PLAZO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN**	31 de diciembre de 2025	
PERÍODO EJECUTADO	Mes 8	**AVANCE**	**ACTUAL 100%**	**ANTERIOR 100%**
MODIFICATORIO 1				
FECHA DE INICIO	1 de enero de 2026	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	No aplica	
DURACIÓN DEL CONTRATO	4 meses	**PLAZO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN**	**30 de abril de 2026**	
PERÍODO EJECUTADO	3	**AVANCE**	**ACTUAL 75%**	**ANTERIOR 50%**

Fuente: Diseño propio a partir de datos del Contratista ETB SA ESP

2. RESUMEN EJECUTIVO

La Interventoría presenta el informe del periodo correspondiente entre el 1 y el 31 de marzo de 2026, el cual contiene la siguiente estructura:

TABLA 2 ESTRUCTURA DE INFORME DE INTERVENTORÍA

ANEXO	RESUMEN DEL DOCUMENTO
ANEXO 1 IMI CADM: COMPONENTE ADMINISTRATIVO	En el informe administrativo se encuentra el estado del personal contratado de la Interventoría, la relación documental, plan de trabajo, conclusiones y recomendaciones.
ANEXO 2 IMI C JURÍDICO: COMPONENTE JURÍDICO	En este documento se relacionan el análisis del informe del contratista, el estado actual de los contratos 073 y 140 de 2025, el seguimiento realizado al Talento Humano, conclusiones y recomendaciones.
ANEXO 3 IMI CFIN: COMPONENTE FINANCIERO	En este documento se relacionan el análisis del informe del contratista, las actas y reuniones realizadas en el periodo, estado de facturación de los contratos 073 y 140 de 2025, conclusiones y recomendaciones.
ANEXO 4 IMI CHSE: COMPONENTE HSE-AMBIENTAL	En este documento se relaciona el análisis del informe del contratista, estado de las actividades realizadas los contratos 073 y 140 de 2025 relacionadas con HSE y ambiental, conclusiones y recomendaciones.
ANEXO 5A IMI CT LÍNEA DE SERVICIO GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI	En este documento se relaciona el análisis del informe del contratista, el resultado del seguimiento de las obligaciones de la línea de servicio (PQRSF, HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE TI), conclusiones y recomendaciones.
ANEXO 5B IMI CT LÍNEA DE SERVICIO MESA DE SERVICIOS Y MTTO	En este documento se relaciona el análisis del informe del contratista, el resultado del seguimiento de las obligaciones de la línea de servicio, conclusiones y recomendaciones.
ANEXO 5C IMI CT LÍNEA DE SERVICIO SEGUIMIENTO A AUDIENCIAS VIRTUALES	En este documento se relaciona el análisis del informe del contratista, el resultado del seguimiento de las obligaciones de la línea de servicio, conclusiones y recomendaciones.
ANEXO 5D IMI CT LÍNEA DE SERVICIO GESTIÓN DE PLATAFORMAS E INFRAESTRUCTURA	En este documento se relaciona el análisis del informe del contratista, el resultado del seguimiento de las obligaciones de la línea de servicio, conclusiones y recomendaciones.
ANEXO 5E IMI CT LÍNEA DE SERVICIO SEGUIMIENTO POR DEMANDA Y DESARROLLO DE SOFTWARE	En este documento se relaciona el análisis del informe del contratista, el resultado del seguimiento de las obligaciones de la línea de servicio, conclusiones y recomendaciones.
ANEXO 5F IMI CT VISITAS TÉCNICAS PERMANENTES DE VERIFICACIÓN Y CALIDAD	En este documento se relaciona el análisis del informe del contratista, el resultado del seguimiento de las obligaciones de la línea de servicio, conclusiones y recomendaciones.
ANEXO 6 ANS SEPTIEMBRE 2025 CTO 073-2025	Dentro de este documento se encuentran los valores preliminares de los ANS en proceso de conciliación pro las partes.

ANEXO	RESUMEN DEL DOCUMENTO
ANEXO PLAN DE CONTROL	En este archivo Excel se relacionan cada una de las obligaciones del Contratista ETB y el estado para el periodo.
ANEXO PLAN DE AUTOCONTROL	En este archivo Excel se relacionan cada una de las obligaciones de la Interventoría y el estado para el periodo.
REPORTE CORREOS, COMUNICADOS Y ACTAS	En este archivo Excel se relacionan los correos, comunicados y actas gestionados durante el periodo.
MATRIZ DE RIESGOS	En este archivo Excel se relaciona el estado de cada uno de los riesgos para el periodo.
SEGUIMIENTO A ACCIONES DE MEJORA CT 140 2025	En este archivo Excel se relaciona el estado de cada una de las acciones de mejora generadas mensualmente.
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES CT 140 2025	En este archivo Excel se relaciona el estado de cada una de las recomendaciones generadas mensualmente.

Fuente: Elaboración propia de Interventoría

3. CUMPLIMIENTO NUMERAL *"3.8.3 INFORME MENSUAL"* SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 140 DE 2025

TABLA 3: EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN

OBLIGACIÓN	UBICACIÓN
a) Organización y distribución de la ubicación y cubrimiento o alcance del personal de LA INTERVENTORÍA conforme a las líneas de servicio, sus componentes, sedes y despachos de la Rama Judicial a nivel nacional en las cinco (5) agrupaciones de municipios definidas por LA ENTIDAD en el Anexo_3-ANS (hoja "Municipios según Grupo") del CONTRATO BASE.	**ANEXO 1 IMI CADM: COMPONENTE ADMINISTRATIVO:** **LINK: ANEXO 1 IMI CADM.pdf**
b) Estado de ejecución o avance del plan de trabajo de la interventoría, presentando y explicando las situaciones que impactaron el cumplimiento de lo planificado, así la relación y el estado de otras actividades complementarias al plan, no planificadas y ejecutadas en el periodo.	**ANEXO 1 IMI CADM: COMPONENTE ADMINISTRATIVO:** **LINK: ANEXO 1 IMI CADM.pdf**
c) Presentación de los resultados de cada una de las verificaciones, controles, inspecciones y actividades de vigilancia establecidas en las actividades de LA INTERVENTORÍA, de acuerdo con lo precisado en el presente documento, así como los resultados de todas las actividades desarrolladas por la firma Interventora en el seguimiento y control a las obligaciones contractuales del CONTRATO BASE.	**ANEXO PLAN DE CONTROL** **LINK: PC-RJMDS-F01 PLAN DE CONTROL.xlsx** **ANEXO PLAN DE AUTOCONTROL** **LINK: PC-RJMDS-F02 PLAN DE AUTOCONTROL.xlsx**
d) Relación y resultados de todas y cada una de las visitas técnicas realizadas, conforme a lo establecido en la sección 3.6 Visitas técnicas permanentes de verificación y calidad.	**ANEXO 5F IMI CT VISITAS TÉCNICAS PERMANENTES DE VERIFICACIÓN Y CALIDAD** **LINK: ANEXO 5F VISITAS**
e) Resultados de la medición y análisis de los índices relativos a los Aspectos de Calidad y	**ANEXO 6 ANS DICIEMBRE 2025 CTO 073-2025**

	OBLIGACIÓN	UBICACIÓN
	Niveles de Servicio para los Servicios objeto del CONTRATO BASE, así como el estado, desempeño y evolución del Modelo de Prestación del Servicio.	**LINK:** **ANEXO 6 ANS CTO 073-2025.xlsx**
f)	Descripción detallada del estado actual y análisis de la operación de cada una de las líneas de servicio, sus componentes, Niveles de Servicio y Talento Humano, utilizando la información recopilada durante las visitas, encuestas telefónicas, herramientas ITSM e ITOM de LA ENTIDAD y otras de gestión del contratista, así como las demás fuentes de información utilizadas por LA INTERVENTORÍA.	Se relaciona en cada uno de los informes. **LINK: Versión 1**
g)	Análisis y concepto de los informes presentados por el contratista del CONTRATO BASE.	Se relaciona en cada uno de los informes. **LINK: Versión 1**
h)	LA INTERVENTORÍA debe presentar en cada uno de sus Informes las recomendaciones y oportunidades de mejora encontradas en el desarrollo del CONTRATO BASE, de acuerdo con la ejecución de todas y cada una de las obligaciones del contrato. Evidenciar las acciones seguimiento y control realizadas conforme a lo establecido en la sección de Mejora continua del Anexo_1-AnexoTécnico del CONTRATO BASE y su relación con los registros de mejora continua y de las comunicaciones de mejora continua, incluidos estados, logros y lecciones aprendidas.	Se relaciona en cada uno de los informes. **LINK: Versión 1**
i)	Relación y seguimiento histórico al control documental, comunicaciones y tiempos transcurridos versus los establecidos entre los diferentes pasos y actores (LA INTERVENTORÍA, EL CONTRATISTA, LA SUPERVISIÓN O LA ENTIDAD) desde el inicio de la solicitud cada flujo hasta el final cuando se logra que el destinatario reciba el producto esperado.	**REPORTE CORREOS, COMUNICADOS Y ACTAS** **LINK: ANEXO SEGUIMIENTO DE CONTROL DOCUMENTAL.xlsx**
j)	Seguimiento y control al desempeño de las obligaciones y Acuerdos de Niveles de Servicio impactados por el personal de EL CONTRATISTA que esté efectuando reemplazos temporales con personas de apoyo (personal que no hace parte de la línea base del Talento Humano asignado al CONTRATO BASE), toda vez que EL CONTRATISTA debe garantizar la idoneidad para no desmejorar el servicio.	**ANEXO 6 ANS DICIEMBRE 2025 CTO 073-2025** **LINK: ANEXO 6 ANS CTO 073-2025.xlsx**
k)	Seguimiento, control y actualizaciones a la evaluación de riesgos y tratamiento de riesgos.	**MATRIZ DE RIESGOS** **LINK: ANEXO MATRIZ DE RIESGOS INTV.xlsx**
l)	Conclusiones del resultado de las actividades desarrolladas por LA INTERVENTORÍA, así como recomendaciones y acciones de mejora referentes a la ejecución del CONTRATO BASE.	Se relaciona en cada uno de los informes. **LINK: Versión 1**

OBLIGACIÓN	UBICACIÓN
m) m) En el Informe Final, además de incluir los anteriores aspectos, se debe presentar las conclusiones y recomendaciones resultantes de la ejecución del contrato de interventoría. Adicionalmente, dicho informe final debe resumir las precedencias históricas y los resultados finales de cada una de las verificaciones, controles e inspecciones adelantadas en desarrollo de las actividades de LA INTERVENTORÍA.	**NO APLICA**

Fuente: Elaboración propia de Interventoría

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N. 140 DE 2025

4.1 AVANCE DEL CONTRATO

TABLA 4 AVANCE DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN

CONTRATO INICIAL				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	06 de agosto de 2025	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	22 de agosto de 2025	
DURACIÓN DEL CONTRATO	5 meses	**PLAZO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN**	31 de diciembre de 2025	
PERÍODO EJECUTADO	Mes 5	**AVANCE**	**ACTUAL 100%**	**ANTERIOR 100%**
MODIFICATORIO 1				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	01 de enero de 2026	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	No aplica	
DURACIÓN DEL CONTRATO	5 meses	**PLAZO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN**	31 de mayo de 2026	
PERÍODO EJECUTADO	3	**AVANCE**	**ACTUAL 60%**	**ANTERIOR 40%**

Fuente: Diseño propio de la Interventoría

4.2 FACTURACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

TABLA 5. ESTADO DE FACTURACIÓN- INTERVENTORÍA

TOTAL	$ 2.170.010.775,00	$ 412.302.047,25	$ 2.582.312.822,25	
MES	**Valor antes de IVA**	**IVA**	**Valor Total**	**Estado**
Agosto de 2025 (22 de agosto- 31 de agosto)	$ 89.178.525,00	$ 16.943.919,75	$ 106.122.444,75	Facturado
Septiembre de 2025	$ 297.261.750,00	$ 56.479.732,50	$ 353.741.482,50	Facturado
Octubre de 2025	$ 297.261.750,00	$ 56.479.732,50	$ 353.741.482,50	Facturado
Noviembre de 2025	$ 297.261.750,00	$ 56.479.732,50	$ 353.741.482,50	Facturado
Diciembre de 2025	$ 297.261.750,00	$ 56.479.732,50	$ 353.741.482,50	Facturado
Enero de 2026	$ 297.261.750,00	$ 56.479.732,50	$ 353.741.482,50	Facturado
Febrero de 2026	$ 297.261.750,00	$ 56.479.732,50	$ 353.741.482,50	Facturado
Marzo de 2026	$ 297.261.750,00	$ 56.479.732,50	$ 353.741.482,50	En proceso

Fuente: Interventoría- Consorcio en Línea

5. ANEXOS DEL INFORME

La descripción detallada de cada uno de los aspectos enunciados en el numeral 3.8.3 *Informe mensual* del Anexo Técnico del Contrato de Interventoría N. 140 de 2025 correspondiente a la gestión del periodo del 01 al 31 de marzo de 2026, se aprecian en los siguientes documentos adjuntos:

- ANEXO 1 IMI CADM: Componente Administrativo
- ANEXO 2 IMI CJUR: Componente Jurídico
- ANEXO 3 IMI CFIN: Componente Financiero
- ANEXO 4 IMI CHSE: Componente HSE-AMBIENTAL
- ANEXO 5A IMI CT LÍNEA DE SERVICIO GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI_PQRS_HERRAMIENTA GSTI
- ANEXO 5B IMI CT LÍNEA DE SERVICIO MESA DE SERVICIOS Y MTTO
- ANEXO 5C IMI CT LÍNEA DE SERVICIO SEGUIMIENTO A AUDIENCIAS VIRTUALES
- ANEXO 5D IMI CT LÍNEA DE SERVICIO GESTIÓN DE PLATAFORMAS E INFRAESTRUCTURA
- ANEXO 5E IMI CT LÍNEA DE SERVICIO SEGUIMIENTO POR DEMANDA Y DESARROLLO DE SOFTWARE
- ANEXO 5F IMI VISITAS TÉCNICAS PERMANENTES DE VERIFICACIÓN Y CALIDAD
- ANEXO 6 ANS CTO 073-2025
- ANEXO MATRIZ DE RIESGOS INTV
- ANEXO SEGUIMIENTO ACCIONES DE MEJORA CT 140 2025
- ANEXO SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES CT 140 2025