Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

INFORME DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

A. INFORMACION GENERAL

Fecha de Presentación del Informe	Periodo del Informe - Entregable No.	Contratista		Pago No.	
		Razón social	NIT		
2026/05/05	1 al 28 de Febrero 2026	CONSORCIO EN LINEA	901.971.799-1	8	ULTIMO PAGO NO
Objeto contractual	Realizar la interventoria integral al contrato cuyo objeto es "Contratar los servicios de mesa de servicios, administración, operación, soporte, mantenimiento y la gestión de los servicios tecnológicos de la Rama Judicial a nivel nacional, incluyendo la adquisición de ofertas de servicio por demanda"		Nombres Supervisores		
			Sup. Técnica	No aplica.	
			Sup. AFJC	RAFAEL LONDOÑO CARANTON	

CONTRATO / CONVENIO	No. Interno	No. SECOP o TEVC (Si aplica)	Tipo	Valor Inicial del Contrato	Póliza No.		Vigencia póliza:	
CONTRATO	140 DE 2025	CO1.PCCNTR.8121933	INTERVENTORIA	$ 1.945.578.151,00	Aseguradora	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	Fecha aprobación	31/12/2028 31/05/2029 6/08/2025

Fecha de suscripción	4 de agosto de 2025	Fecha de terminación (inicialmente pactada)	31 de diciembre de 2025
Fecha de inicio	22 agosto de 2025	Fecha final (incluidas prorrogas, si aplica)	31 de mayo de 2026

B. MODIFICACIONES

Tipo	Modificación No. (consecutivo)	No. SECOP o TVEC	Fecha	Valor (Si aplica)	Desde (AAAA-MM-DD)	Hasta (AAAA-MM-DD)	Tiempo (años, meses y días)	Comentarios / Observaciones (Registrar #RP, #CDP y Unidad Ejecutora, en caso de adiciones o reducciones)
ADICION Y PRORROGA	1	CO1.CTRMOD.21421111	30/12/2025	$1.768.707.410	2026/01/01	2026/05/31	5 meses	35026
				-				0
				-				0
								0
								0
			Total adiciones	$1.768.707.410				

C. INFORMACION FINANCIERA

Unidad Ejecutora	CDP			Valor CDP	Registro Presupuestal				
	No.	Fecha	Rubro(s) (Posición catálogo del gasto)		No. RP	Valor RP	Total Pagos Realizados con el RP	Liberaciones	Saldo Por Utilizar RP
27-01-02-000	13525	2025-05-14	C-2701-0800-40-20111A-2701060-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DIGITALES Y DE TECNOLOGIA PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL	$ 1.945.578.151,00	10425	$ 1.945.578.151,00	$ 1.945.578.151,00	$ 0,00	$ 0,00
27-01-01-200	16826	2025-02-05	C-2701-0800-40-20111A-2701060-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DIGITALES Y DE TECNOLOGIA PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL	$ 1.768.707.410,00	35026	$ 1.768.707.410,00	$ 282.993.186,00	$ 0,00	$ 1.485.714.224,00
				Total	$ 3.714.285.561,00		$ 2.228.571.337,00	$ 0,00	$ 1.485.714.224

Valor inicial del contrato	$ 1.945.578.151
Valor Adiciones o Reucciones	$ 1.768.707.410
Valor total (incluidas adiciones)	$ 3.714.285.561
Total pagado a la fecha (incluido anticipo)	$ 2.228.571.337

Saldo por pagar a la fecha	$ 1.485.714.224
Valor anticipo (Si aplica)	0% $ -

I. PAGOS REALIZADOS SIIF NACION

RP	Sub-Unidad	Fecha del Pago	No. Orden de Pago (SIIF)	Valor Orden de Pago SIIF	Factura No. - Cuenta de Cobro	Porcentaje Valor Pagado
10425	27-01-02-000	31-oct-25	414408225	$ 106.122.445,00	CELI1	2,9%
10425	27-01-02-000	4-dic-25	471677125	$ 353.741.482,00	CELI 6	9,5%
10425	27-01-02-000	15-dic-25	508925325	$ 353.741.482,00	CELI 7	9,5%
10425	27-01-02-000	29-dic-25	536507925	$ 353.741.482,00	CELI 8	9,5%
10425	27-01-02-000	5-mar-26	61626126	$ 353.741.482,00	CELI 28	9,5%
10425	27-01-02-000	18-mar-26	77216626	$ 353.741.482,00	CELI 29	9,5%
10425	27-01-02-000	15-abr-26	117394826	$ 70.748.296,00	CELI 30	1,9%
35026	27-01-01-200	15-abr-26	117354626	$ 282.993.186,00	CELI 30	7,6%
						0,0%
						0,0%
						0,0%
						0,0%
		Total pagos SIIF		$ 2.228.571.337	Total Porcentaje Ejecución Financiera	60,00%

II. AMORTIZACIÓN ANTICIPO (si aplica)

Soporte/Actividad	Fecha	Valor
Total amortizado	$ -	0,0%

Para el caso de convenios interadministrativos y otros relacionados, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor.
(Facturas, comprobantes de pago de rendimientos, de acuerdo con el formato establecido)

D. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones contractuales	Obligación Específica	Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones (Soportes, entregables, productos, evidencias, etc.)		Factura No. /Cuenta de Cobro No.	Valor factura - Valor a Cobrar	RP a afectar	Sub-unidad Ejecutora	% Ejecución Física a la fecha
1. Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto, obligaciones y demás condiciones, cumpliendo con lo estipulado en los estudios previos, el pliego de condiciones del proceso de selección CMA-CD-2025 y sus anexos, la oferta presentada y los demás documentos que hagan parte integral del contrato.	**1. Realizar el seguimiento y la intervención permanente en la ejecución del contrato objeto de interventoria en los aspectos técnico, administrativo, financiero contable, jurídico y ambiental, para lograr el cumplimiento de su objeto, obligaciones y anexos, de conformidad con lo establecido en el "ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO", que hace parte del proceso de selección CMA-3-2025.**	Durante el periodo se dio cumplimiento por parte del contratista con la participación en las reuniones producto de la ejecución del contrato BASE de Mesa de Servicios en cada uno de los componentes.	Documento "INFORME DE GESTIÓN MENSUAL del Periodo Reportado: (1 al 31 marzo 2026) y sus anexos					
2. Prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume explícitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligación de cumplir la Ley Colombiana especialmente, la Ley 1474 de 2011: a. No hacer arreglos previos,concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con los encargados de planear el Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la información del proyecto y presentar la respectiva propuesta. b. No ofrecer ni dar dadivas o sobornos, ni halagos o dádivas a ningun funcionario público en relación con el futuro contrato. c. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con otros proponentes para tratar	**2. Realizar, revisar, solicitar ajustes y dar visto bueno a las acciones de mejora a las que haya lugar por parte del contratista objeto de interventoria, cuando este cumplimiento sea incompleto o deficiente; e iniciar los procesos sancionatorios a los que haya lugar en caso de que se dé un presunto incumplimiento.**	Durante el periodo la interventoria ha propuesto ajustes de forma y tiempo para optimizar y asegurar la calidad de los servicios y seguimiento a la operación.	Documento "INFORME DE GESTIÓN MENSUAL del Periodo Reportado: (1 al 31 marzo 2026) y sus anexos					
3. Constituir las garantias requeridas por la Nación – Consejo Superior de la Judicatura en los términos del Decreto 1082 de 2015 y solicitar la ampliación o modificación de las garantias en el evento de presentarse alguna adición o prórroga del contrato, así como informar a la aseguradora sobre las suspensiones y reanudaciones que se llegaran a presentar, dentro de los tres (3) días siguientes a su suscripción.	**3. Realizar control, verificación y seguimiento permanente a la eficiente ejecución de las actividades específicas del Contrato Base previstas en el ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO", que hace parte del proceso de selección CMA-3-2025.**	Durante el periodo se realizó el seguimiento y verificación de las obligaciones descritas en el Anexo técnico del contrato base, de acuerdo con el estado de ejecución de cada línea de servicio.	Documento "INFORME DE GESTIÓN MENSUAL del Periodo Reportado: (1 al 31 marzo 2026) y sus anexos					
4. Allegar certificación para los pagos mediante la cual conste el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, ARL y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, de conformidad con el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 50 de la ley 789 de 2002.	**4. Conocer la totalidad de documentos precontractuales y contractuales del contrato objeto de interventoria; igualmente, conocer y tener en cuenta dentro de las actividades propias de la interventoria, aquellas contenidas en el manual de contratación de la Entidad que esté vigente durante cada etapa de la ejecución de la interventoria y del contrato objeto de ésta.**	Durante el periodo la interventoria se articuló con las diferentes líneas de servicio y la documentación asociada para cada una.	Documento "INFORME DE GESTIÓN MENSUAL del Periodo Reportado: (1 al 31 marzo 2026) y sus anexos					
5. Con la suscripción del contrato, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con la política integrada del SIGCMA, en lo atinente a la política antisoborno y los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan de Gestión Ambiental adoptados para la Rama Judicial. El incumplimiento de lo anterior dará lugar a que se tomen las medidas correspondientes al incumplimiento contractual	**5. Llevar un cuadro de control maestro, técnico y financiero, de todos y cada uno de los ítems y sub-ítems del contrato, incluyendo los detalles, equivalencia y novedades de su ejecución, que deberán ser registrados en no más de tres (3) días calendario a partir de dichas novedades. Para lo anterior se recomienda llevar este cuadro en un sistema de gestión de base de datos gratuito o a su costo, permitiendo el acceso a esta información a través de la supervisión del contrato de interventoría. En todo caso, la supervisión de la interventoría deberá tener acceso en todo momento a este cuadro de control, acogiendo la interventoría sus solicitudes de**	Durante el periodo se mantuvo el seguimiento de las obligaciones del operador del contrato 073-2025, a traves del plan de control definido.	Documento "INFORME DE GESTIÓN MENSUAL del Periodo Reportado: (1 al 31 marzo 2026) y sus anexos					
6. Desarrollar la actividad de Interventoria con estrictos principios de moralidad y ética profesional y dentro de los lineamientos establecidos por la Ley, obrando con buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y superando los obstáculos que pudieran presentarse, obligándose, no solo a lo pactado expresamente en el contrato, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de este, según la ley, la costumbre o la equidad natural.	**6. Hacer el seguimiento a las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos, incidentes, solicitudes de servicio, registros de otras prácticas de gestión de TI y demás asuntos relacionados con los servicios prestados en el Contrato Base para las líneas de servicio provistas. Cuando un incidente en los servicios provistos a través de ese contrato tenga una afectación masiva de los servicios en una sede o a nivel nacional, hacer seguimiento detallado a las operaciones realizadas por el contratista para el restablecimiento del servicio y reportar las acciones de la interventoria en forma diaria o con la frecuencia que indique la supervisión, de acuerdo con**	Durante el periodo, ETB presentó avances concretos en la consolidación documental de las 16 gestiones ITIL,se informo la conformación de un repositorio centralizado compartido con la Interventoria, archivo de control en Excel para registrar responsables, porcentajes de avance y observaciones. Se evidenciaron guías, tales como Mesa de Servicios, Gestion de Incidentes, Gestion de Solicitudes de Servicio,Gestion de Problemas y ANS, alcanzaban un nivel de madurez documental suficiente para iniciar validación por parte de la Interventoria, mientras que otras permanecían en proceso de mejora.	Documento "INFORME DE GESTIÓN MENSUAL del Periodo Reportado: (1 al 31 marzo 2026) y sus anexos implementación de las acciones priorizadas derivadas del assesment: Guias Operacionales ITIL					
7. Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de acuerdo con las mejores prácticas técnicas y administrativas usuales en contratos de esta naturaleza, así como en las previstas en la normatividad aplicable.	**7. Medir continuamente la cantidad y calidad de los servicios efectivamente prestados frente a aquellos contratados; en particular, medir los acuerdos de Nivel de Servicio previstos en el Contrato Base y adicionalmente, aquellos que considere necesarios para determinar su correcta ejecución.**	Durante el periodo la interventoria avanzó con el seguimiento coordinado con la Interventoria y el contratista en los procesos de conciliación de ANS. Adicionalmente se dio inicio a la encuesta de satisfacción Anual ejecutada por la firma QUANTUM, Se establecieron que se realizaran 7.000 encuestas efectivas.	Documento "INFORME DE GESTIÓN MENSUAL del Periodo Reportado: (1 al 31 marzo 2026) y sus anexos					
8. Contar con los recursos físicos y humanos suficientes que garanticen el cumplimiento de las coligaciones con calidad y oportunidad de los servicios contratados, así como los recursos de logística que se requieran.	**8. Informar por escrito al contratista del contrato objeto de interventoria, cuando se presente una desviación significativa entre los servicios contratados y los servicios efectivamente prestados, como máximo, dentro de la semana siguiente a la detección de dicha desviación; y solicitar las acciones de mejora oportunas, medibles y verificables que aquel tenga que realizar con ocasión a esa desviación.**	Durante el periodo la interventoria se pronunciamiento con los comunicados de los que se resaltan RJMDS-CEL-ETB-340-26 RV: RJMDS-CEL-ETB-280-26 RV: RJMDS-CEL-ETB-249-25 Reemplazos de TH Linea Base/ RJMDS-CEL-ETB-26 RV: RJMDS-CEL-ETB-476-26 RV: RJMDS-CEL-ETB-429-26 RV: RJMDS-CEL-ETB-406-26-Radicado Certificados Ambiental/ y comunicados relacionados con el concepto sobre Baja de elementos /No. RJMDS-CEL-ETB-409-26-Presunto incumplimiento Tarjeta profesional v3.0	Documento "INFORME DE GESTIÓN MENSUAL del Periodo Reportado: (1 al 31 marzo 2026) y sus anexos					
9. Garantizar que su personal mantenga la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto, de tal forma que esta no sea revelada a terceros o se utilice directa o indirectamente la información confidencial a la que tengan acceso durante el desarrollo del Contrato, que solo podrá ser divulgada con expresa autorización del CSJ.	**9. Requerir al contratista objeto de interventoria, los informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, así como sobre el estado de la atención de incidentes, solicitudes de servicio y demás prácticas de gestión de servicios de TI. De igual forma, requerir la relación diaria de casos relacionados directamente con el servicio objeto de interventoria, no obstante, la interventoria contara con acceso a la herramienta ITSM para que pueda obtener y/o validar directamente esos datos.**	Durante el periodo el contratista presentó el informe y anexos correspondientes por linea de servicio, en los cuales se da cuenta del seguimiento y participación en las reuniones técnicas especificas de cada linea de servicio.	Documento "INFORME DE GESTIÓN MENSUAL del Periodo Reportado: (1 al 31 marzo 2026) y sus anexos					
10. Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que utilice en la ejecución del Contrato, y en general, dar estricto cumplimiento a la totalidad de obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales, derivadas de la ejecución del Contrato.	**10. Contar para el desarrollo del contrato y mantener durante la ejecución de este el equipo de trabajo que cumpla en cantidad, formación y experiencia con lo ofrecido por la interventoria en su oferta. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista interventor debe incorporar todo el recurso adicional que necesite para el cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato de interventoria.**	Durante el periodo se contó con el equipo de trabajo solicitado y la interventoria cuenta con 26 personas (entre técnicos y profesionales) que conforman el equipo de interventoria. Se cuenta con el seguimiento historico y documental de comunicaciones, conceptos, etc del contrato de interventoria. Se ha dado cumplimiento a todas las obligaciones relacionadas con el componente administrativo, relacionadas con la contratación del equipo de trabajo, atención a reuniones y comunicaciones, entre otros	Documento "INFORME DE GESTIÓN MENSUAL del Periodo Reportado: (1 al 31 marzo 2026) y sus anexos					
11. Presentar al supervisor del contrato las hojas de vida del personal requerido en el equipo mínimo de trabajo descrito en el "ANEXO_1 – ANEXO TÉCNICO"que hace parte del proceso de seleccion CMA-CD-2025, previo a la firma del acta de inicio, sin que esta condición genere demoras o dilaciones para la firma de dicha acta.	**11. Advertir al supervisor del contrato de interventoria sobre los cambios en su propio personal en forma oportuna, al menos con cinco (5) días hábiles de anticipación, poniendo a consideración del supervisor dentro de ese plazo, la hoja de vida de cada persona que ha de reemplazar al personal que deja de formar parte del contrato.**	Durante el periodo se contó con el equipo de trabajo solicitado y la interventoria cuenta con 29 personas (entre técnicos y profesionales) que conforman el equipo de interventoria.De los cuales 5 son apoyos con cargo al contratista.	Documento "INFORME DE GESTIÓN MENSUAL del Periodo Reportado: (1 al 31 marzo 2026) y sus anexos					

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

12. Ejecutar todas las actividades necesarias para dar cumplimiento a los aspectos relacionados con el contrato de interventoria	**12. Realizar la cantidad de visitas técnicas y las adicionales que sean necesarias según lo establecido en el "ANEXO 1 – ANEXO TECNICO", que hace parte del proceso de selección CM-03-2025, a los destinos finales de los servicios objeto de interventoria, realizando pruebas y obteniendo las mediciones que permitan validar su conformidad frente a las especificaciones técnicas contratadas. El cronograma y destinos de estas visitas técnicas debe ser establecido en conjunto con el supervisor del contrato objeto de interventoria. En caso de que no se llegue a ningún consenso, se realizarán las visitas a los lugares indicados por el supervisor.**	Durante el periodo se avanzó en la realizaron de 16 visitas técnicas en seccionales y juzgados de Bogotá, Mosquera, Funza,Guatavita, Sopo, Trujillo, Restrepo, Ibague, Carmen de Apicalá, Medellín, Bello, Envigado, Itagui, Sabaneta en donde se identificaron elementos a mejorar, los cuales se han socializado con el operador para ser atendidos.	Documento 1INFORME DE GESTIÓN MENSUAL del Periodo Reportado: (1 al 31 marzo 2026) y sus anexos 5F componente técnico visitas tecnicas permanentes de verificación y calidad					
OBLIGACIONES AMBIENTALES: De conformidad con el Sistema Integrado Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente – SIGCMA, cumplir con las siguientes: 1. Si se requieren informes periódicos y/o finales, este debe hacerse en medio digital, en caso de requerirse impresión que sea únicamente de informes finales los cuales deben ser preferiblemente a doble cara, en papel de bajo gramaje (Max. 75 gr.), letra maximo Arial 11 y a espacio sencillo.	**13. Elaborar de forma mensual o por demanda informes pormenorizados detallados y completos en los que se acredite que los servicios efectivamente prestados, pendientes y/o faltantes por el contratista del contrato objeto de interventoria cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, así como el informe detallado de los ANS y el procedimiento de su calculo, acompañado de los soportes correspondientes. Adicionalmente, debe informar a la supervisión sobre cualquier aspecto del que esta requiera información dentro de los tres (3) días calendarios siguientes a la solicitud, así como de los servicios pendientes y/o faltantes.**	Para el periodo se presentó el informe de gestion por parte del contratista, adicionalmente las actas de las reuniones realizadas por linea de servicios y las generadas en las reuniones de conciliación donde se validó la trazabilidad y estado de la ejecución del contrato 073-2025.	Documento 1INFORME DE GESTIÓN MENSUAL del Periodo Reportado: (1 al 31 marzo 2026) y sus anexos					
2. En el desarrollo de actividades en las instalaciones de la Rama Judicial, durante la ejecución del contrato deberán realizar la adopción del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial suscrito mediante acuerdo PSAA14-10160 de junio de 2014 y advertir los presuntos incumplimientos de dicho plan de parte del contratista. Paragrafo. El Contratista se compromete y será responsable de la adopción e implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, durante la ejecución del contrato en las instalaciones de la Rama.PARAGRAFO 1: El personal que el contratista ocupe en la ejecución del Contrato no tendrá ninguna vinculación laboral, civil, comercial con la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones correrá a cargo exclusivo del contratista. PARAGRAFO 2. En el evento en que el contratista utilice en la ejecución del contrato personal vinculado por contrato de prestación de servicios deberá acreditar para cada pago que estos cumplen con las obligaciones al sistema integrado de seguridad social y aportes parafiscales	**14. Asistir a las reuniones que convoque el supervisor y brindar acompañamiento a la Entidad en los asuntos relacionados con los servicios brindados a través del contrato objeto de interventoria.**	Durante el periodo, la Interventoria asistió a las reuniones e realizadas por linea de servicios y las generadas en las reuniones de conciliación donde se validó la trazabilidad y estado de la ejecución del contrato 073-2025..	Documento 1INFORME DE GESTIÓN MENSUAL del Periodo Reportado: (1 al 31 marzo 2026) y sus anexos					
	15. Prevenir a la Entidad cuando advierta situaciones que causen el riesgo de paralizar la ejecución del contrato objeto de interventoria, así como del riesgo de perder la continuidad de los servicios prestados a través de dicho contrato, proponiendo las medidas que eviten la paralisis en la ejecución del mismo o la discontinuidad en los servicios.	Durante el periodo la interventoria realizó la revisión del cumplimiento de requisitos del personal de Linea Base del contrato y los recursos solicitados por demanda	Documento 1INFORME DE GESTIÓN MENSUAL del Periodo Reportado: (1 al 31 marzo 2026) y sus anexos					
	16. Realizar el seguimiento e intervención en las actividades de la Etapa de Salida del contrato objeto de interventoria cuando se realice cambio de prestador de los servicios, y acompañar a la Entidad frente a la gestión y control de actividades relacionadas con estos servicios ante otros contratistas involucrados en esta Etapa de Salida.	Durante el periodo no se realizaron actividades con respecto a esta obligacion	Documento 1INFORME DE GESTIÓN MENSUAL del Periodo Reportado: (1 al 31 marzo 2026) y sus anexos					
	17. Presentar al supervisor del contrato, la documentación necesaria para el inicio del procedimiento de presunto incumplimiento cuando encuentre méritos suficientes para ello, basados en criterios como la importancia o el impacto de los aspectos presuntamente incumplidos u otros que la interventoria coma experta en la materia del contrato, objeto de seguimiento e intervención determinen.	Durante el periodo no se realizaron actividades con respecto a esta obligación	Documento 1INFORME DE GESTIÓN MENSUAL del Periodo Reportado: (1 al 31 marzo 2026) y sus anexos					
	18. Emitir concepto sobre las solicitudes de restablecimiento del equilibrio económico del contrato objeto de interventoria; calcular la magnitud del restablecimiento cuando aplique y acompañar y asesorar a la Entidad en el trámite administrativo de dichas solicitudes.	Durante el periodo no se realizaron actividades con respecto a esta obligacion	Documento 1INFORME DE GESTIÓN MENSUAL del Periodo Reportado: (1 al 31 marzo 2026) y sus anexos					
	19. Emitir conceptos integrales a solicitud de la Entidad, relacionados con la ejecución del contrato objeto de interventoria, incluyendo aquellos relacionados con modificaciones contractuales, cuyo resultado deberá ser en forma clara y libre de ambigüedades, la recomendación o no de la modificación planteada. Estos conceptos deberán entregarse al supervisor de la interventoria dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la	Durante el periodo no se realizaron actividades con respecto a esta obligacion	Documento 1INFORME DE GESTIÓN MENSUAL del Periodo Reportado: (1 al 31 marzo 2026) y sus anexos					
	20. Entregar a la Entidad la información relacionada con el contrato de interventoria o con el contrato objeto de interventoria, que le sea requerida por la supervisión del contrato de interventoria.	Durante el periodo se dispuso en la ruta definida todo el soporte documental respecto de la ejecución del contrato de interventoria (evaluaciones hv's, actas, matriz de seguimiento, plan de control, informes, etc) en virtud de lo definido en el metodo formal de interventoria, el plan de comunicaciones y autocontrol	Documento 1INFORME DE GESTIÓN MENSUAL del Periodo Reportado: (1 al 31 marzo 2026) y sus anexos	CELI33	$ 353,741,482.00	35026	21-01-01-200	60.00%
	21. Requerir al contratista objeto de interventoria un cronograma general actualizado de las actividades a realizar durante cada uno de los meses calendario de ejecución, que relacione las actividades previstas durante cada mes. De igual manera, debe llevar el control de las actividades y de los cambios o modificaciones de ese cronograma, en la medida en que vayan surgiendo nuevas actividades; requerimiento que podrá realizarse desde la suscripción misma del contrato de interventoria, y por tarde, deberá ser entregado a la Entidad previamente validado por la interventoria, durante los cinco (5) días calendario siguientes al inicio del	Durante el periodo se realizo el seguimiento a la operacion y soporte brindado por el contrato base y la revisión de mejoras a implementar para optimizar los servicios .	Documento 1INFORME DE GESTIÓN MENSUAL del Periodo Reportado: (1 al 31 marzo 2026) y sus anexos					
	22. Entregar el Plan de Trabajo de la Interventoria a la supervisión del contrato, durante los primeros veinte (20) días calendario de ejecución del contrato, incluyendo la evaluación de riesgos y tratamiento de riesgos iniciales, la matriz de comunicaciones con los diferentes partes interesadas y los niveles de escalamiento tanto de la interventoria como del contratista del contrato objeto de interventoria, que en un esquema de organigrama ilustre e incluya el nombre, cargo, teléfonos y correo electrónico de contacto de todos los puntos de contacto de estos con la Entidad para la ejecución contractual, y en línea jerárquica, cada uno de los superiores jerárquicos hasta llegar al representante legal.	Durante el periodo se atendieron las actividades de comunicacion asociadas al componente Administrativo con seguimiento a comunicaciones, solicitudes de correo y compromisos	Documento 1INFORME DE GESTIÓN MENSUAL del Periodo Reportado: (1 al 31 marzo 2026) y sus anexos					
	23. Revisar los planes de instalaciones, configuraciones, liberaciones a ambientes productivos, cambios o ventanas de mantenimiento que presente el contratista y avalar estos, verificando que contengan un minutograma, plan de pruebas y plan de marcha atrás (roBack), sin perjuicio de los demás elementos que deba contener. Durante la ejecución de estos planes debe acompañar su realización y presentar un informe ejecutivo de la misma a la supervisión del contrato.	Durante el periodo se avanzó con la solicitud y tramite de acceso a las diferentes herramientas e información para asegurar la articulación operativa y tecnica necesaria para el contrato y la revision de los artefactos requeridos en la práctica de gestión/habilitación/control de cambios.	Documento 1INFORME DE GESTIÓN MENSUAL del Periodo Reportado: (1 al 31 marzo 2026) y sus anexos					
	24. Informar dentro de los tres (3) días finales de cada mes, el valor estimado previsto de facturación del contrato objeto de interventoria en el mes siguiente, y realizar las acciones para que esa previsión se cumpla y la facturación se concilie, se genere y se radique según lo previsto.	Durante el periodo se trabajó en conjunto (interventoria, operador y Entidad) en las reuniones de conciliación de costos recurrentes del contrato, verificando en qué etapa del proceso se encuentran (prefactura, revisión, aprobación, cargue en el SIIF, etc.), así como el estado de las cotizaciones en tramite, con el fin de precisar los pasos siguientes para su gestion y aprobacion	Documento 1INFORME DE GESTIÓN MENSUAL del Periodo Reportado: (1 al 31 marzo 2026) y sus anexos					
	25. Requerir, conciliar, gestionar y avalar la facturación del contratista del contrato base en el mes siguiente (o en cualquier mes posterior, cuando aplique) a aquel en que fueron prestados los servicios del proveedor. En caso de que esto no fuera posible, la Interventoria deberá evidenciar la gestión que realizó para ello de tal forma que demuestre que la interventoria no es causante, activa o pasiva, de la no radicación efectiva de la facturación del proveedor. Lo anterior es aplicable para los servicios prestados en cualquier momento de la ejecución del contrato objeto de interventoria, aún en periodos anteriores al inicio del contrato de interventoria cuando la facturación de éstos no haya sido gestionada aún	Durante el periodo la interventoria avanzó en las actividades revisión y validación de la facturación presentada por el contratista y la entrega a la entidad para la gestion correspondiente.	Documento 1INFORME DE GESTIÓN MENSUAL del Periodo Reportado: (1 al 31 marzo 2026) y sus anexos					
	26. Emitir los conceptos de recomendación de los pagos al contratista del contrato base que sean previamente conciliados y avalados. En el caso que el interventor no pueda conciliar el pago de la totalidad de lo pretendido por el contratista del contrato base, deberá realizar el aval de lo que puede recomendar efectivamente, y continuar con la conciliación de lo que sea objeto de diferencia; procurando en todo momento el adecuado flujo de caja del contrato objeto de interventoria.	Durante el periodo la interventoria avanzó en las actividades revisión y validación de la facturación presentada por el contratista con el fin de completar el trámite financiero para el desembolso	Documento 1INFORME DE GESTIÓN MENSUAL del Periodo Reportado: (1 al 31 marzo 2026) y sus anexos					
	27. Proponer y justificar equivalencias para la mayor o menor ejecución de servicios (en cantidades o características), cuando en forma justificada un servicio deba ser prestado con cantidades o características diferentes a las inicialmente previstas.	Durante el periodo la interventoria avanzó en las actividades revisión y validación de la facturación presentada por el contratista con el fin de completar el trámite financiero de pago en la entidad.	Documento 1INFORME DE GESTIÓN MENSUAL del Periodo Reportado: (1 al 31 marzo 2026) y sus anexos					
	28. Llevar control financiero mensual y acumulativo de todos y cada uno de los ítems y sub-ítems que forman parte del contrato objeto de interventoria, incorporando un registro a nivel de sub-ítem, donde se pueda identificar según sea aplicable: ítem, sub-ítem, descripción del ítem y/o sub-ítem, departamento, ciudad, sede y dirección de la prestación del servicio o funcionalidad asociada a la prestación del servicio, fecha de inicio planeada, fecha final planeada, valor planeado, fecha inicial real, fecha final real, valor real, que le servirá de insumo para el proceso de facturación. Este control financiero deberá incorporar adicionalmente, los valores mensuales a favor de la Entidad por concepto de descuento por infracción	Durante el periodo la interventoria avanzó en las actividades revisión y validación de la facturación presentada por el contratista con el fin de completar el trámite financiero de pago en la entidad.	Documento 1INFORME DE GESTIÓN MENSUAL del Periodo Reportado: (1 al 31 marzo 2026) y sus anexos					
	29. Convocar, agendar y realizar bajo su coordinación, las reuniones de seguimiento como mínimo en forma quincenal o aquella que indique el supervisor del contrato de interventoria. En estas reuniones se llevará el control del cumplimiento de los compromisos adquiridos y se verificará el avance de las actividades que forman parte del cronograma del contrato objeto de interventoria. De igual manera, la Interventoria elaborará y gestionará las firmas de las actas de las reuniones que, sobre el seguimiento, intervención o ejecución del contrato objeto de interventoria, se realicen, conservándolas de manera organizada en medios digitales, permitiendo su consulta a todas las partes.	Durante el periodo, la Interventoria asistió a las reuniones e realizadas por linea de servicios y las reuniones de seguimiento a la operación y conciliación donde se validó la trazabilidad y estado de la ejecución del contrato 073-2025..	Documento 1INFORME DE GESTIÓN MENSUAL del Periodo Reportado: (1 al 31 marzo 2026) y sus anexos					
	30. Revisar los requisitos de los prestadores de servicios profesionales o técnicos del contrato objeto de interventoria, advertir a la entidad en caso de no conformidad y requerir al contratista los ajustes necesarios.	Durante el periodo la interventoria avanzó en las actividades revisión y validación de la facturación presentada por el contratista	Documento 1INFORME DE GESTIÓN MENSUAL del Periodo Reportado: (1 al 31 marzo 2026) y sus anexos					
	31. Verificar y gestionar la publicación de los documentos relevantes de la ejecución del contrato objeto de interventoria y del contrato de interventoria en la Plataforma Secop II, en particular de aquellos que evidencien la ejecución de estos contratos y la gestión de los pagos correspondientes a cada uno de ellos.	Durante el periodo no se realizaron actividades con respecto a esta obligación	Documento 1INFORME DE GESTIÓN MENSUAL del Periodo Reportado: (1 al 31 marzo 2026) y sus anexos					
	32. Gestionar y requerir al contratista objeto de interventoria su obligación de actualizar las garantías que amparan el contrato objeto de interventoria cuando hubiere modificaciones de éste y verificar el cumplimiento del lleno de requisitos de esas garantías, remitiendo la preaprobación de éstas a la Unidad de Compras Públicas de la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial, con copia a la supervisión del contrato dentro de los 24 horas siguientes al recibo de éstas por parte del contratista objeto de	Durante el periodo no se realizaron actividades con respecto a esta obligación	Documento 1INFORME DE GESTIÓN MENSUAL del Periodo Reportado: (1 al 31 marzo 2026) y sus anexos					
	33. Cumplir los lineamientos que sobre Interventoria contempla la normatividad vigente, incluyendo la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, Resoluciones 6424 de 2025 (Manual de Contratación), 7049 y 7050 de 2019 de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, las Guías para el ejercicio de las funciones de supervisión e Interventoria de los contratos estatales y para la Gestión Contractual en el SECOP II de Colombia Compra Eficiente, o aquellos que los complementen o sustituyan.	Durante el periodo se ha dado cumplimiento a la normatividad vigente	na					
	34. Realizar las citaciones, reuniones y proyectar los documentos de liquidación del contrato de interventoria y del contrato objeto de interventoria, de acuerdo con los formatos de la Entidad y firmarlos cuando estos hayan sido objeto de control de legalidad por parte de la Unidad de Compras Públicas, obligación que podrá tener lugar en forma post-contractual.	Durante el periodo no se realizaron actividades de avance respecto de esta obligación.	na					
	35. Reemplazar cualquiera de los integrantes del equipo de trabajo de la Interventoria, descrito en el Pliego de Condiciones del proceso de selección CM 03-2025, cuando la supervisión lo solicite por desempeño o comportamiento insatisfactorio, solicitud que debe ser presentada en forma escrita y citando las razones para ello, cambio que deberá hacerse efectivo dentro de los siguientes quince (15) días calendario posteriores a la solicitud. El reemplazo deberá ser una persona que cumpla con los requisitos mínimos exigidos para el rol desempeñado, más aquellos adicionales que otorgaron puntaje, ofertados durante el proceso de selección.Paragrafo. En todo caso la Entidad se reserva el derecho de exigir el retiro y sustitución de cualquier trabajador vinculado al equipo de trabajo, si éste no cumple con los requisitos exigidos o tiene un desempeño no adecuado que afecte el buen desarrollo de la ejecución del Contrato de interventoria, sin que ello conlleve a mayores costos para la Entidad. Esta obligación será revisada por el supervisor del contrato en cada una de las etapas contractuales a partir de la firma del Acta de Inicio.	Durante el periodo no se presentaron cambios	Documento 1INFORME DE GESTIÓN MENSUAL del Periodo Reportado: (1 al 31 marzo 2026) y sus anexos					
	36. Dar cumplimiento durante la ejecución del contrato, a lo establecido en el Decreto 392 de 2018, manteniendo en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje por este factor, para lo cual, para cada pago, deberá aportar a la interventoria del contrato, el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo, donde así lo acredita.	Durante el periodo no se presentaron cambios	Documento 1INFORME DE GESTIÓN MENSUAL del Periodo Reportado: (1 al 31 marzo 2026) y sus anexos					

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

	37. Evaluar la ejecución del contratista del contrato base, a través de indicadores de gestión teniendo en cuenta la aplicación de los ANS y lo establecido en la línea de servicio "Soporte a la Gestión de servicios de TI" del "ANEXO 1 –ANEXO TÉCNICO", que hace parte del proceso de selección CM-03-2025 contrato base, propendiendo por planes de mejora continua y elevar los niveles de eficiencia, eficacia y productividad.	Durante el periodo se realizo el seguimiento y verificación de las obligaciones descritas en el Anexo técnico del contrato base, de acuerdo con el estado de ejecución de cada línea de servicio.	Documento "INFORME DE GESTIÓN MENSUAL del Periodo Reportado: (1 al 31 marzo 2026) y sus anexos					
	38. Revisar los planes de cumplimiento y mejora sobre liquidaciones de ANS mensuales, durante la ejecución de estos planes debe acompañar su realización y presentar informes ejecutivos a la supervisión del contrato.	Durante el periodo adelantaron las reuniones de seguimiento y conciliación para cada línea de servicios y ANS ; así mismo dieron a conocer los mecanismos de control financiero y contable.	Documento "INFORME DE GESTIÓN MENSUAL del Periodo Reportado: (1 al 31 marzo 2026) y sus anexos					
	39. Realizar las acciones de mejora, conforme a las recomendaciones y observaciones realizadas por el supervisor del contrato objeto de interventoría durante el periodo en el cual la entidad supervisó directamente este contrato.	Durante el periodo a traves de los informes presentados se generaron las observaciones y recomendaciones referentes a la ejecución del contrato base	Documento "INFORME DE GESTIÓN MENSUAL del Periodo Reportado: (1 al 31 marzo 2026) y sus anexos					
	OBLIGACIONES AMBIENTALES: De conformidad con el Sistema Integrado Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente – SIGCMA, cumplir con las siguientes: 1. Si se requieren informes periódicos y/o finales, éste debe hacerse en medio digital, en caso de requerirse impresión que sea únicamente de informes finales; los cuales deben ser preferiblemente a doble cara, en papel de bajo gramaje (Max. 75 g/m), letra máximo Arial 11 y a espacio sencillo.	Durante el periodo se realizó el seguimiento al cumplimiento a las obligaciones ambientales del contrato base	Documento "INFORME DE GESTIÓN MENSUAL del Periodo Reportado: (1 al 31 marzo 2026) y sus anexos					

E. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

¿El contrato se está ejecutando normalmente?	SI ☐	NO ☐	¿El contrato presenta retraso?	☐ SI	☑ NO	¿La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones y obligaciones pactadas?	SI ☐	NO ☐

I. Resumen ejecución del contrato:	II. Resumen asuntos pendientes del contratista:
Durante el periodo se ha realizado la prestación del servicio de interventoría contratado. Con el presente informe se presenta la facturación correspondiente al concepto de los servicios prestados, según forma de pago el valor de la facturación corresponde a ($353,741,482)	

III. Matriz de Riesgo (Seguimiento Mensual)	¿Se configuró algún riesgo contemplado en la matriz?	SI ☐	NO ☑	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGO (S), NA

IV Validación de Pagos de Salarios, Aportes Parafiscales y Seguridad Social

Certificación de Parafiscales o Declaración Juramentada (SI Aplica)	Fecha Certificación o Declaración Juramentada	Certificado antecedentes Revisor Fiscal (SI aplica)	Fecha certificado antecedentes Revisor Fiscal (SI aplica)	No. Ítem de quien expide certificado y/o declaración juramentada (SI aplica	Mes de la Planilla de Pago Seguridad Social (SI aplica)	No. de la Planilla de Pago Seguridad Social (SI aplica)	¿Validación de la Planilla del Pago de Seguridad Social? (SI aplica)
Se anexan certificaciones.	28 y 29 abril 2026	si	5-feb-26	Olga Lucia Gomez Mendez, Pedro Antonio Lopez, Jorge Ivan Martinez	2026-03	9501134017	na

¿El contrato tiene Personal de trabajo?	SI ☐	NO ☑	¿Cantidad del Personal de trabajo del Contrato?		Observación: na

V. Obligaciones Ambientales en la ejecución del contrato:

¿El contratista debe allegar obligaciones ambientales?	SI ☑	NO ☐	Detallar obligaciones Ambientales establecidas contractualmente	presentación de informes periodicos en medio magnético	Obligaciones Ambientales Pendientes	na

VI. Cumplimiento Obligaciones Contractuales y Autorización de Pago:

El suscrito supervisor **RAFAEL LONDOÑO CARANTÓN** CERTIFICA que el contratista **CONSORCIO EN LINEA** con **NIT 901,071,799-1** cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato Número del **SECOP CO1.PCCNTR.8121933 (Contrato Interno No.140 de 2025)** en lo técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, cumpliendo a cabalidad con las obligaciones pactadas en la Cláusula Séptima del contrato, por lo cual se autoriza el pago.

UNIDAD	RP AFECTAR	FACTURA	VALOR
27-01-01-200	35026	CEL33	$ 353,741,482,00
	TOTAL A PAGAR		$ 353,741,482,00

F. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor			
Nombre	RAFAEL LONDOÑO CARANTÓN	Firma	
Cargo	Director Administrativo Division de Servicios Tecnologicos		
Elaboró: Nombre : Mónica Delgadeo Hernández Cargo : Profesional Universitario Division de Servicios Tecnologicos		Revisó:	Nombre: Carlos Eduardo Orjuela Cargo: Profesional Universitario Division de Servicios Tecnologicos