| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA** | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-16-FR-2 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 1 DE 3 | |

FECHA: 7 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

**CONTRATO DE OBRA No.** 1073 DE 2020
(Indicar número y año del contrato)

**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y SEÑALIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN VIAS A CARGO DEL INVIAS EN JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA.

**CONTRATISTA:** DEMARCACIONES Y CONSTRUCCIONES RMT SAS

**LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** VÍA 7007, AGUACLARA - OCAÑA; VÍA 7008, OCAÑA - ALTO DEL POZO DEL PR 00+0000 AL PR 69+0000; VIA 70NS01 LA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCION
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

**FECHA DE INICIO:** 7/09/2020
(Indicar dia, mes y año)

**PLAZO INICIAL:** DOS (2) MESES

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 6/12/2020
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 33.398.073,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 33.398.073,00
(Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 2428 DE 2019
(Indicar número y año del contrato)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES

**CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:**

| CONTRATO No. | FECHA | PLAZO | VALOR CONTRATO Incluido IVA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| 1073 | 14/08/2020 | 2 MESES | $ 33.398.073,00 | $ 33.398.073,00 |
| PRORROGA No.1 | 3/11/2020 | 1 MES | | $ 33.398.073,00 |

**RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | AMPLIACIÓN No. | FECHA | PERIODO | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| | | | | | |

## DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

**LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:**

SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

**1. SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHA REFLECTIVA:**

**VIA 70NS01 OCAÑA:** PR06+0450 AL PR08+0300

**VIA 70NS01 CONVENCION:** PR19+0446 AL PR19+0829; PR31+0229 AL PR31+0283; PR31+0525 AL PR31+0585; PR32+0630 AL PR32+0734

**2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL (50 cm x 40, cm):**

**VIA 70NS01 GONZALEZ:** PR12+0400

**3. LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO:**

**VIA 70NS01 OCAÑA:** PR06+0450 AL PR08+0300

**VIA 70NS01 CONVENCION:** PR19+0446 AL PR19+0829; PR31+0229 AL PR31+0283; PR31+0525 AL PR31+0585; PR32+0630 AL PR32+0734

**4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES:**

**VIA 70NS01 CONVENCION:** PR32+0630 AL PR32+0734

**5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL (60 cm x 75 cm):**

**VIA 70NS01 OCAÑA:** PR00+0655; PR00+0672; PR00+0851; PR00+0911; PR00+0921; PR00+0931

**VIA 70NS01 CONVENCION:** PR21+0640; PR21+0650; PR28+0522; PR28+0560

**6. SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75 ) CM:**

VIA 70NS01 OCAÑA: PR00+0144; PR02+0600; PR03+0395; PR05+0257; PR06+0189; PR06+0766; PR09+0356; PR09+0360; PR11+0835

**VIA 70NS01 GONZALEZ:** PR13+0300

FECHA: 7 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)**

**RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:**

**VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:**

Valor básico ejecutado del contrato: $ 33.153.927,00

Valor IVA : $ 240.429,24

Valor total ejecutado del contrato: $ 33.394.356,24

**AIU: 31** % A: 21 % I: 5 % U: 5 %

## DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

| No. ORDEN | DESCRIPCIÓN ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHA REFLECTIVA | UND | 910,00 | 5.430,00 | 4.941.300,00 |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL (50 cm x 40, cm) | UND | 10,00 | 169.900,00 | 1.699.000,00 |
| 3 | LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO | M | 9.690,00 | 1.120,00 | 10.852.800,00 |
| 4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES | UND | 213,00 | 4.800,00 | 1.022.400,00 |
| 5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL (60 cm x 75 cm) | UND | 18,00 | 422.445,00 | 7.604.010,00 |
| 6 | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75 ) CM | UND | 10,00 | 601.736,00 | 6.017.360,00 |
| SUBTOTAL OBRAS | | | | | 32.136.870,00 |
| AJUSTES | | | | | |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES **PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD** | | | | | 1.017.057,00 |
| PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA | | | | | |
| VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES | | | | | 33.153.927,00 |
| VALOR IVA (OBRA) | | | | | 240.429,24 |
| **VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)** | | | | | **33.394.356,24** |
| REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
| IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
| **TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | | | | | |
| GESTION SOCIAL | | | | | |
| IVA GESTION SOCIAL | | | | | |
| **TOTAL GESTIÓN SOCIAL** | | | | | |
| PREDIAL | | | | | |
| IVA PREDIAL | | | | | |
| **TOTAL GESTIÓN PREDIAL** | | | | | |
| GESTION AMBIENTAL | | | | | |
| IVA GESTION AMBIENTAL | | | | | |
| **TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL** | | | | | |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | | | | | **33.394.356,24** |

**ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO**

Valor total concedido: $ -

Valor total amortizado y/o legalizado: $ -

Saldo por amortizar del Anticipo $ -

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-16-FR-2 | |
|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 3 DE 3 | |

| | FECHA | 7 (Día) | 12 (Mes) | 2020 (Año) |
|---|---|---|---|---|

**RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO**

| ACTA DE OBRA No. | MES | VALOR BÁSICO | AJUSTES PROVIS. | AJUSTES DEFINIT. | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEPTIEMBRE | 10.852.800,00 | | | 78.703,51 | 10.931.503,51 |
| 2 | OCTUBRE | - | | | - | - |
| 3 | NOVIEMBRE | 22.301.127,00 | | | 161.725,73 | 22.462.852,73 |
| **TOTALES** | | **33.153.927,00** | | | **240.429,24** | **33.394.356,24** |

**El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.**

**CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:**

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

**OBSERVACIONES:** _____

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma

Nombre **YESID ALEXANDER CHAVEZ PAREDES**
Representante legal DEMARCACIONES Y CONSTRUCCIONES RMT SAS
Contratista
Matrícula No.

Firma

Nombre **LILIANA ANGARITA NAVARRO**
Representante legal apoderado
Interventoría - CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES
Matrícula No. 54202-62424 NTS

Firma

Nombre **GIOVANINA DI LAURO MORALES**
Ingeniero Residente
Contratista
Matrícula No. 54202-320491 NTS

Firma

Nombre **LILIANA ANGARITA NAVARRO**
Ingeniero Residente
Interventoría - CONSORCIO AMV
Matrícula No. 54202-62424 NTS

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.