| | INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA | CÓDIGO: | F-PCT-008 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 11 |
| | | FECHA DE APROBACION: | 20/01/2026 |

**Proceso de Contratación**

## 1. INFORMACION GENERAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA PRESENTACIÓN INFORME | Abril 17 de 2026 | | | | |
| INFORME No. | 6 | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL : | 15/03/2026 | Y EL | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO | FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO -DRMI DEL RÍO MINERO Y SUS ZONAS ALEDAÑAS Y FORMULACION DEL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANIA DE LAS QUINCHAS EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ESTADO | EN EJECUCIÓN | PLAZO INICIAL CONTRATO | Doce (12) meses |
| TIPO DE CONTRATO | CONSULTORÍA | VALOR INICIAL CONTRATO | $ 2.448´612.900 |
| PROCESO No.: | CM2-015-2025 | FECHA DE INICIO: | 15 de octubre 2025 |
| CONTRATO No.: | 01166 DE 2025 | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 14 de octubre 2026 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO DRMI RIO MINERO 2025 | LOCALIZACIÓN | RIO MINERO Y SUS ZONAS ALEDAÑAS Y DEL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANIA DE LAS QUINCHAS EN JURISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER |
| NIT CONTRATISTA: | 901.962.124-0 | SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR | EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTÍNEZ - Subdirectora de planeación y ordenamiento ambiental |
| LINK DE PROCESO | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.seco | APOYO SUPERVISIÓN | INGENIERA MONICA MONSALVE |

## 1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

| NOVEDAD | SUSCRIPCIÓN | DESDE | HASTA | TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN | TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN | FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA | SE ACTUALIZA POLIZA | MOTIVO /JUSTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio Contrato | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 14/10/2026 | 12M / 360 D | 0 | 14/10/2026 | No | NA |
| PLAZO CONTRATO ACTUALIZADO (En meses/dias) | | | | 12 | 360 | | | |
| % AVANCE FISICO | | | | 31% | | | | |

## 1.2 ESTADO DE LAS GARANTIAS (Pólizas)

| CLASE | # DE POLIZA | FECHA DE EXPEDICION | ANEXO | AMPARO | VIGENCIA (Fechas) | | 7.VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DESDE | HASTA | |
| CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL | 37-44-101045362 | 21/10/2025 | 2 | CUMPLIMIENTO | 15/10/2025 | 14/04/2027 | $ 489.722.580,00 |
| | | | | PAGO DE SALARIOS | 15/10/2025 | 15/10/2029 | $ 489.722.580,00 |
| | | | | CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS | NA | NA | $ - |
| | | | | CALIDAD DEL SERVICIO | 15/10/2025 | 15/10/2027 | $ 489.722.580,00 |
| | | | | AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMEINTO DE EQUIPOS | NA | NA | NA |
| | | | | ESTABILIDAD DE LA OBRA | NA | NA | NA |
| | | | | BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | NA | NA | NA |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTACTUAL | 37-40-101029597 | 21/10/2025 | 2 | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 15/10/2025 | 15/10/2026 | $ 427.050.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA** | **CÓDIGO:** | F-PCT-008 |
| | | **VERSIÓN:** | 11 |
| | | **FECHA DE APROBACION:** | 20/01/2026 |

## 2. EJECUCION PRESUPUESTAL


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO < Si aplica> | $ 0,00 | **ADICIONES** | | | |
| APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios> | $ 0,00 | CONCEPTO | | FECHA | VALOR |
| APORTE (CAS): <si aplica> | $ 2.448.612.900,00 | | | | |
| VALOR CONTRATO (todos menos conv) | $ 0,00 | | | | |
| VALOR TOTAL CONTRATO: | $ 2.448.612.900,00 | | | | |
| VALOR ADICION(ES): | $ 0,00 | | | | |
| VALOR TOTAL + ADICIÓN(ES) | $ 2.448.612.900,00 | | | | |
| VALOR PAGADO: | $ 400.522.857,00 | | | | |
| VALOR POR PAGAR: | $ 2.048.090.043,00 | | | | |
| % POR PAGAR | 83,64% | | | | |
| % AVANCE FINANCIERO | 16,36% | **TOTAL DE ADICIONES** | | | $ - |

## 2,1. SITUACION FINANCIERA

**CONTRATO DE** <Interventoria , Obra,Consultoría, Convenio, Suministro, Compra Venta, Prestación de Servicios, Estudios, Diseño y Obra, otro>

| CONCEPTO | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| Acta Parcial No 01 | 11/12/2025 | $ 400.522.857,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | **TOTAL** | **$ 400.522.857,00** |

## 3. CURVA "S"




| MES | PROGRAMADO | EJECUTADO | PAGADO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 0% | 0% |
| 1 | 9% | 9% | 0% |
| 2 | 16% | 17% | 16% |
| 3 | 24% | 24% | 16% |
| 4 | 26% | 27% | 16% |
| 5 | 28% | 28% | 16% |
| 6 | 37% | 31% | 16% |
| 7 | 41% | | |
| 8 | 59% | | |
| 9 | 76% | | |
| 10 | 90% | | |
| 11 | 95% | | |
| 12 | 100% | | |

| | | |
|---|---|---|
| **PROGRAMADO** | 37% | |
| **EJECUTADO** | 31% | |
| **ATRASOS** | -6% | |
| **DESEMPEÑO** | | 0,84 |
| **% PAGADO** | 16% | |
| **Pendiente por cancelar** | $ | 365.333.045 |
| **Pendiente por can** | $ | 1.691.501.791 |
| **Índice de avance financiero** | | 0,52 |

Notas:

**PROGRAMADO**
Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

**EJECUTADO**
Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

**% PAGADO**
Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría

| | INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA | CÓDIGO: | F-PCT-008 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 11 |
| | | FECHA DE APROBACION: | 20/01/2026 |

**4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS**

OBSERVACIONES

Se presenta un avance fisico global del 30.92% ejecutado, frente al 36.80% programado, lo que representa una diferencia de -5,88%.

ACTIVIDADES REALIZADAS:-PNR

2.2.1. Elaboración de la Síntesis diagnóstica, como línea base de la Efectividad del Manejo

Síntesis del Componente Diagnóstico del PM, con las Prioridades de Manejo y la Línea Base de Efectividad del Manejo del AP

ACTIVIDADES REALIZADAS:-DRMI

1.2.1 Elaborar participativamente el Componente Diagnóstico.

Cronograma ejecutado de los talleres de aprestamiento y preparación diagnóstico (8) talleres

RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

No se genera a la fecha desviaciones en el porcentaje de avance y/o fiananciero que afecte el contrato según los LINEAMIENTOS y/o METODOLOGÍA DE PROGRAMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

**5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1-YyrNfC95QQp3rzpwLSI18D6QGmtwHIz?usp=drive_link | Link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1DxSfVGoFrHPTOofYHOBN74fCrBic3pE2?usp=drive_link | Link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1KF6fDdBJQTnRix4Cu-QqfB7er5Ugl9Fp?usp=drive_link | Link de aaceso: https://drive.google.com/drive/folders/1NqljGDqejPyMWzo6LTwfxhfQnbGITQz4?usp=drive_link |
| 1. Actas de seguimiento al proyecto con grabaciones | 2. Seguimiento Observaciones de interventoria | 3. Correspondencia del proyecto | 4. Seguimiento semanal Plan de trabajo -PDT versión No2 |
| Link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1JMZCC0aUc-hpfhUWIP_EKTPrKQJznSpU?usp=drive_link | Link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1pTbWWa-E9IDMOlo-UYgQ28blH7wIElfa?usp=drive_link | | |
| 5. Informe de avance entragado por el consutlor al mes 6 | 6 Estado Actual del Proyecto | <Nombre Soporte> | <Nombre Soporte> |

**SUPERVISOR / INTERVENTOR**

**Nombre:** **DIANA CAROLINA RAMOS**

**REPRESENTANTE LEGAL**

GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS

Ni 900305400-8

| | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Diana Carolina Ramos | Representante legal | |
| **REVISO:** | Elber Beltrán Gonzalez | Area Juridica y Admon | |
| **V.B:** | | | |