DANE	**CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE FECHA DEL PLAZO CONTRACTUAL**	CODIGO: GCO-050-PDT-001-f-006 VERSIÓN: 1

Por medio de la presente, yo HUSSEIN RIASCOS FRANCO, en calidad de Supervisor del contrato 6371630, dejo constancia de los datos del contrato al momento de la terminación del plazo de su ejecución y vencimiento las garantías pactadas.

OBJETO DEL CONTRATO:
Arrendamiento de inmueble - Local en la central mayorista de CAVASA, ubicado en Municipio de Candelaria, para el desarrollo del proceso misional, que se adelantan en este municipio, respecto al Sistema de información de precios y abastecimiento del sector agropecuario SIPSA en Colombia.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: $15.939.689,87

PLAZO FINAL DEL CONTRATO: 10.5 meses

FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE INICIO: 27/05/2024

FECHA FINAL DE TERMINACIÓN: 15/04/2025

FECHA FINAL DE VENCIMIENTO DE GARANTÍAS: No aplica.

TIPO Y FECHA DE FIRMA DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES:
Modificación del CDP – 18/12/2024

(Firmado electrónicamente)
Hussein Riascos Franco
c.c 10.485.949

Nombre del supervisor: Hussein Riascos Franco
Cedula: 94417879