CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONVENIO 25AS161G2640, AJUSTADO A LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN

Actividades/ Meses	1	2	3	4	5	6	7	8
Socialización de los alcances del proyecto con los beneficiarios			X					
Procesos de contratación				X	X			
Planificación y diseño						X		
Obtención de permisos						X		
Preparación del lugar de instalación						X		
Suspensión Convenio						X		
Reanudación del convenio								X
Instalación de los paneles solares								X
Instalación del inversor								X
Cableado y conexiones								X
Pruebas y puesta en marcha								X
Conexión a la red								X
Recomendaciones sobre manejo, uso y mantenimiento del sistema								X
Entrega final y cierre del proyecto								X

Nota: El cronograma de actividades se ajusta al acta de suspension del convenio que va desde el 05/05/2026 al 05/07/2026.

Atentamente,

JUAN DAVID DOVAL MUÑOZ
Secretaria de Desarrollo Rural, Ambiental y Minero
Alcaldía de Cáceres