INPEC

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL 01

En la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad y Carcelario de Neiva, a los trece (13) días del mes de abril de 2026, DG. HERNANDEZ P CRISTHIAN, responsable de transportes, en calidad de Supervisor del contrato No. 139-06-PS1-2026 que tiene por objeto **CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SERVICIO DE PERITAJE A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE NEIVA,** recibe a satisfacción de parte del señor(a) ELIANA YUBERLY TRILLERAS PEÑA REPRESENTANTE LEGAL de **MATRISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.**, en cumplimiento de las facultades y funciones de control y vigilancia.

CONTRATO No.	139-06-PS1-2026				
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SERVICIO DE PERITAJE A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE NEIVA				
VALOR ADJUDICADO AL CONTRATO:	TREINTA SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($37.680.000) M/CTE.				
VALOR A PAGAR:	TRECE MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUETA Y SIETE CENTAVOS ($13.004.799,57) M/CTE				
VALOR ADICIONES:	0				
SALDOS	$24.675.200,43				
FECHA DE INICIO	18/03/2026				
FECHA DE TERMIACIÓN:	15/12/2026				
PERIODO CERTIFICADO:	**18/03/2026 AL 28/03/2026**				
CONTRATISTA	MATRISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S				
	901905824-5				
SUPERVISOR:	**DG. HERNANDEZ CRISTHIAN**				
BIENES RECIBIDOS	1	CAMBIO BATERIA ORIGINAL, NUEVA VEHICUO RENAULT MASTER MODELO 2017	1	1.012.750	
	2	MANTENIMIENTO SISTEMA DE INYECCION, CALIBRACION VP44 BANCO DE PRUEBAS DE DIAGNOSTICO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE RENAULT MASTER 2017 INCLUYE LIMPEIZA DE INYECTORES CAMBIO DE FILTROS Y LIMPIEZA DE LINEAS DE	1	6.548.950	

		DRENAJE PARA ASEGURAR LA CORRECTA ATOMIZACION Y PRESION			
	3	CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASERO ORIGINLES-NUEVOS VEHICULO RENAULT MASTER MODELO 2017	2	1.782.800	
	4	CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS VEHICULLO RENAULT MASTER MODELO 2017	1	1.746.600	
	5	CAMBIO FILTRO ACEITE ORIGINAL RENAULT MASTER MODELO 2017	1	161.450	
	6	CAMBIO FILTRO DE AIRE ORIGINAL RENAULT MASTER MODELO 2017	1	211.350	
	7	CAMBIO DE ACEITE HIDRAHULICO PARA DIRECCIONES RENAULT MASTER MODELO 2017	1	238.450	
	8	CAMBIO DE ACEITE PARA TRASMISION RENAULT MASTER MODELO 2017	1	234.850	
	9	CAMBIO DE CINTA REFLECTIVA 3M ROJA BLANCA HYUNDAI HD 72 MODELO 2007	1	286.200	
	10	CAMBIO DE CINTA REFLECTIVA 3M ROJA HYUNDAI HD 72 MODELO 2007	1	168.800	
	11	CAMBIO DE GRASA INDUSTRIAL DE LITIO PARA VEHICULLOS HYUNDAI HD 72 MODELO 2007	1	612.600	
			TOTAL	13.004.800	
DOCUMENTOS SOPORTE:	Certificación firmada por el representante legal, planilla de cancelación seguridad social, parafiscales, factura para pago y certificación bancaria, los otros anexos se encuentran ubicados en la plataforma SECOPII.				

El supervisor del contrato deja constancia que los bienes recibidos cumplen a satisfacción con las especificaciones generales y demás condiciones contractuales, de acuerdo a los estudios previos y orden de compra estipuladas, para el presente proceso de contratación.

En constancia de lo anterior se firma, a los trece (13) días del mes de abril de 2026.

DG. HERNANDEZ P CRISTHIAN
RESPONSABLE TRANSPORTES CPMS NEIVA

Elaborado por: DG HERNANDEZ CRISTHIAN
Fecha de elaboración: 13/04/2026
Archivo: D:\TRABAJO\CONTRATACION/TRANSPORTE

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 13/04/2026

I. Datos generales:

Contrato No: 139-06-PS1-2026

Tipo de Contrato: mínima cuantía

Contratista: ELIANA YUBERLY TRILLERAS PEÑA

Fecha de suscripción del Contrato: 17-03-2026

Fecha Acta de Inicio: 18-03-2026

Valor inicial del Contrato: $37.680.000

Fecha final del contrato: 15-12-2026

Objeto: **CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SERVICIO DE PERITAJE A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE NEIVA**

ADICIÓN: SI _____ NO _X_____ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: _____

PRORROGA: SI _____ NO X_____ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: _____

MODIFICACIÓN: SI _____ NO _X__

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta) X El contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones a su cargo, en términos de oportunidad y calidad. Actividades descritas de manera siguiente.

III. Información del Contrato:

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 13/04/2026

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Se realizó CAMBIO BATERIA ORIGINAL, NUEVA VEHICUO RENAULT MASTER MODELO 2017, MANTENIMIENTO SISTEMA DE INYECCION, CALIBRACION VP44 BANCO DE PRUEBAS DE DIAGNOSTICO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE RENAULT MASTER 2017 INCLUYE LIMPEIZA DE INYECTORES CAMBIO DE FILTROS Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE PARA ASEGURAR LA CORRECTA ATOMIZACION Y PRESION, CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASERO ORIGINLES-NUEVOS VEHICULO RENAULT MASTER MODELO 2017,CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS VEHICULLO RENAULT MASTER MODELO 2017, CAMBIO FILTRO ACEITE ORIGINAL RENAULT MASTER MODELO 2017, CAMBIO FILTRO DE AIRE ORIGINAL RENAULT MASTER MODELO 2017, CAMBIO DE ACEITE HIDRAHULICO PARA DIRECCIONES RENAULT MASTER MODELO 2017, CAMBIO DE ACEITE PARA TRASMISION RENAULT MASTER MODELO 2017, CAMBIO DE CINTA REFLECTIVA 3M ROJA BLANCA HYUNDAI HD 72 MODELO 2007, CAMBIO DE CINTA REFLECTIVA 3M ROJA HYUNDAI HD 72 MODELO 2007, CAMBIO DE GRASA INDUSTRIAL DE LITIO PARA VEHICULLOS HYUNDAI HD 72 MODELO 2007.

IV. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL


Describa las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato: supervisión presencial en el taller respecto a la totalidad de servicios prestados al parque automotor.


Evidencia fotográfica:

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 13/04/2026










INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 13/04/2026







INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 13/04/2026





INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 13/04/2026



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 13/04/2026







INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 13/04/2026





INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 13/04/2026











INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 13/04/2026



NOMBRE DEL SUPERVISOR: DGTE HERNANDEZ PENAGOS CRISTHIAN
C.C. No.1.075.221.025
CARGO Y DEPENDENCIA: COORDINADOR DE TRANSPORTES CPMS NEIVA-