OBJETIVO DE LA REUNION:	**FECHA:**	**ACTA No.**
Articulación del ente territorial y. la ESE Hospital San Vicente de Paul de Nemocón para jornadas de salud y actividades principales dentro de los micro territorios	19 de enero de 2026	01

LUGAR:	**HORA INICIO**	**HORA FINALIZACIÓN**
OFICINA COORDIANCION PIC AUDITORIO	8:00 AM	10:00 AM

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación y recomendaciones para la ejecución del convenio en articulación con la ESE y el ente territorial (Coordinación Salud)
2. Presentación del cronograma de las jornadas de salud propuestas dentro del convenio
3. Cierre y finalización de las actividades programadas.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se llevó a cabo la reunión de articulación inicial entre el equipo operativo del Convenio PIC Departamental y el Coordinador Municipal del PIC, jefe Fabián Mateus y la coordiandora de salud publica de la ESE con el propósito de socializar la propuesta de organización territorial y presentar el cronograma base de las jornadas de salud, estructurado de acuerdo con la disponibilidad de los especialistas de la E.S.E.

Durante el encuentro, el equipo de la E.S.E. realizó la socialización de las fechas proyectadas para el desarrollo de las jornadas, definidas según la capacidad operativa y la agenda del talento humano especializado. Asimismo, se expuso la distribución de actividades por microterritorios y los tipos de intervenciones contempladas, incluyendo acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, educación comunitaria y abordaje de riesgos en salud.

El jefe Fabián Mateus revisó la propuesta presentada y brindó orientaciones para la organización de los territorios, así como recomendaciones para fortalecer la articulación con las dependencias municipales, actores institucionales y líderes comunitarios, con el fin de optimizar la cobertura y el impacto de las jornadas.

De manera complementaria, el día 18 de febrero se desarrolló una reunión en la Coordinación de Salud con los coordinadores de las EPS presentes en el municipio, en la cual se socializaron los territorios priorizados para la ejecución de

las jornadas de salud. Durante este espacio, se expuso la focalización territorial definida, con el fin de articular acciones, optimizar la concurrencia institucional y promover la participación activa de las aseguradoras en las intervenciones programadas.

Posteriormente, se llevó a cabo un encuentro en el auditorio de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl, con la participación de la referente de Nueva EPS, las gestoras, la corresponsal de equipos básicos y el equipo de concurrencia. En esta reunión se profundizó en la organización operativa de las jornadas, revisando la distribución de responsabilidades, la articulación con los equipos básicos en salud y las estrategias para garantizar la captación efectiva de la población priorizada.

Como resultado de estos espacios, se acordó avanzar en la consolidación de un plan de trabajo articulado que integre las acciones del PIC Departamental, PIC Municipal Equipos Basicos en Salud y la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl, garantizando una ejecución organizada en los territorios priorizados. De igual manera, se estableció que el cronograma será susceptible de ajustes conforme a las dinámicas territoriales, la priorización epidemiológica y la disponibilidad de la comunidad.

Finalmente, el equipo operativo se comprometió a remitir la versión consolidada del cronograma, incluyendo responsables por actividad, ruta logística y requerimientos técnicos de cada jornada. Así mismo, se definió mantener canales de comunicación permanente para asegurar el seguimiento y adecuado desarrollo de las acciones en el marco del Convenio PIC Departamental.

2. cronograma

Nro	***ESPECIALISTA***	***FECHA***	***LUGAR***
1	PEDIATRIA	23 de febrero	Vda Casa Blanca
2	MEDICINA INTERNA	26 de febrero	Vda Astorga
3	GINECOLOGIA	12 de marzo	Vda Patio Bonito
4	PEDIATRIA	16 de Marzo	vda Camacho
5	PEDIATRIA	18 de marzo	oratorio
6	MEDICINA INTERNA	19 de marzo	Vda La puerta
7	GINECOLOGIA	26 de marzo	Vda Susata
8	MEDICINA INTERNA	26 de marzo	Vda Susata
9	GINECOLOGIA	16 de abril	por confirmar
10	GINECOLOGIA	17 de abril	por confirmar
11	PEDIATRIA	20 de Abril	El plan
12	MEDICINA INTERNA	23 de abril	cerro verde
13	PEDIATRIA	MAYO	por confirmar
14	MEDICINA INTERNA		
15	GINECOLOGIA		
16	PEDIATRIA	JUNIO	por confirmar
17	MEDICINA INTERNA		
18	GINECOLOGIA		

Durante la reunión se socializó la planificación operativa propuesta, la cual contempla el despliegue de jornadas de salud con la participación de los siguientes perfiles profesionales y servicios:

- Especialista en Medicina Interna
- Especialista en Ginecología
- Especialista en Pediatría
- Profesional de Medicina General
- Profesional de Enfermería
- Equipo de Vacunación
- Equipo de Educación en Salud y promoción de estilos de vida saludable.

Las jornadas se realizaran en horario de 8 horas.

CONCLUSIONES

- Se validó la pertinencia y oportunidad de realizar las jornadas de salud en el municipio, priorizando los microterritorios definidos por el PIC Departamental y el PIC Municipal.
- Se confirmó la disponibilidad de los especialistas que acompañarán las jornadas: Medicina Interna, Ginecología, Pediatría, Medicina General, Enfermería, Vacunación y Educación en Salud.
- El jefe Fabián Mateus manifestó su aprobación general del cronograma preliminar presentado y realizó recomendaciones para optimizar la logística y la articulación con las instituciones municipales.
- Se acordó consolidar un plan de trabajo unificado entre el PIC Departamental, el PIC Municipal, la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl y los actores comunitarios, con el fin de garantizar cobertura, calidad y oportunidad en las atenciones.
- El equipo operativo continuará con los ajustes solicitados al cronograma y enviará la versión final con responsables, tiempos y requerimientos logísticos.
- Se estableció mantener comunicación constante entre los equipos mediante los canales oficiales para asegurar el seguimiento y resolución oportuna de requerimientos operativos.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

Gobernación de Cundinamarca	CULTURA ORGANIZACIONAL Y MEJORA CONTINUA	Código: E – COMC – FR - 004
		Versión 06
	ACTA DE REUNIÓN	Fecha de Aprobación: 05/09/25

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Cumplir con el cronograma	Hasta el 30 de junio de 2026	ESE Hospital San Vicente de Paul







Gobernación Cundinamarca	CULTURA ORGANIZACIONAL Y MEJORA CONTINUA	Código: E – COMC – FR - 004
		Versión 06
	ACTA DE REUNION	Fecha de Aprobación: 05/09/25

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Constanza Delgado	Sistemas de Información	Coordinación de Salud.	
Mona Paula Ospina Rojo	Profesional Gestión	Eps Famisanar	
ANDREA ARDILA PINZÓN	SECRETARIA	PERSONERIA MUNICIPAL	
Ana Bina Romero.	Coord de Salud	Alcaldia	
Néstor Castañeda	Subgerente A.F	E&E. Nemocón	
Luz Haydee Rodriguez	Correspondal	H.D.V.P	
Angelo Ulano Agudo M.	Usuario de Oficina	Famisanar EPS	
Oscar Gomez	Gte Zonal	Famisanar EPS	
Wendy Baron V.	SAC	Alcaldia	
Dana García	Gestor Plano Salud Pública	Compensar EPS	Dana García
Jasbleydi Rodriguez	auditora.	Alcaldia Nemocon.	