Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	02
Contrato No:	202600199

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	PEDRO MANUEL LECHUGA VIZCAINO		
Identificación:	8641813		
Tipo de Contrato:	PRESTACIONDE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	OLINDA OÑORO JIMENEZ		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL QUE GARANTICEN LA INOCUIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA EN LOS 22 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		
Plazo de Ejecución:	*El plazo para la ejecución del contrato será SIETE (7) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución*		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202600162	**Fecha de C.D.P.**	05/01/2026
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202601442	**Fecha del R.P.**	21/01/2026

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	$ 23.800.000
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 23.800.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
21/01/2026	20/08/2026		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO
(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		

			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 23.800.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 23.800.000
Porcentaje del Anticipo	**%**	$
Porcentaje del Pago anticipado	**%**	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 6.800.000.
Valor por ejecutar		$ 17.000.000
Valor a pagar en el presente Informe		$ 3.400.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		02

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2026

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
1. Apoyar las actividades de inspección, vigilancia y control sanitario (IVC) en establecimientos de expendio, preparación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos y bebidas alcohólicas, conforme a la normatividad sanitaria vigente y bajo la orientación del profesional coordinador del programa.	Las actividades referentes a este punto no fueron objeto de desarrollo, en el siguiente periodo el contratista se encuentra atento a realizar cualquier requerimiento o apoyo solicitado en el próximo mes

2. Apoyar en la toma, preservación, transporte y entrega de muestras de alimentos y bebidas alcohólicas, de acuerdo con los planes de muestreo y los eventos de interés en salud pública, cumpliendo los procedimientos técnicos establecidos por el Laboratorio de Salud Pública Departamental	Las actividades referentes a este punto no fueron objeto de desarrollo, en el siguiente periodo el contratista se encuentra atento a realizar cualquier requerimiento o apoyo solicitado en el próximo mes
3. Apoyar la verificación y el seguimiento a los resultados de laboratorio derivados de las muestras tomadas, en coordinación con los profesionales del área, para la adopción de las acciones técnicas correspondientes	Las actividades referentes a este punto no fueron objeto de desarrollo, en el siguiente periodo el contratista se encuentra atento a realizar cualquier requerimiento o apoyo solicitado en el próximo mes
4 Apoyar y asistir técnicamente en las investigaciones epidemiológicas de campo relacionadas con enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) u otros eventos de interés en salud pública, colaborando en la toma de muestras, aplicación de medidas sanitarias y gestión de resultados.	Las actividades referentes a este punto no fueron objeto de desarrollo, en el siguiente periodo el contratista se encuentra atento a realizar cualquier requerimiento o apoyo solicitado en el próximo mes
5. Apoyar las acciones derivadas de alertas sanitarias o situaciones de riesgo que comprometan la inocuidad de los alimentos o la salud de los consumidores, bajo los lineamientos establecidos por el Programa de inocuidad de Alimentos. .	Las actividades referentes a este punto no fueron objeto de desarrollo, en el siguiente periodo el contratista se encuentra atento a realizar cualquier requerimiento o apoyo solicitado en el próximo mes
6. Colaborar con la planeación. Desarrollo y ejecución, de procesos de comunidad en general, en temas de inocuidad, buenas practicas higiénico –sanitarias y prevención de enfermedades transmitidas por alimentos.	Las actividades referentes a este punto no fueron objeto de desarrollo, en el siguiente periodo el contratista se encuentra atento a realizar cualquier requerimiento o apoyo solicitado en el próximo mes
7. Apoyar **la recopilación, actualización y complementación de la información** requerida por el programa o por otras dependencias de la Secretaría de Salud Departamental, en respuesta a **solicitudes** relacionadas con seguridad alimentaria e **inocuidad.**	Las actividades referentes a este punto no fueron objeto de desarrollo, en el siguiente periodo el contratista se encuentra atento a realizar cualquier requerimiento o apoyo solicitado en el próximo mes

8. Acompañar la implementación de estrategias intersectoriales y comunitarias orientadas al fortalecimiento de la inocuidad alimentaria, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades de origen alimentario	Las actividades referentes a este punto no fueron objeto de desarrollo, en el siguiente periodo el contratista se encuentra atento a realizar cualquier requerimiento o apoyo solicitado en el próximo mes
9. Apoyar **las acciones articuladas con** el área de Salud **Ambiental en** situaciones que puedan afectar la salud humana **por contaminación o** manejo inadecuado de alimentos, previa asignación del **supervisor** del contrato.	(23-02-2026) CAPACITACIÓN NUEVO ACTA DE IV GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS. (24-02-2026) P.Q.R.S.D. I.E. SAN CAYETANO SEDE CORREGIMIENTO DE GALLEGOS MUNICIPIO DE SABANALARGA. 24-02-2026) P.Q.R.S.D. I.E. SAN CAYETANO SEDE VEREDA EL MIRADOR MUNICIPIO DE SABANALARGA. 24-02-2026) P.Q.R.S.D. I.E. SAN CAYETANO SEDE VEREDA LA PIEDRA MUNICIPIO DE SABANALARGA. (26-02-2026) P.Q.R.S.D. CORREGIMIENTO DE CASCAJA MUNICIPIO DE SABANALARGA, CRIA DE CERDOS Y AGUAS RESIDUALES. (26-02-2026) DOS P.Q.R.S.D. CRIA DE CERDOS MUNICIPIO DE REPELON. (27-02-2026) P.Q.R.S.D. LOTE ENMONTADO MUNICIPIO DE REPELON. (02-03-2026) P.Q.R.S.D. CRIA DE CERDOS MUNICIPIO DE REPELON. (03-03-2026) APOYO A IV VIVIENDA TRANSITORIA S/LARGA. (04-03-2026) APOYO CONCEPTO SANITARIO C.D.I.ANA CECILIA ESMERAL CORREGIMIENTO DE ISABEL LOPEZ S/LARGA. (05-03-2026) APOYO A IV CONCEPTO SANITARIO VIVIENDAS

	TRANSITORIAS, EL ENCUENTRO DEL AMOR Y MOTEL QUANTUM S/LARGA. (09-03-2026) APOYO P.Q.R.S.D. CRIA DE CERDOS REPELON. (09-03-2026) APOYO CONCEPTO SANITARIO C.D.I. INFANCIA FELIZ REPELON. (10-03-2026) I.V. I.E. MONTEZUMA. REPELON (14-03-2026) I.V. VIVIENDA TRANSITORIA HOSPEDAJE LA CAROLINA. (14-03-2026) I.V. VIVIENDA TRANSITORIA RESIDENCIAS REPE YORK. (17-03-2026) I.V. I.E. TECNICO AGROPECUARIA DEL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA. REPELON, (17-03-2026) I.V. ESE HOSPITAL DE REPELO, PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA. (18-03-2026) APLICACIONDEL NUEVO ACTA DE GESTION INTERNA, RESOLUCION 0591/2024, CLINICA DE ALTA COMPLEJIDAD SAN RAFAEL. S/LARGA. (03-19-2026) APOYO A LA GESTION ESE CEMINSA PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE MOLINEROS, MUNICIPIO DE S/LARGA. (03-19-2026) APOYO A LA GESTION ESE CEMINSA PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE ISABEL LOPEZ, MUNICIPIO DE S/LARGA. (03-19-2026) APOYO A LA GESTION ESE CEMINSA PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE COLOMBIA, MUNICIPIO DE S/LARGA. (03-19-2026) APOYO A LA GESTION ESE CEMINSA PUESTO DE SALUD

	DEL CORREGIMIENTO DE LA PEÑA MUNICIPIO DE S/LARGA. (20-03-2026) I.V. ESE HOSPITAL DE REPELON, CORREGIMIENTO DE ROTINET. REPELON. (20-03-2026) I.V. HOGAR COMUNITARIO MIS PRIMEROS PASITOS, CORREGIMIENTO DE ROTINET, MUNICIPIO DE REPELON. (20-03-2026) I.V. HOGAR COMUNITARIO LOS CARIÑOSITOS., CORREGIMIENTO DE ROTINET, MUNICIPIO DE REPELON. 21-03-2026) I.V. HOGAR COMUNITARIO CARRUSEL., CORREGIMIENTO DE ROTINET, MUNICIPIO DE REPELON 21-03-2026) I.V. HOGAR COMUNITARIO PERSONITAS., CORREGIMIENTO DE ROTINET, MUNICIPIO DE REPELON
10. Colaborar en la ejecución de actividades educativas y comunitarias sobre **hábitos higiénicos, lavado de manos, manipulación segura** de alimentos y vivienda saludable, en el marco de las estrategias de promoción y prevención	Las actividades referentes a este punto no fueron objeto de desarrollo, en el siguiente periodo el contratista se encuentra atento a realizar cualquier requerimiento o apoyo solicitado en el próximo mes
11. **Apoyar la consolidación, organización y archivo de la información** generada en las actividades del Programa de Inocuidad de Alimentos, garantizando su entrega oportuna al nivel central	Las actividades referentes a este punto no fueron objeto de desarrollo, en el siguiente periodo el contratista se encuentra atento a realizar cualquier requerimiento o apoyo solicitado en el próximo mes
12. Realizar las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato.	Las actividades referentes a este punto no fueron objeto de desarrollo, en el siguiente periodo el contratista se encuentra atento a realizar cualquier requerimiento o apoyo solicitado en el próximo mes

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

3. **NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

4. **RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.**

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

OLINDA OÑORO JIMENEZ quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla (sin intereses)
01	9497977949	2026/02/02	$271,000
02	9501533741	2026/03/19	$541.800
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$ 812.800

(La sumatoria total de las planillas sin intereses debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en barranquilla, a los 08 dias del mes de abril del año 2026.





FIRMA DEL SUPERVISOR
OLINDA OÑORO JIMENEZ
C.C.: 32.834.196 de Baranoa

FIRMA DEL CONTRATISTA
PEDRO MANUEL LECHUGA VIZCAINO
C.C. 8.641.813 DE S/LARGA

	NOMBRE Y CARGO	DEPENDENCIA
Proyectó	Katiusca lisay fuentes salgado / Apoyo administrativo Inocuidad de alimentos	Subsecretaría de Salud Pública
Reviso	Alejandro Carreño González / Referente Programa Inocuidad de Alimentos	Subsecretaría de Salud Pública
Aprobó:	Nadina Casseres / Profesional Administrativo	Subsecretaría de Salud Pública

VALIDACION PLANILLA PAGA FEBRERO PEDRO LECHUGA

