Informe Parcial de Actividades No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SECOP II CAS-INF-CDPSP-0013-2026 0230 de 2026-01-14 cuyo Objeto: REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA VERIFICACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA Y PRESUPUESTAL AL COMPONENTE ARQUITECTONICO A PROYECTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS AFINES CON ESPACIO PUBLICO y/o PROYECTOS QUE CONTENGAN COMPONENTE ARQUITECTONICO, EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Yopal, 21 de Abril del 2026.

Sr(a)
CARLOS FABIAN SALCEDO SANCHEZ
DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DE PROGRAMACIÓN
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS-INF-CDPSP-0013-2026 0230 de 2026-01-14.

Cordial Saludo

En cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 15/03/2026 hasta 14/04/2026.

A. ANTECEDENTES:

1. OBJETO: REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA VERIFICACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA Y PRESUPUESTAL AL COMPONENTE ARQUITECTONICO A PROYECTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS AFINES CON ESPACIO PUBLICO y/o PROYECTOS QUE CONTENGAN COMPONENTE ARQUITECTONICO, EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN: Seis (6) MESES

3. FECHA DE INICIO: 2026-01-15

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 2026-07-14

5. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

Acta No.	Fecha Reinicio
-	-

6. PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

7. NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2026-07-14

8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $34.984.860,00 M.L.C.

9. ADICIONES: $0,00 M.L.C.

10. VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $34.984.860,00 M.L.C.

B. ESTADO FÍSICO:

Informe Parcial de Actividades No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SECOP II CAS-INF-CDPSP-0013-2026 0230 de 2026-01-14 cuyo Objeto: REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA VERIFICACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA Y PRESUPUESTAL AL COMPONENTE ARQUITECTONICO A PROYECTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS AFINES CON ESPACIO PUBLICO y/o PROYECTOS QUE CONTENGAN COMPONENTE ARQUITECTONICO, EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Hasta la fecha 14/04/2026, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0230 presenta una ejecución del 50% contra una programada del 100%.

C. ESTADO FINANCIERO:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$34.984.860,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$34.984.860,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	$5.830.810,00	$0,00	$5.830.810,00
VALOR INFORME No. 2	$5.830.810,00	$0,00	$5.830.810,00
PRESENTE INFORME	$5.830.810,00	$0,00	$5.830.810,00
POR EJECUTAR	$17.492.430,00		
TOTAL	$34.984.860,00	$0,00	$17.492.430,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 3: $5.830.810,00 M.L.C.

D. ACTIVIDADES:

1. Efectuar mínimo una (1) revisión técnica al componente arquitectónico cada mes, a los proyectos de inversión asignados afines con "Espacio público" y/o proyectos que contengan componente Arquitectónico. 2. Efectuar mínimo una (1) visita técnica a cada proyecto de inversión asignado afín con "Espacio público" y/o proyectos que contengan componente arquitectónico, dejando registro mediante formato FO-IF-07. 3. Realizar mínimo una (1) verificación presupuestal al componente arquitectónico a cada proyecto de inversión asignado afín con "Espacio público" y/o proyectos que contengan componentes Arquitectónico. 4. Participar mínimo en una (1) reunión informativa sobre la revisión al componente arquitectónico de los proyectos de inversión asignados afines con "Espacio público" y/o proyectos que contengan componente arquitectónico, dejando registro mediante formato FO-GD-12. 5. Emitir seis (6) filtros técnicos y/o revisiones técnico documentales de los proyectos de inversión asignados, con relación a la revisión mencionada en la actividad 1, dejando registro mediante formato FO-IF-05. 6. Presentar un (1) informe final consolidado de la asistencia técnica prestada con el detalle de todas las actividades desarrolladas para la ejecución del objeto contratado.

E. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Actividad Realizada	Porcentaje(%)	Referencia
se realizo revision tecnica al componente arquitectonico del proyecto "CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA TRONCAL (ANTIGUO DAS) Y LA VÍA VILLANUEVA-PUENTE TABLA (ENCANTO), VEREDA EL TRIUNFO, ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.", mediante Acta Resumen - Formato FO-GD-11 V.04 de fecha 06 de abril de 2026. ✓	50	1
se realizó visita tecnica para reconocimiento del lugar del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA TRONCAL (ANTIGUO DAS) Y LA VÍA VILLANUEVA-PUENTE TABLA (ENCANTO), VEREDA EL TRIUNFO, ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.", soportado mendiante Acta de visita FO-IF-01V.4 e informe de Visita FO-IF-07 de fecha 10 de abril de 2026. ✓	50	2
se realizó verificacion presupuestal del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA TRONCAL (ANTIGUO DAS) Y LA VÍA VILLANUEVA-PUENTE TABLA (ENCANTO), VEREDA EL TRIUNFO, ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE	50	3

Informe Parcial de Actividades No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SECOP II CAS-INF-CDPSP-0013-2026 0230 de 2026-01-14 cuyo Objeto: REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA VERIFICACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA Y PRESUPUESTAL AL COMPONENTE ARQUITECTONICO A PROYECTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS AFINES CON ESPACIO PUBLICO y/o PROYECTOS QUE CONTENGAN COMPONENTE ARQUITECTONICO, EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

VILLANUEVA CASANARE." de fecha 06 de abril de 2026. ✓		
se realizó reunion informativa del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA TRONCAL (ANTIGUO DAS) Y LA VÍA VILLANUEVA-PUENTE TABLA (ENCANTO), VEREDA EL TRIUNFO, ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.", sde fecha 06 de abril de 2026.✓	50	4
se realizó filtro tecnico del proyecto "CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA TRONCAL (ANTIGUO DAS) Y LA VÍA VILLANUEVA-PUENTE TABLA (ENCANTO), VEREDA EL TRIUNFO, ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.", soportado mendiante Acta de visita FO-IF-01V.4 e informe de Visita FO-IF-07 de fecha 24 de marzo de 2026.✓	50	5

F. OBSERVACIONES:
Anexo un (1) cd

Atentamente,

WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
Contratista

CONSTANCIA: El(La) suscrito(a) Supervisor(a) hace constar que verificada las actividades relacionadas en el presente informe y las pactadas en el contrato, se concluye que el Contratista ha cumplido con las actividades adquiridas en virtud del mismo.

Aprobó:

CARLOS FABIAN SALCEDO SANCHEZ
Supervisor(a)

V.°B.°:

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7366110	0	WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
85-1	CALLE 16 NO 3 72		6374599			ARQUITECTOGONZALEZ84@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	36817849	I	2026-04-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	683.100	6.100	NU
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36817849	2026-04-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7366110	GONZALEZ RODRIGUEZ WILLIAN FERNANDO	2.332.324																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	2.332.324	373.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.332.324	291.600	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.332.324	12.200	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	677.000	N	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7366110	0	WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
85-1	CALLE 16 NO 3 72		6374599			ARQUITECTOGONZALEZ84@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	36817849	I	2026-04-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	683.100	6.100	NU
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36817849	2026-04-07	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.332.324	2.332.324	2.332.324	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	373.200	0	3.300	0	376.500
PORVENIR	230301	800224808	8	1	373.200	0	3.300	0	376.500
EPS(Administradoras: 1)				1	291.600	0	2.600	0	294.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	291.600	0	2.600	0	294.200
ARP(Administradoras: 1)				1	12.200	0	200	0	12.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	12.200	0	200	0	12.400
Gran Total					677.000	0	6.100	0	683.100