CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25001092H2
CLASE DE CONTRATO	COMPRAVENTA.
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	WALTER BRIDGE Y CIA S.A Nit 800.006.911-4
OBJETO	RENOVAR EL SOPORTE DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES AVAYA, INCLUYENDO UN NODO DE SUPERVIVENCIA PARA EL AEROPUERTO DE FLORENCIA
VALOR	MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($1.947.023.617,00) INCLUIDO IVA
PLAZO	Hasta el 31 de enero de 2026
CDP	114825 del 11 de agosto de 2025
RP	393525 del 01 de diciembre de 2025
FECHA LEGALIZACIÓN	02 de diciembre de 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ROBINSON QUINTERO LADINO Dirección de Telecomunicaciones

En la ciudad de Bogotá, el 26 de marzo de 2026 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción objeto del presente contrato: FEDERICK GEORGE BRIDGE GUTIERREZ identificado con la CC 70.074.136 obrando en calidad de representante legal del contratista **WALTER BRIDGE Y CIA SA**; ROBINSON QUINTERO LADINO identificado con la CC 79216280 en Calidad de SUPERVISOR asignado por la Entidad

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO:

- 5 de diciembre de 2025

SUSPENSIONES:

- Ninguna

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES:

- Ninguna

PRÓRROGAS:

- 47 días a partir del 16 de diciembre de 2025 hasta 31 de enero de 2026

ADICIONES EN VALOR:

- Ninguna.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

- 31 de enero de 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Los bienes y servicios contratados están plasmados en cuatro Items en el formato 7 Propuesta Económica y Formato 8 de Especificaciones técnicas:

ITEM 1 – ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA AVAYA:

Los servicios correspondientes al Item 1 se reciben a satisfacción de acuerdo al informe final presentado por el contratista donde se evidencia que toda la plataforma AVAYA quedó


actualizada a la ultima versión del fabricante como tal como se resume en las siguientes imágenes:

- Actualización System Manager:

Máquina virtual	**Versión de la máquina virtual/parches**
System Manager	**ANTES UPGRADE** System Manager 8.1.3.1 Build No. - 8.1.0.0.733078 Software Update Revision No: 8.1.3.1.1012244 Service Pack 1
	DESPUES UPGRADE AVAYA System Manager 10.2.1.3 Build No. - 10.2.0.0.439670 Software Update Revision No: 10.2.1.3.0517668 Service Pack 3 Hybrid Cloud Gateway 15.0.0.0 (Build No. - 15.0.0.0-15.0.0.10) Equinox (Build No. - 8.0.0-8.0.0) Avaya Device Adopter 8.1.0.0 (Build No. - 8.1.0.0-8.1.0.81500001) Operating System - Red Hat Enterprise Linux release 8.10 (Ootpa) SSP Version - 015(Build No. - 01)


- Actualización Comunication Manager:

Communication Manager Duplex	**ANTES UPGRADE** R018x.01.0.890.0 01.0.890.0-26568 KERNEL-3.10.0-1127.19.1.el7 PLAT-rhel7.6-0050
	DESPUES UPGRADE



- Actualización Sessión Manager

Session Manager	**ANTES UPGRADE** 8.1.3.0.813014 **DESPUES UPGRADE**



La evidencia de la actualización de resto de productos se encuentra en el informe final presentado por el contratista el cual se adjunta a esta acta

ITEM 2 – SERVIDOR DE TELEFONIA DE SUPERVIVENCIA DE FLORENCIA:

Los equipos y servicios correspondientes a este item se dieron como recibidos a satisfacción mediante acta de recibo parcial No 1 en la cual se dejó constancia de la entrega del equipo mediagateway G450 que se describe a continuación:


Descripción	P/N	Modelo	Serie	Destino	Placa Inv	Valor
Media Gateway	700506955	G450	25TN08201634	Florencia	268148	55.215.725



Imagen: Mediagateway G450

ITEM 3 – ENTRENAMIENTO:

El Contratista impartió capacitación del 16 al 20 de enero de acuerdo a las condiciones establecidas en el formato 8 “Especificaciones Técnicas”:




2.3 ENTRENAMIENTO

- Realizar curso o transferencia de conocimiento presencial en el CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS (CEA) en la Ciudad de Bogotá, cuyo alcance seria la administración, soporte y mantenimiento de la central telefónica (incluidos sus media-gateway) para 10 personas de la regional centro sur de la Dirección de telecomunicaciones, dictado por un ingeniero certificado de AVAYA en la solución.
- La intensidad horaria del curso es de ocho (8) horas por día, durante cinco (5) días.
- El contenido del entrenamiento debe incluir mínimo los aspectos que se actualizaron en la plataforma Avaya Aura, protocolo SIP, creación de troncales SIP, traza de llamadas, actualización de certificados TLS, revisión y atención de alarmas de toda la plataforma, etc.
- Entregar certificación de asistencia del curso, para cada participante.

Imagen: Numeral 2.3 del formato 8 – Especificaciones técnicas

Se relaciona acta de capacitación:



WALTER BRIDGE

Acta de Capacitación - Administrador Planta Telefónica

Consecutivo

Fecha 30 / 01 / 26 (Día / Mes / Año)

Cliente AEROANUTICA CIVIL

Dirección CGAC

Contacto Cliente ROBINSON QUINETERO

Tecnologia (Modelo Central Telefónica) AVAYA AURA

Capacitador JULIAN ANDRES CASTAÑO ROJAS

Tema	Detalle
DIA1	Conceptos Basicos y Configuracion de extensiones, funcionalidades
DIA2	Configuracion de troncales, Ingreso de llamadas , VDN, vectores y anuncios
DIA3	Salida de Llamadas, ARS y RUTAS ,COR, locations, regiones, AES, ACR, VIDEO CONF
DIA3	Administracion SMGR y SM, BREEZE, AADS, SBC
DIA4	Captura de trazas, IX Messaging, Laboratorios

OBSERVACIONES:

En constancia firmamos que hemos realizado la capacitación e instrucción para el manejo de los equipos de Avaya Aura Actualizados, el dia 16 del mes de Enero del año 2026.

Cliente	Walter Bridge
Robinson Quintero	Julian Andres Castaño Rojas

Imagen: Acta de Capacitación



Imagen: Aula de capacitación

Los demás documentos propios de la capacitación como formatos de asistencia y encuesta de satisfacción serán anexados a la presenta acta

ITEM 4 – SUSCRIPCION (PLAN DE GARANTIAS):

Los servicios correspondientes a este item se dieron como recibidos a satisfacción mediante acta de recibo parcial No 1 en la cual se dejó constancia de que quedó renovado todo el licenciamiento de la plataforma AVAYA y contratado el soporte técnico de acuerdo a lo informado por AVAYA COMUNICATION DE COLOMBIA S.A. como se muestra a continuación:

AVAYA

Bogotá D.C., diciembre 4 de 2025

Señores
WALTER BRIDGE
Ciudad

Ref: **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA**

Respetados Señores:

Por medio de la presente **AVAYA COMMUNICATION DE COLOMBIA S.A.** informa que, a la fecha, para el cliente en referencia, se encuentran vigentes los siguientes contratos de soporte y mantenimiento Avaya Support Advantage por 30 meses.

Contrato SAP	End User	Shipto	Start Date	End Date
41425809	UNIDAD ADMTIVA ESPECIA DE AERONAUTICA	51855693	12/15/2025	6/14/2028
41425812	UNIDAD ADMTIVA ESPECIA DE AERONAUTICA	51855762	12/15/2025	6/14/2028
41425811	UNIDAD ADMTIVA ESPECIA DE AERONAUTICA	51855698	12/15/2025	6/14/2028
41425818	UNIDAD ADMTIVA ESPECIA DE AERONAUTICA	51855726	12/15/2025	6/14/2028
41425816	UNIDAD ADMTIVA ESPECIA DE AERONAUTICA	50477548	12/15/2025	6/14/2028
41425814	UNIDAD ADMTIVA ESPECIA DE AERONAUTICA	51855695	12/15/2025	6/14/2028
41425820	UNIDAD ADMTIVA ESPECIA DE AERONAUTICA	51855765	12/15/2025	6/14/2028
41425819	UNIDAD ADMTIVA ESPECIA DE AERONAUTICA	51855767	12/15/2025	6/14/2028
41425817	UNIDAD ADMTIVA ESPECIA DE AERONAUTICA	51855739	12/15/2025	6/14/2028
41425815	UNIDAD ADMTIVA ESPECIA DE AERONAUTICA	51855703	12/15/2025	6/14/2028
41425813	UNIDAD ADMTIVA ESPECIA DE AERONAUTICA	51855746	12/15/2025	6/14/2028
41425831	UNIDAD ADMTIVA ESPECIA DE AERONAUTICA	51855708	12/15/2025	6/14/2028
41425830	UNIDAD ADMTIVA ESPECIA DE AERONAUTICA	51855771	12/15/2025	6/14/2028
41425829	UNIDAD ADMTIVA ESPECIA DE AERONAUTICA	51855704	12/15/2025	6/14/2028
41425828	UNIDAD ADMTIVA ESPECIA DE AERONAUTICA	51855769	12/15/2025	6/14/2028
41425826	UNIDAD ADMTIVA ESPECIA DE AERONAUTICA	51855735	12/15/2025	6/14/2028
41425824	UNIDAD ADMTIVA ESPECIA DE AERONAUTICA	51855741	12/15/2025	6/14/2028
41425822	UNIDAD ADMTIVA ESPECIA DE AERONAUTICA	51855705	12/15/2025	6/14/2028
41425827	UNIDAD ADMTIVA ESPECIA DE AERONAUTICA	51855754	12/15/2025	6/14/2028
41425825	UNIDAD ADMTIVA ESPECIA DE AERONAUTICA	51855733	12/15/2025	6/14/2028
41425823	UNIDAD ADMTIVA ESPECIA DE AERONAUTICA	51855749	12/15/2025	6/14/2028
41425836	UNIDAD ADMTIVA ESPECIA DE AERONAUTICA	51855686	12/15/2025	6/14/2028
41425835	UNIDAD ADMTIVA ESPECIA DE AERONAUTICA	51855763	12/15/2025	6/14/2028
41425833	UNIDAD ADMTIVA ESPECIA DE AERONAUTICA	51855706	12/15/2025	6/14/2028
41425843	UNIDAD ADMTIVA ESPECIA DE AERONAUTICA	51855747	12/15/2025	6/14/2028

IMAGEN: Documento de renovación de licenciamiento AVAYA

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($1.947.023.617,00) INCLUIDO IVA

VALOR FINAL DEL CONTRATO

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($1.947.023.617,00) INCLUIDO IVA

FORMA DE PAGO:

SEXTA. - FORMA DE PAGO: La AEROCIVIL pagará al contratista el cien por cierto (100%) del valor del contrato de la siguiente manera:

Actas Parciales

Un primer pago correspondiente al ítem 4 del formato 7 propuesta económica, con el recibo o la constancia del contrato de soporte con AVAYA (Avaya Support Advance) el cual debe constar el número, que se encuentra activo para Aerocivil, vigencia y alcance del mismo de acuerdo con el formato 8 de especificaciones técnicas. Soportado con acta de recibo parcial suscrita entre el supervisor y el Representante Legal del contratista y el informe de cumplimiento parcial de las obligaciones derivadas del contrato, suscrito por el supervisor del contrato.

Un segundo pago correspondiente al ítem 3 del formato 7 propuesta económica una vez terminada la capacitación al personal aeronáutico de acuerdo a las condiciones descritas en el formato 8 de especificaciones técnicas. Soportado con acta de recibo parcial suscrita entre el supervisor y el Representante Legal del contratista y el informe de cumplimiento parcial de las obligaciones derivadas del contrato, suscrito por el supervisor del contrato.

Un tercer pago correspondiente al ítem 2 del formato 7 propuesta económica una vez instalado y puesto en funcionamiento el media Gateway en el aeropuerto de Florencia de acuerdo con las condiciones descritas en el formato 8 de especificaciones técnicas y al respectivo documento de ingreso por parte del almacén General. Soportado con acta de recibo parcial suscrita entre el supervisor y el Representante Legal del contratista y el informe de cumplimiento parcial de las obligaciones derivadas del contrato, suscrito por el supervisor del contrato.

Un último pago correspondiente al ítem 1 del formato 7 propuesta económica una vez se finalicen los servicios de actualización de la planta telefónica a la última versión cuando se suscriba el acta de recibo final por parte del supervisor y representante legal del contratista y el informe de cumplimiento final de las obligaciones derivadas del contrato, suscrito por el supervisor del contrato.

Notas:

1. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
2. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
3. Los pagos deberán tramitarse y publicarse a través de la plataforma SECOP II.
4. Para el último pago se deben cumplir las condiciones anteriormente señaladas y prórroga de las garantías a que haya lugar, debidamente aprobadas por la Unidad, cuando a ello hubiere lugar

Imagen: Clausula sexta – Forma de lago de acuerdo al contrato 25001092H2

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO


ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas:

Acta No	Valor	IVA	Valor Total	Descuentos
1	1.396.013.506.00	265.242.566.14	1.661.256.072.14	0
2	46.399.769.00	8.815.956.11	55.215.725.11	0

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

A la fecha se adeuda al contratista lo correspondiente a los ítems 1 y 3 del formato 7



AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 7 PROPUESTA ECONOMICA		
	Clave: APOY-9,0-12-014	Versión: 4	Fecha de aprobación: 08/07/2022

OBJETO: ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES AVAYA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA AVAYA	Unidad	1	170.826.581,00	170.826.581,00
2	SERVIDOR TELEFONIA-SUPERVIVENCIA FLORENCIA	Unidad	1	46.399.769,00	46.399.769,00
3	ENTRENAMIENTO	Unidad	1	22.914.444,00	22.914.444,00
4	SUSCRIPCIÓN (PLAN DE GARANTIAS)	Unidad	1	1,396,013,506,00	1,396,013,506,00
COSTOS TOTALES					$ 1.636.154.300,00
IVA					$ 310.869.317,00
TOTAL PROYECTO					$ 1.947.023.617,00

Imagen: Formato 7 – Propuesta económica

El contratista presenta la factura No B-22860 correspondiente a los ítems 1 y 3 por valor total de DOSCIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 75 CENTAVOS ($230.551.819.75) como se muestra a continuación:

WALTER BRIDGE Y CIA S.A.

NIT 800.006.911-4

Carrera 43A #25A-25 - Medellin
Teléfono: (4) 385 30 00
Calle 127 A # 53 A -45, Torre 2 en Bogotá
Teléfono: (1) 603 40 40

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N

B-22860

PEDIDO No.: PISBG-3625

Responsables de Iva
Somos Agentes retenedores de IVA - Somos Autorretenedores según Res. 0052 de Mar. 27 de 1995
Somos autorretenedores de ICA en la ciudad de Medellin, según resolución 56223 de 2020.
AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN: RESOLUCIÓN No.18764095565094 de 14/7/2025. NUMERACIÓN DESDE B-22135 HASTA B-23000 Vigencia de 24 Meses. Factura Electronica de Venta.

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 9/4/2026-15:30:43

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 9/4/2026-15:30:45

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CI
NIT: 899999059-3
AV CL 26 103 15
2963456
BOGOTA D.C.

CONTACTO	ROBINSON QUINTERO LADINO
VENDEDOR	HERNANDEZ MONDRAGON OSCAR
Forma de Pago	30 dias
FECHA DE VENCIMIENTO	09/05/2026

REFERENCIA	DESCRIPCIÒN	CANT.	IVA	VL UNITARIO	VL DCTO	VL TOTAL
ACTPLATAVAYA	ACTUALIZACION PLATAFORMA AVAYA	1.00	19	170,826,581.00	0.00	170,826,581.00
ENTRENAMIENTO	ENTRENAMIENTO	1.00	19	22,914,444.00	0.00	22,914,444.00

#$24-12-00-000;25001092 H2 DE 2025;robinson.quintero@aerocivil.gov.co#$

Observaciones: Orden de Compra:25001092 H2 2025
Ítems 1 y 3

TOTAL	193,741,025.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	193,741,025.00
IVA	36,810,794.75
NETO A PAGAR	230,551,819.75

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.947.023.617		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 0		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$1.947.023.617	
VALOR NO EJECUTADO		$ 0	
VALOR PAGADO			$ 1.716.471.797,25
VALOR DESCUENTOS			$
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 230.551.819,75
TOTALES	**$ 1.947.023.617**	**$1.947.023.617**	**$ 1.947.023.617,00**

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES


El supervisor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

El supervisor deja constancia que verificó que los bienes suministrados en el presente contrato de carácter importados fueron entregados al Almacen de la Entidad junto con la correspondiente documentación de importación debidamente legalizados

GARANTÍAS

Se relacionan las garantías vigentes para el contrato de acuerdo a los que se encuentra aprobado en SECOP:



Entidad aseguradora	SURA
Número de póliza	4408352*
Tomador	WALTER BRIDGE Y CIA S.A.
Beneficiario	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	389.404.724,00 COP	31/05/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	389.404.724,00 COP	31/01/2029 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	389.404.724,00 COP	31/07/2028 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	389.404.724,00 COP	31/07/2028 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	Poliza No. 4408352_Modificatorio 01-Contrato 25001092 H2 DE 2025_firmada RL.pdf	Poliza No. 4408352_Modificatorio 01-Contrato 25001092 H2 DE 2025_firmada RL.pdf	Descargar	Detalle

Imagen: Pólizas aprobadas en SECOP

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula DECIMA PRIMERA del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo final por los que en ella intervinieron.

Firma: Federik Bridge (13 abr.. 2026 14:49:39 CDT)

Email: fbridge@walterbridge.com

FEDERICK GEORGE BRIDGE GUTIERREZ
Representante Legal
WALTER BRIDGE Y CIA S. A

ROBINSON QUINTERO LADINO
Supervisor AEROCIVIL

ACTA DE RECIBO FINAL (para revision y firma Federick B)

Informe de auditoría final 2026-04-13

Fecha de creación:	2026-04-13
Por:	Oscar Hernandez (ohernandez@walterbridge.com)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAHm0Cfv5LdswIhUVmy1JelwyilCYthVi5

Historial de “ACTA DE RECIBO FINAL (para revision y firma Federick B)”

Oscar Hernandez (ohernandez@walterbridge.com) ha creado el documento.
2026-04-13 - 14:59:58 GMT

El documento se ha enviado por correo electrónico a fbridge@walterbridge.com para su firma.
2026-04-13 - 15:00:04 GMT

fbridge@walterbridge.com ha visualizado el correo electrónico.
2026-04-13 - 19:48:54 GMT

El firmante fbridge@walterbridge.com firmó con el nombre de Federik Bridge
2026-04-13 - 19:49:37 GMT

Federik Bridge (fbridge@walterbridge.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2026-04-13 - 19:49:39 GMT. Origen de hora: servidor.

Documento completado.
2026-04-13 - 19:49:39 GMT