	ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO DE CONTRATOS	Código: GC-F092
		Versión: 5
		Fecha: 25/06/2018

PRORROGA 1 AL ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO N° 1

CONTRATO/CONVENIO N°: EPC-PDA-I-050-2024
(ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA
(PRESTACION DE SERVICIOS, OBRA, INTERVENTORIA, CONSULTORIA, ESTUDIOS, DISEÑO Y OBRA, OTRO)

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMÁ 63 UNIDADES, EL COLEGIO 17 UNIDADES, QUIPILE 57 UNIDADES, PULÍ 30 UNIDADES, BELTRAN 20 UNIDADES Y BITUIMA 30 UNIDADES EN SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
(TAL COMO APARECE EN EL CONTRATO)

VALOR: $ 255.967.572,00
(VALOR EN NUMEROS)

CONTRATISTA: CONSORCIO CUNDINAMARCA 2023
(RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA)

PLAZO: TRECE (13) MESES
(NUMERO DE DIAS O DE MESES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO)

FECHA DE INICIACION: 27/09/2024
(COLOCAR LA FECHA QUE APARECE EN EL ACTA DE INICIO)

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 26/10/2025
(COLOCAR LA FECHA QUE APARECE EN EL ACTA DE INICIO)

MODIFICACIONES EN TIEMPO DADAS AL CONTRATO

PRORROGAS

Prorroga No.	Motivo De La Prorroga	Fecha De La Prorroga	Plazo De Prorroga	Nueva Fecha De Terminacion

SUSPENSIÓN

Suspension N°	Motivo De La Suspensión	Fecha De Suspensión	Periodo De Suspension	Fecha De Reinicio	Nueva Fecha De Terminacion

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia de la suspensión del convenio anteriormente citado de acuerdo al motivo expuesto a continuación:

La presente suspensión se debido a que EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA, debe reformular el contrato de interventoría y una vez esté aprobada esta reformulación solicitar CDR de adición de recursos ante el FIA

Fecha de Suspensión	10/11/2025
Fecha de Reinicio	24/04/2026
Nueva fecha de Terminación	27/04/2026

El Contratista se compromete durante la presente suspensión atender las diferentes convocatorias de la Entidad Contratante o cualquier novedad administrativa contractual.

Se deja constancia expresa y aceptación por las partes que la presente acta no genera ajuste de precios, ni desequilibrio económico del contrato, ni mayor erogación para Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. ESP.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día 24 de abril del 2026.

FIRMA | **FIRMA**

NOMBRE NELSON ALFONSO CASAS
R/L CONSORCIO CUNDINAMARCA 2023

NOMBRE

FIRMA | **FIRMA**

NOMBRE Vo.Bo. MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA EPC

NOMBRE LUCIO ARCADIO CIFUENTES DUQUE
Profesional de Apoyo a la Supervisión

ORIGINAL : EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A. E.S.P.
COPIA N. 1 : CONTRATISTA
COPIA N. 2 : INTERVENTORIA/ SUPERVISOR