
Flujo de caja

Nombre	Costo	Comienzo	Fin
PLACA VEREDA CUAJARON (36,5 x 18,50)	$ 410,440,290.00	19/02/26	18/04/26



	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
Costo	$ 27,218,622	$ 25,221,335	$ 35,754,224	$ 80,068,391	$ 35,822,218	$ 43,152,162	$ 57,005,450	$ 64,790,002	$ 41,407,882
Costo acumulado	$ 27,218,622	$ 52,439,957	$ 88,194,182	$ 168,262,57	$ 204,084,79	$ 247,236,95	$ 304,242,40	$ 369,032,40	$ 410,440,29

Nombre	Comienzo	Duración	Fin	Costo
Inicio	19/02/26	0 días	19/02/26	$ 0.00
DEMOLICION Y MOVIMIENTOS DE TIERRA	19/02/26	12 días	5/03/26	$ 57,564,055.00
CONFORMACION DE TERRENO	6/03/26	5 días	12/03/26	$ 2,216,926.00
AFIRMADOS, BASES Y SUB BASES	12/03/26	3 días	16/03/26	$ 43,070,729.00
CONCRETOS PARA ESTRUCTURAS	16/03/26	18 días	10/04/26	$ 136,894,989.00
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	1/04/26	9 días	15/04/26	$ 75,949,738.00
PINTURA PARA PISO	15/04/26	3 días	18/04/26	$ 55,210,510.00
OBRAS EXTRAS	9/03/26	30 días	18/04/26	$ 39,533,343.00