EGEOSUR
Suministros & Servicios del Sur

Rcb Vanessa B
Hora: 3:46 Pm
Fecha: 02/03/2025
PDA 0007

Mocoa, Putumayo, 02 de abril del 2025

Señores:

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
Infraestructura Plan departamental de aguas

REFERENCIA: CONTRATO 195 2024 del 24/01/2024

OBJETO: '"APOYO AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL ASOCIADO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

Me permito radicar cuenta de cobro final del contrato de suministros No. CONTRATO 195.2024 del 24/01/2024, establecido entre EGEOSUR S.A.AS y la GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Infraestructura Plan departamental de aguas, informe acta final, adicionalmente se anexa documentación para cuenta de cobro del respectivo contrato.

Atentamente


DANNY ALEJANDRO ARCOS BASTIDAS
R/L EGEOSUR S.A.S.
CC: 1124861667, de Mocoa, Putumayo.
NIT: 901498148-7
CEL: 3224105517
egeosur@gmail.com

EGEOSUR
Suministros & Servicios del Sur

. CONTRATO 195.2024 del 24/01/2024

'"APOYO AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL ASOCIADO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

Periodo comprendido entre el 08-10-2024 al 11-10-2024



EGEOSUR S.A.S

Contratista

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

Plan Departamental de Aguas

EGEOSUR S.A.S.
NIT: 901498148-7
Dirección y teléfono: Calle 9 Nº 6-14 Barrio Centro, Mocoa Putumayo--(3224105517)

1. INFORME FINAL

1.1 GENERALIDADES

1.1.1 CONTRATO 195.2024 del 24/01/2024

CONTRATO No.	CONTRATO 195.2024 del 24/01/2024
Contratista o contrato:	Danny Alejandro Arcos Bastidas representante legal de EGEOSUR S.A.S
Objeto:	"APOYO AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL ASOCIADO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO""
Valor inicial del contrato:	$229.997.987
Plazo inicial:	SEIS (6) MESES
Fecha de inicio:	12/02/2024
Fecha de terminación	11/08/2024
Fecha de prorroga 1	09/08/2024
Duración de prorroga 1	DOS (2) MESES
Fecha de terminación 2	11/10/2024
Porcentaje ejecutado en el periodo	96,96%
Valor pagado acta 1	$ 150.077.995 0
Valor pagado acta 2	$ 56.919.992
Valor por pagar acta final	$ 16.000.000
Saldo a favor por la entidad	$ 7.000.000,00

2.2 INFORMACION CONTRATO SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS

1.2.1 Contrato

Para la ejecución del proyecto, en la Gobernación del putumayo Plan Departamental de Aguas , el CONTRATO 195.2024 del 24/01/2024 con EGEOSUR S.A.S, por un valor de $229.997.987 CONTRATO 195.2024 del 24/01/2024 con un plazo de ejecución inicial de SEIS (6) MESES y una prorroga de dos meses dando como tiempo total 8 meses de ejecución , a partir de la suscripción del acta de inicio y discriminado en los siguientes ítems:

2.3 AVANCE EN TIEMPO DEL CONTRATO

Para el contrato:

El tiempo acumulado del contrato es de ocho meses iniciado el contrato, contadosdesde el 12/02/2024 al 11/10/2024

Plazo inicial	SEIS (6) MESES
Plazo adicional	DOS (2) MESES

Avance en tiempo	OCHO (8) MESES
Porcentaje de avance en tiempo:	100%

Es importante aclarar que los periodos calculados se toman de acuerdo a la proyección del acta de Inicio que reposan en la entidad contratante.

1.3 ASPECTOS TÉCNICOS (AVANCE GENERAL DEL PROYECTO)

El contrato inicial, no fue modificado y rige por el presupuesto mostrado a continuación, el cual se mostrara el avance de ítem a ítem del proyecto:

LINEA DE TRABAJO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD/DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	valor total
LINEA DE COMUNICACIÓN	Visibilización de la Gestión Institucional	Actualización de la Pagina web con información relevante a las diferentes actividades, programa y proyectos adelantados en el PDA	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000
	Diseño de piezas y espacios de divulgación	Campañas informativas radiales (se realizarán 12 cuñas radiales una por semana, durante 3 meses con información relacionada a los proyectos de mayor impacto en el marco del PDA durante la vigencia 2023)	12	$ 729.166	$ 8.749.992
		Elaboración entrega de material informativo como folletos plegables a líderes sociales y demás actores claves de los proyectos ejecutados en el PDA	2000	$ 2.500	$ 5.000.000
		Perifoneo cuando este sea necesario al menos 5 perifoneos, (1 por municipio, en los municipios que requiera para convocatoria a las actividades adelantadas desde el PDA, durante la vigencia del presente plan).	10 (días)	$ 100.000	$ 1.000.000
	Registro documental:	Registros fílmicos y/o fotográfico que evidencien el desarrollo del PGS y el impacto en las comunidades, los que serán emitidos en redes sociales de la Gobernación de Putumayo (Fanpage, Web, Facebook) Un	6	$ 5.000.000	$ 30.000.000

		1registro fílmico y/o fotográfico por municipio con ejecución de actividades del PGS en el marco del PDA			
LINEA DE CAPACITACION	Jornadas Educativas en Agua y Saneamiento	Talleres de capacitación a Lideres y a docentes en la estrategia jornadas educativas del programa la cultura del agua. Un (1) taller dirigido a Lideres y a docentes en la estrategia jornadas educativas del programa la cultura del agua (en el alto, medio y bajo Putumayo) (Logística, para la aplicabilidad de los Talleres: medios audiovisuales, alquiler de auditorio, refrigerios, materiales, almuerzo)	3 Talleres (asistencia de 50 personas aproximadamente por taller)	$ 2.666.000	$ 7.998.000
	Clubes defensores del Agua	Realizar tres (3) talleres de formación y fortalecimiento a docentes de preescolar y básica primaria, uno (1) por cada subregión (en el alto, medio y bajo Putumayo incluye logística alquiler de salón, refrigerios, almuerzos)	3 Talleres (asistencia de 50 personas aproximadamente por taller)	$ 3.224.000	$ 9.672.000
		Brindar apoyo financiero y técnico a los 7 clubes defensores del agua con propuesta de mejoramiento durante la presente vigencia.	Un total de 7 apoyos a CDA	$ 10.714.285	$ 74.999.995
		Realizar entrega de 330 kits incluyendo la totalidad de los integrantes de los 11 clubes conformados (Dotación de 330 kits a clubes defensores del agua - CDA (contienen botas, chaleco, capa impermeable y gorra)	330 kits (que se entregaran a cada integrante de los 11 CDA conformados)	$ 227.509	$ 75.078.000
	Saneamiento básico para escuelas rurales	Un (1) taller de capacitación a comunidad educativa y agentes comunitarios en el buen uso del recursos hídricos (logística para la aplicabilidad del taller: alquiler de salón, que debe contar con silletería, mesas, iluminación, ventilación, equipo de sonido con micrófono, tablero acrílico y medios audiovisuales, así mismo se contrataran los servicios	1 Taller para 50 personas	$ 3.750.000	$ 3.750.000

		para refrigerios y almuerzos para 50 personas)			
	Educación sanitaria para comunidades étnicas	Un (1) taller de capacitación a líderes y autoridades indígenas en educación sanitaria en el Alto Putumayo (logística para la aplicabilidad del taller: alquiler de salón, que debe contar con silletería, mesas, iluminación, ventilación, equipo de sonido con micrófono, tablero acrílico y medios audiovisuales, así mismo se contrataran los servicios para refrigerios y almuerzos para 50 personas)	1 Taller para 50 personas	$ 3.750.000	$ 3.750.000
		Un (1) taller de capacitación a líderes de comunidades rurales en educación sanitaria (logística para la aplicabilidad del taller: alquiler de salón, que debe contar con silletería, mesas, iluminación, ventilación equipo de sonido con micrófono, tablero acrílico y medios audiovisuales, así mismo se contrataran los servicios para refrigerios y almuerzos para 50 personas)	1 Taller para 50 personas	$ 3.000.000	$ 3.000.000
LINEA PARTICIPACION COMUNITARIA	Promoción del Control Social	Gestión y acompañamiento de jornadas de capacitación y reuniones con los comités de control social y veedurías ciudadanas.	3 jornadas	$ 1.000.000	$ 3.000.000
	Promoción de derechos étnicos	Apoyo a autoridades locales en la realización reuniones de socialización y concertación de los proyectos a comunidades étnicas	2 jornadas	$ 1.000.000	$ 2.000.000
				VALOR TOTAL	$ 229.997.987

1.3.1 AVANCE PARCIAL 1 : que hasta la fecha del presente informe se tiene las como avance las siguientes cantidades para el acta parcial 1:

LINEA DE TRABAJO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD/DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	valor total
LINEA DE CAPACITACION		Brindar apoyo financiero y técnico a los 7 clubes defensores del agua con propuesta de mejoramiento durante la presente vigencia.	Un total de 7 apoyos a CDA	$ 10.714.285	$ 74.999.995
		Realizar entrega de 330 kits incluyendo la totalidad de los integrantes de los 11 clubes conformados (Dotación de 330 kits a clubes defensores del agua - CDA (contienen botas, chaleco, capa impermeable y gorra)	330 kits (que se entregaran a cada integrante de los 11 CDA conformados)	$ 227.509	$ 75.078.000
				VALOR TOTAL	$ 150.077.995

AVANCE PARCIAL 2

ITEM	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS	
		PRESENTE ACTA	
		CANITAD EJECUTADA	VALOR TOTAL
LINEA DE COMUNICACIÓN			
Diseño de piezas y espacios de divulgación			
2	Campañas informativas radiales (se realizarán 12 cuñas radiales una por semana, durante 3 meses con información relacionada a los proyectos de mayor impacto en el marco del PDA durante la vigencia 2023)io	12	$ 8.749.992

ITEM	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA	
		CANITAD EJECUTADA	VALOR TOTAL
3	Elaboración entrega de material informativo como folletos plegables a líderes sociales y demás actores claves de los proyectos ejecutados en el PDA	2000	$ 5.000.000
Registro documental			
5	Registros fílmicos y/o fotográfico que evidencien el desarrollo del PGS y el impacto en las comunidades, los que serán emitidos en redes sociales de la Gobernación de Putumayo (Fanpage, Web, Facebook) Un 1registro fílmico y/o fotográfico por municipio con ejecución de actividades del PGS en el marco del PDA	3	$ 15.000.000
LINEA DE CAPACITACION			
Jornadas Educativas en Agua y Saneamiento			
1	Talleres de capacitación a Lideres y a docentes en la estrategia jornadas educativas del programa la cultura del agua. Un (1) taller dirigido a Lideres y a docentes en la estrategia jornadas educativas del programa la cultura del agua (en el alto, medio y bajo Putumayo) (Logística, para la aplicabilidad de los Talleres: medios audiovisuales, alquiler de auditorio, refrigerios, materiales, almuerzo)	3	$ 7.998.000
Clubes defensores del Agua			
1	Realizar tres (3) talleres de formación y fortalecimiento a docentes de preescolar y básica primaria, uno (1) por cada subregión (en el alto, medio y bajo Putumayo incluye logística alquiler de salón, refrigerios, almuerzos)	3	$ 9.672.000
Saneamiento básico para escuelas rurales			
1	Un (1) taller de capacitación a comunidad educativa y agentes comunitarios en el buen uso del recursos hídricos (logística para la aplicabilidad del taller: alquiler de salón, que debe contar con silletería, mesas, iluminación, ventilación, equipo de sonido con micrófono, tablero acrílico y medios audiovisuales, así mismo se contrataran los servicios para refrigerios y almuerzos para 50 personas)	1	$ 3.750.000
Educación sanitaria para comunidades étnicas			
	Un (1) taller de capacitación a líderes y autoridades indígenas en educación sanitaria en el Alto Putumayo (logística para la aplicabilidad del taller: alquiler de salón, que debe contar con silletería, mesas, iluminación, ventilación, equipo de sonido con micrófono, tablero acrílico y medios audiovisuales, así mismo se contrataran los servicios para refrigerios y almuerzos para 50 personas)	1	$ 3.750.000
	Un (1) taller de capacitación a líderes de comunidades rurales en educación sanitaria (logística para la aplicabilidad del taller: alquiler de salón, que debe contar con silletería, mesas, iluminación, ventilación equipo de sonido con micrófono, tablero	1	$ 3.000.000

ITEM	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS	
		PRESENTE ACTA	
		CANITAD EJECUTADA	VALOR TOTAL
	acrílico y medios audiovisuales, así mismo se contrataran los servicios para refrigerios y almuerzos para 50 personas)		
	TOTAL		**$ 56.919.992**

Acta final

	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTA PARCIAL FINAL		ACUMULADO	
			CANITAD EJECUTADA	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
LINEA DE COMUNICACIÓN						
Diseño de piezas y espacios de divulgación						
4	Perifoneo cuando este sea necesario al menos 5 perifoneos, (1 por municipio, en los municipios que requiera para convocatoria a las actividades adelantadas desde el PDA, durante la vigencia del presente plan).	10	10	$ 1.000.000	10	$ 1.000.000
Registro documental						
5	Registros fílmicos y/o fotográfico que evidencien el desarrollo del PGS y el impacto en las comunidades, los que serán emitidos en redes sociales de la Gobernación de Putumayo (Fanpage, Web, Facebook) Un 1registro fílmico y/o fotográfico por municipio con ejecución de actividades del PGS en el marco del PDA	6	3	$ 15.000.000	6	$ 30.000.000
	TOTAL			**$ 16.000.000**		**$ 222.997.987**

DESCRIPCION DE CADA UNO DE LOS ITEM Y SU RESPECTIVO SOPORTE

Diseño de piezas y espacios de divulgación


Perifoneo cuando este sea necesario al menos 5 perifoneos, (1 por municipio, en los municipios que requiera para convocatoria a las actividades adelantadas desde el PDA, durante la vigencia del presente plan).

Perifoneo que se realizo en los municipios de Mocoa, puerto Caicedo sibundoy para la promulgación y o convocación de los diferentes talleres realizados en dichos municipios.


REGISTRO DOCUMENTAL

1. Registros fílmicos y/o fotográfico que evidencien el desarrollo del PGS y el impacto en las comunidades, los que serán emitidos en redes sociales de la Gobernación de Putumayo (Fanpage, Web, Facebook) Un 1registro fílmico y/o fotográfico por municipio con ejecución de actividades del PGS en el marco del PDA. Se anexa CD con registro fílmico de los tres proyectos

Video grabado en el municipio de Orito putumayo, sobre el alcantarillado puerta del sol



Video grabado sobre acueducto en el municipio de Puerto Asis,



Video grabado en el municipio de Santiago putumayo, alcantarillado vereda las cruces municipal de Santiago putumayo



1.4 ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

1.4.1 Actos administrativos

Acta de inicio: Suscrita el día 12/02/2024, con fecha del 12/02/2024 , y estableciendo como fecha de terminación No. 01 el día 11 de Agosto del año 2024

Acta de prorroga 1:Suscrita el día 9/08/2024 fecha de 9/08/2024 y estableciendo como fecha de terminación No 02 el día 11 de octubre del año 2024

4.3.2 Control de pólizas

A continuación, se relacionan las pólizas que amparan al. CONTRATO 195.2024 del 24/01/2024, suscrito con la compañía seguros del estado, las cuales se encuentran vigentes.

NOMBRE	No. Póliza	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	41-46-101013647	$ 22,999,798.70	28/02/2025
Cumplimiento -pago de salarios, prestaciones sociales	41-46-101013647	$ 11,499,899,35	31/08/2027
Cumplimiento - Calidad delservicio	41-46-101013647	$ 22,999,798.70	28/02/2025
Cumplimiento – y correcto funcionamiento de los vienes	41-46-101013647	$45.999.597,40	31/08/2025

1.5 ASPECTOS FINANCIEROS

1.5.1 Pagos realizados al contrasta

Hasta la presentación del presente informe se han realizado pagos al contratista EGEOSUR S.A.S por un valor de $ 206.997.987

2. CONCLUSIONES, COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

En el informe de entrega, se registran las actividades administrativas ejecutadas durante el periodo de tiempo comprendido entre 8-10-2024al 11-10-2024, de acuerdo con lo anteriorse puede concluir lo siguiente:

Que el avance físico del contrato tanto en gestión como físico se finaliza en 96,96%,

Que la entidad finalizando el contrato queda con un saldo a favor de $7.000.000

razones y justificaciones, para la NO realización de actividades plasmadas en el marco del acuerdo contractual, celebrado entre la Gobernación del Putumayo y egeosur s.a.s

En específico, nos referimos a las siguientes actividades:

LINEA DE COMUNICACIÓN	Visibilización de la Gestión Institucional	Actualización de la Pagina web con información relevante a las diferentes actividades, programa y proyectos adelantados en el PDA	1
LINEA PARTICIPACION COMUNITARIA	Promoción del Control Social	Gestión y acompañamiento de jornadas de capacitación y reuniones con los comités de control social y veedurías ciudadanas.	3 jornadas
	Promoción de derechos étnicos	Apoyo a autoridades locales en la realización reuniones de socialización y concertación de los proyectos a comunidades étnicas	2 jornadas

Actualización de la Pagina web con información relevante a las diferentes actividades, programa y proyectos adelantados en el PDA

Esta actividad no se ah podido realizar, la cual es actualización de la página web debido a que tanto la Gobernación del Putumayo no cuenta con una página digital propia del PDA. Esta limitación ha impedido que podamos cumplir con esta actividad en los términos establecidos en el contrato, por lo cual se fueron efectuando la publicación de las actividades realizadas por el PDA en la FAN PAGE de Facebook, sin embargo dando cumplimiento al plan de gestión social, sin embargo al no tener una página propia del PDA no se pudo realizar, Adjunto notas que se publicaron relacionadas con el PDA en la fan page

Gestión y acompañamiento de jornadas de capacitación y reuniones con los comités de control social y veedurías ciudadanas.
Como se indica de manera contractual, nuestro trabajo como contratista es gestión y acompañamiento en jornadas de capacitación y reuniones con los comités de control social y veedurías, a las fechas de ejecución del contrato se encontraban en un proceso de selección de dichos entres de control y que al finalizar el contrato no se contaba con estos comités de control social, por lo cual, no fue posible por parte de PDA acordar espacios idóneos para realizar estas capacitaciones, ya que no se contaba con actividades a resolver, esta falta de información ha impedido que podamos agendar fechas para la realización de estas jornadas.

Apoyo a autoridades locales en la realización reuniones de socialización y concertación de los proyectos a comunidades étnicas, como se indica de manera contractual, nuestro trabajo como contratista es brindar apoyo a autoridades locales en la realización reuniones de socialización y concertación de los proyectos a comunidades étnicas, lo cual no fue posible realizarse, ya que el P.D.A no contaba con proyectos o eventos directos con comunidades étnicas, por consiguiente se presenta impedimento para el contratista brindar dicho apoyo a las comunidades étnicas, no se reflejaba información sobre eventos, ni fechas por parte de P.D.A, a las cuales poder ejecutar este item ya mencionado.

DANNY ALEJANDRO ARCOS
BASTIDAS R/L EGEOSUR S.A.S.
CC: 1124861667, de Mocoa, Putumayo.
NIT: 901498148-7
CEL: 3224105517
egeosur@gmail.com

EGEOSUR
Suministros & Servicios del Sur

CONTRATO 195 2024 del 24/01/2024

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Yo, DANNY ALEJANDRO ARCOS BASTIDAS identificado con CC. No. 1.124.861.667 expedida en Mocoa (P) representante legal de EGEOSUR S.A.S con NIT. 901498148-7 manifiesto a satisfacción que he dado cumplimiento a satisfacción de las obligaciones desarrolladas en el marco del CONTRATO 195 2024 del 24/01/2024 "APOYO AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL ASOCIADO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" Que el presente certificado se emite con base en la documentación presentada es veraz y quien, ante cualquier inconsistencia en la misma, se respondera ante los organismos de control del estado, cualquier inexactitud o falsedad en la información que se efectúen con amparo en el presente documento.

En constancia de lo anterior, se firma a los once (11) días del mes de febrero de 2025.

DANNY ALEJANDRO ARCOS BASTIDAS R/L EGEOSUR S.A.S.
CC: 1124861667, de Mocoa, Putumayo.
NIT: 901498148-7
CEL: 3224105517
egeosur@gmail.com

Libertad y Orden

República de Colombia
Departamento del Putumayo
Municipio de Mocoa
Resguardo Cabildo Indígena Camëntsá Biyá
Resolución 000026 de julio 29 de 1998
NIT. 814000024-1

Resguardo Cabildo Kamëntsá Biyá

LEY 89 DE 1890, EL ACUERDO INTERNACIONAL N ° 169 DE LA O.I.T/LEY 21 DE 1991, LA CONSTITUCIÓN NACIONAL ART. 246.

EL SUSCRITO TAITA GOBERNADOR DEL CABILDO CAMENTSA BIYA DE MOCOA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE CONFIERE LA LEY 89 DE 1890, CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA DE 1991, LEY 21 DE 1991, DECRETO 1953 DE 2014 Y DEMAS DISPOSICIONES VIGENTES.

CERTIFICA:

Que La gobernación del Putumayo, atravez del plan departamental de agua P.D.A, realizó perifoneo en EL RESGUARDO CAMENTSA BIYÁ UBICADO EN LA VEREDA VILLA NUEVA, correspondiente a información sobre CLUBES DEFENSORES DEL AGUA, el cual se está desarrollando en el CENTRO ETNODUCATIVO RURAL BILINGÜE CAMENSA.

En constancia se firma en Mocoa a los **17 días** del Mes de **enero** del año **2025**

Taita LUCIANO MAVISOY
Gobernador del cabildo Camëntsá Biyá Mocoa
Vigencia 2023

Shatjoka Kamëntsa Biyá Mochantayenang Kabëngbe Juabn
Resguardo Cabildo Camëntsá BiyaVereda : Villa Nueva
Sede Caseta Temporal José Homero Alto Diagonal Escuela Fray Placido
Celular:,3202575850 correo electrónico, cabildocamentsabiya@hotmail.com

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3888cfa8013a635febadf63cfc8923e407dc1c6e75052eb1b7162144c23352907c661f455f750b553008fcdfadc57ca4

Número de Factura: FEV-108
Fecha de Emisión: 10/02/2025
Fecha de Vencimiento: 10/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EGEOSUR S.A.S.
Nombre Comercial: EGEOSUR S.A.S.
Nit del Emisor: 901498148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Putumayo
Municipio / Ciudad: Mocoa
Dirección: CL 9 6 14 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 3224105517
Correo: egeosursas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800094164
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Putumayo
Municipio / Ciudad: Mocoa
Dirección: CR 8 7 40
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: contabilidad@putumayo.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	615	Registros fílmicos y o fotográfico que evidencien el desarrollo del PGS y el impacto en las comunidades, los que serán emitidos en redes sociales de la Gobernación de Putumayo Fanpage, Web, Facebook Un 1registro fílmico fotográfico por municipio	NIU	3,00	$ 4.201.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.394.957,98	19.00			$ 12.605.042,02
2	616	Perifoneo cuando este sea necesario al menos 5 perifoneos,1 por municipio, en los municipios que requiera para convocatoria a las actividades adelantadas desde el PDA, durante la vigencia del presente plan.	NIU	10,00	$ 84.033,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 159.663,87	19.00			$ 840.336,13

Notas Finales

CTA RECIBO FINAL CONTRATO 195 2024 DE 24 DE ENERO DE 2024 CUYO OBJETO ES APOYO AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL ASOCIADO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ENTRE EL PERIODO 08/10/2024 HASTA 11/10/2024 CUENTA DE AHORROS 92700001696 BANCOLOMBIA
Linea de negocio:

36

Datos Totales

Documento generado el:
10/02/2025 17:58:06
Documento validado por la DIAN:
10/02/2025 17:58:07
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		13445378.15
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		13445378.15
IVA		2554621.85
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		2554621.85
Total neto factura (=)		16000000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 16000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		13.445.378,15
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		13.445.378,15
IVA		2.554.621,85
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		2.554.621,85
Total neto factura (=)		16.000.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 16.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764069777104 Rango desde: 51 Rango hasta: 150 Vigencia: 2026-04-29

77

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA

ORDEN DE PAGO - PDA

Versión No. 6 /Enero/2023

ESPACIO PARA RADICACIÓN CONSORCIO FIA

NOMBRE DEL PDA - DEPARTAMENTO	PUTUMAYO	NIT	800094164
DATOS A DILIGENCIAR POR EL ORDENADOR DEL GASTO		FECHA (DD/MM/AA)	ORDEN No.
		14/08/2024	229

BENEFICIARIO DEL PAGO

NIT O CC	NOMBRE COMPLETO DEL DESTINATARIO DEL PAGO	CIUDAD-DIRECCIÓN Y TELÉFONO	CONTRATO No.
901498148	EGEOSUR S.A.S	CL 9 6 14 BRR CENTRO- MOCOA	195-2024 del 24-01-2024
FORMA DE PAGO	**ENTIDAD BANCARIA / TIPO CUENTA**	**NÚMERO DE CUENTA**	**VALOR BRUTO DE PAGO**
ABONO EN CUENTA	BANCOLOMBIA / AHORROS	92700001696	150.077.995,00

APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:	No. CDR	15780	No. CDR	-	No. CDR	-	No. CDR	-	No. CDR	-	
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:	FUENTE	SGP	FUENTE	-	FUENTE	-	FUENTE	-	FUENTE	-	
	VALOR	230.000.000,00	VALOR	-	VALOR	-	VALOR	-	VALOR	-	
APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:	No. CDR	-	No. CDR	-	No. CDR	-	No. CDR	-	No. CDR	-	
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:	FUENTE	-	FUENTE	-	FUENTE	-	FUENTE	-	FUENTE	-	
	VALOR	-	VALOR	-	VALOR	-	VALOR	-	VALOR	-	

DATOS ADICIONALES

CONCEPTO / OBSERVACIÓN	ANEXOS
ACTA PARCIAL No. 1, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS No. 195-2024 del 24-01-2024, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-02-2024 AL 30-05-2024.	Factura Electrónica de Venta

LIQUIDACIÓN DEL PAGO

FACTURA O CUENTA DE COBRO	
VALOR ANTES DE IVA	126.115.962,18
IMPUESTO AL CONSUMO	-
VALOR IVA	23.962.032,82
TOTAL VALOR FACTURA o CUENTA DE COBRO	150.077.995,00

RETENCIONES	%	VALOR BASE LIQUIDACIÓN	CÁLCULO OPERACIÓN	VALOR A RETENER
VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE	2.5	126.115.962,18	3.152.899,05	3.153.000,00
VALOR RETENCIÓN DE IVA	15	23.962.032,82	3.594.304,92	3.594.000,00
VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA 5*1000 MUNICIPIO MOCOA	0.5	126.115.962,18	630.579,81	631.000,00
TOTAL VALOR RETENCIONES				7.378.000,00

OTROS DESCUENTOS	DEP	MUN	%	VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN	VALOR DESCUENTO
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	-	-	-	-	-
AUTORIZACIÓN DE PAGO A TERCERO					-
EMBARGOS					-
AMORTIZACIÓN - ANTICIPOS					-
TOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS					-
TOTAL VALOR DESEMBOLSO NETO					142.699.995,00

FIRMAS AUTORIZADAS

Firma Electrónica
2024-08-20 17:39:41 -05:00
Edgar Orlando Gonzalez Ortega
CC. 18127110
https://301.fyi/yv-eAko

Firma Electrónica
2024-08-14 14:41:55 -05:00
Jorge Andres Cortez Vera
CC. 1053825160
https://301.fyi/yv-eAko

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO VISTO BUENO DEL COMITÉ DIRECTIVO(*)	FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDGAR ORLANDO GONZALEZ ORTEGA	JORGE ANDRES CORTEZ VERA
SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTAL	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO

(1) A (10) OTROS DESCUENTOS POR EJEMPLO ESTAMPILLAS (IDENTIFICAR SI SON MUNICIPALES O DEPARTAMENTALES)(*)APLICA EN LOS CASOS EN LOS QUE HAYA SIDO OBTENIDA LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVA PARA LA FIRMA

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA
ORDEN DE PAGO - PDA

Versión No. 6 /Enero/2023

ESPACIO PARA RADICACIÓN CONSORCIO FIA

NOMBRE DEL PDA - DEPARTAMENTO	PUTUMAYO	NIT	800094164
DATOS A DILIGENCIAR POR EL ORDENADOR DEL GASTO		FECHA (DD/MM/AA)	ORDEN No.
		15/01/2025	34

BENEFICIARIO DEL PAGO

NIT O CC	NOMBRE COMPLETO DEL DESTINATARIO DEL PAGO		CIUDAD-DIRECCIÓN Y TELÉFONO	CONTRATO No.
901498148	EGEOSUR S.A.S		CL 9 6 14 BRR CENTRO- MOCOA	195-2024 del 24-01-2024
FORMA DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	TIPO CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	VALOR BRUTO DE PAGO
ABONO EN CUENTA	BANCOLOMBIA	AHORROS	92700001696	56.919.992,00

APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:	No. CDR	15780	No. CDR	-	No. CDR	-	No. CDR	-	No. CDR	-	
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:	FUENTE	SGP	FUENTE	-	FUENTE	-	FUENTE	-	FUENTE	-	
	VALOR	230.000.000,00	VALOR	-	VALOR	-	VALOR	-	VALOR	-	
APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:	No. CDR	-	No. CDR	-	No. CDR	-	No. CDR	-	No. CDR	-	
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:	FUENTE	-	FUENTE	-	FUENTE	-	FUENTE	-	FUENTE	-	
	VALOR	-	VALOR	-	VALOR	-	VALOR	-	VALOR	-	

DATOS ADICIONALES

CONCEPTO / OBSERVACIÓN	ANEXOS
ACTA PARCIAL No. 2, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS No. 195-2024 del 24-01-2024, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31-05-2024 AL 07-10-2024.	Factura Electrónica de Venta

LIQUIDACIÓN DEL PAGO

FACTURA O CUENTA DE COBRO					
VALOR ANTES DE IVA					47.831.926.05
IMPUESTO AL CONSUMO					-
VALOR IVA					9.088.065.95
TOTAL VALOR FACTURA o CUENTA DE COBRO					56.919.992,00

RETENCIONES	%	VALOR BASE LIQUIDACIÓN	CÁLCULO OPERACIÓN	VALOR A RETENER
VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE	11	23.672.268.91	2.603.949.58	2.604.000.00
VALOR RETENCIÓN DE IVA	15	9.088.065.95	1.363.209.89	1.363.000.00
VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA VER ANEXO MUNICIPIO -	-	47.831.926.05	454.016.74	454.000.00
TOTAL VALOR RETENCIONES				4.421.000.00

OTROS DESCUENTOS	DEP	MUN	%	VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN	VALOR DESCUENTO
RETEFUENTE	X	-	2.5	4.201.680.67	105.000.00
RETEFUENTE	X	-	4	19.957.976.47	798.000.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	-	-	-	-	-
AUTORIZACIÓN DE PAGO A TERCERO					-
EMBARGOS					-
AMORTIZACIÓN - ANTICIPOS					-
TOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS					903.000.00
TOTAL VALOR DESEMBOLSO NETO					51.595.992.00

FIRMAS AUTORIZADAS

Firma Electrónica
2025-01-16 19:29:45 -05:00
clara rocio sotto medina
CC. 55197276
https://301.fyi/def58LS

Firma Electrónica
2025-01-15 11:45:15 -05:00
JORGE ANDRES CORTEZ VERA
CC. 1053825160
https://301.fyi/def58LS

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO VISTO BUENO DEL COMITÉ DIRECTIVO(*)	FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO
CLARA ROCIO SOTTO MEDINA	JORGE ANDRES CORTEZ VERA
SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTAL	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO

(1) A (10) OTROS DESCUENTOS POR EJEMPLO ESTAMPILLAS (IDENTIFICAR SI SON MUNICIPALES O DEPARTAMENTALES)(*)APLICA EN LOS CASOS EN LOS QUE HAYA SIDO OBTENIDA LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVA PARA LA FIRMA

CONSORCIO FIA
FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES EN AGUA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA ADQUIRIR COMPROMISOS No 15780

CONSORCIO FIA

Administrador y Vocero del Patrimonio Autónomo FIA

CERTIFICA QUE:

En desarrollo del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Recaudo, Administración, Garantía y Pagos para el manejo de los recursos de los Planes Departamentales de Agua, Cláusula 16.14, existe un compromiso contractual del **DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO** de transferir, expresa, irrevocable, e incondicionalmente al PATRIMONIO AUTONOMO FIA, los recursos en cuantía suficiente, una vez descontado el valor de los compromisos ya celebrados, para atender el siguiente compromiso a suscribirse en desarrollo del Plan Departamental de Agua (PDA) del **DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO:**

CONCEPTO DEL GASTO	COMPONENTE DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 2023	
FUENTE Y VALOR	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	$230,000,000.00
	TOTAL	**$230,000,000.00**

El presente **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA ADQUIRIR COMPROMISOS** se expide por valor total de **DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE *** ($230,000,000.00),** en atención a la solicitud suscrita por el Gestor del PAP - PDA del Departamento de **PUTUMAYO,** de acuerdo con la aprobación del Comité Directivo del mencionado PDA, emitida en reunión celebrada el día 25 de Septiembre de 2023, tal como consta en el Acta No. 33

NOTA IMPORTANTE: La realización de los pagos que deban efectuarse en desarrollo del compromiso a adquirirse con fundamento en el presente Certificado de Disponibilidad de Recursos para Adquirir Compromisos, se encuentra sujeta a la efectiva transferencia de recursos por parte de la Entidad Territorial Fideicomitente.

El Consorcio FIA (Fiduciaria Bancolombia, Fiduciaria Bogotá y BBVA Asset Management), no asume responsabilidad alguna por la celebración y ejecución de los compromisos que se efectúen con amparo en el presente Certificado de Disponibilidad de Recursos para Adquirir Compromisos.

El presente Certificado de Disponibilidad de Recursos para Adquirir Compromisos se emite con base en la documentación presentada por el Gestor del PDA, la cual se presume veraz y quien ante cualquier inconsistencia en la misma, debe responder ante los organismos de control del Estado, por cualquier inexactitud o falsedad en la información que pueda ocasionar un detrimento patrimonial de los recursos del Estado o un perjuicio a la comunidad.

El presente Certificado de Disponibilidad de Recursos para Adquirir Compromisos se expide en la ciudad de Bogotá D.C., el día 09 de Octubre de 2023 .

Firma Electrónica
2023-10-17 08:11:30 -05:00
Nelcy Rivera Alzate
CC. 51699731
https://301.fyi/RP2h-mR

NELCY RIVERA ALZATE
GERENTE

Firma Electrónica
2023-10-13 16:22:26 -05:00
FABIOLA MANJARRES GOMEZ
CC. 52903207
https://301.fyi/RP2h-mR

FABIOLA MANJARRES GOMEZ
DIRECTOR PDA

Elaboró: GIOVANNI PEÑA CRUZ

En el evento de presentarse el caso señalado en el numeral primero (1) del artículo 2.3.3.1.7.1. del Decreto 1077 de 2015, el Gestor del PDA deberá entregar al correspondiente Alcalde Municipal facultado para Contratar, toda la información concerniente al Certificado de Disponibilidad de Recursos para Adquirir Compromisos (CDR), que necesite para adelantar la gestión de Contratación, sin que este último requiera solicitar un nuevo documento al Consorcio FIA

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5784328
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(22/01/2024 9:44:58 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	195-2024
Objeto del contrato	APOYO AL PLAN DE GESTIÒN SOCIAL ASOCIADO A LA PRESTACIÒN DE LOS SERVICIOS PÙBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	22/03/2024 6:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	23/03/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	23/09/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

COLOMBIA, Mocoa

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EGEOSUR SAS

COLOMBIA, Mocoa
Número de documento 901498148

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EGEOSUR SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	21984204709

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EGEOSUR SAS* *Fecha de aprobación:* *23/01/2024 5:08:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDGAR ORLANDO GONZALEZ ORTEGA* *Fecha de aprobación:* *24/01/2024 8:53:10 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

ıtrato Firmado:
ɔntrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	19/12/2023 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	19/12/2023 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/02/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	19/12/2023 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	19/12/2023 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/02/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(19/01/2024 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13471001	Seriedad de la oferta	-	23.000.000,00 COP	-	18/04/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

...ciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5784328
Proveedor EGEOSUR SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 8 No 7-40
Ubicación CO-PUT-86001 - Mocoa
País COLOMBIA
Departamento Putumayo
Municipio Mocoa
Dirección CALLE 8 No 7-40

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	SIBUNDOY	COLOMBIA > Putumayo > Sibundoy
2	COLON	COLOMBIA > Putumayo > Colón
3	SAN FRANCISCO	COLOMBIA > Putumayo > San Francisco
4	PUERTO CAICEDO	COLOMBIA > Putumayo > Puerto Caicedo
5	PUERTO ASIS	COLOMBIA > Putumayo > Puerto Asís
6	ORITO-PTYO	COLOMBIA > Putumayo > Orito
7	VALLE DEL GUAMUEZ -PUTUMAYO	COLOMBIA > Putumayo > Valle Del Guamuez

1 CO1.PCCNTR.5784328

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 230.000.000,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 229.997.987,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111623	APOYO AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL ASOCIADO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	1,00	UN	230.000.000,00	229.997.987,00	230.000.000,00	229.997.987,00

...entos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO SAMC.pdf	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO SAMC.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDGAR ORLANDO GOI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18127110	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	EDGAR ORLANDO GONZALEZ ORTEGA	24/01/2024 8:53:10 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR ORLANDO GONZALEZ ORTEGA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la ...lementación del Acuerdo de ...raz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	229.997.987
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	229.997.987

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	CDR15780	CDP	No validado	230.000.000 COP	229.997.987 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 230.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 229.997.987 COP