ACTA DE LIQUIDACIÓN.

En el municipio de Briceño (Boyacá), a los veintitrés (23) días del mes de abril de 2026, se reunieron las siguientes personas, **PEDRONEL VILLAMIL CASTRO,** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.317.008, Expedida en Chiquinquirá (Boyacá), obrando como CONTRATANTE del **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. MB-INV-050-2025** cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIO-AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA EL AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA, DE LAS OBRAS EXISTENTES Y LAS POR REALIZARSE EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS "SEMBRANDO FUTURO" DE LAS VEREDAS DE PALO BLANCO, MEDIA LUNA, TARPEYA Y CAMPO GRANDE PARTE BAJA, DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; INCORPORANDO COMPONENTES TÉCNICOS, JURÍDICOS, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, CONTABLE, PREDIAL- AMBIENTAL, SOCIAL Y DE RIESGOS",** de una parte; y por la otra, **DIANA CRISTINA RODRIGUEZ PINZON**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.782.914 de Moniquirá Boyacá, Representante Legal de **GMS-GESTIÓN MULTIPLE SOSTENIBLE S.A.S E.S.P.** identificada con Nit. 901.093.747-1, actuando en calidad de CONTRATISTA, con el fin de liquidar de mutuo acuerdo el Contrato, teniendo como soporte el acta de recibo final a satisfacción debidamente aprobada por la supervisión y demás documentos relacionados que hacen parte integral de la presente liquidación.

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. MB-INV-050-2025	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BRICEÑO (BOYACÁ).
NIT:	800099721 – 1.
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRONEL VILLAMIL CASTRO.
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	7.317.008, Expedida en Chiquinquirá – Boyacá.
CONTRATISTA	GMS-GESTIÓN MULTIPLE SOSTENIBLE S.A.S E.S.P.
NIT.	901.093.747-1
REPRESENTANTE LEGAL	DIANA CRISTINA RODRIGUEZ PINZON
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	23.782.914 de Moniquirá Boyacá
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIO-AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA EL AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA, DE LAS OBRAS EXISTENTES Y LAS POR REALIZARSE EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS "SEMBRANDO FUTURO" DE LAS VEREDAS DE PALO BLANCO, MEDIA LUNA, TARPEYA Y CAMPO GRANDE PARTE BAJA, DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; INCORPORANDO COMPONENTES TÉCNICOS, JURÍDICOS, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, CONTABLE, PREDIAL- AMBIENTAL, SOCIAL Y DE RIESGOS".
VALOR:	VEINTINUEVE MILLONES NOVESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($29.952.326,00) M/CTE incluido estampillas, impuestos, costos directos e indirectos a que haya lugar.
FORMA DE PAGO:	El Municipio de Briceño (Boyacá), pagará el valor del presente contrato de la siguiente manera: A través de pagos parciales de acuerdo con a la liquidación del factor multiplicador del respectivo periodo debidamente soportado al supervisor del contrato previa certificación expedida por este de su cumplimiento y verificación de las de las obligaciones que se deriven en materia de ejecución contractual. Una vez se cumpla en su integridad el objeto contractual requerirá además de la suscripción del Acta de Recibo Final a satisfacción del contrato y el Acta de Liquidación del Contrato.
PLAZO DE EJECUCION:	DOS (02) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de forma
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	TRES (03) MESES
FECHA FIRMA CONTRATO:	Trece (13) de Noviembre del año 2025
FECHA APROBACIÓN DE	Dieciocho (18) de Noviembre del año 2025.

POLIZAS No 1:	
FECHA ACTA DE INICIO:	Dieciocho (18) de Noviembre del año 2025.
FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS No 2:	Diecinueve (19) de Noviembre del año 2025.
FECHA OTROSI MODIFICATORIO No. 001 PRORROGA No. 001	Dieciséis (16) de enero de 2026
TIEMPO PRORROGA No. 001	UN (01) MES a partir del día dieciocho (18) de Enero del 2026
FECHA TERMINACIÓN	Diecisiete (17) de febrero de 2026.
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN	Veintitrés (23) de Abril del año 2026.
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	Veintitrés (23) de Abril del año 2026.

CONSIDERACIONES:

1. El ordenador del gasto deja constancia que el contrato de la referencia fue ejecutado con la calidad requerida.

2. El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del Municipio de Briceño (Boyacá), por motivos que le sean imputados durante la ejecución del **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. MB-INV-050-2025.**

3. El contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. MB-INV-050-2025**, en tal virtud, la Supervisión deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido por la ley por lo tanto, se garantiza al Municipio de Briceño, que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

4. Que, en virtud del principio de buena fe, se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por el Supervisor del contrato.

5. Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en la presente acta y a partir de la fecha de suscripción de la misma, previo el cumplimiento de las obligaciones pendientes, se liberan mutuamente de cualquier obligación que pueda derivarse del cumplimiento de su objeto, y en consecuencia se declaran a paz y salvo por tal concepto.

MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

ADICIONES EN TIEMPO.

ADICIONAL No.	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA INICIO PRORROGA	PLAZO
OTROSI MODIFICATORIO No. 001 PRORROGA No. 001	16/01/2026	18/01/2026	**UN (01) MES**

ADICIONES EN VALOR.

ADICIONAL No.	FECHA	VALOR
N/A	N/A	**N/A**

SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN.

ACTA No.	FECHA (DÍA, MES Y AÑO)
N/A	N/A

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO.

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	Diecisiete (17) de febrero de 2026.
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	VEINTINUEVE MILLONES NOVESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($29.952.326,00) M/CTE
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL:	Veintitrés (23) de Abril del año 2026.

BALANCE FINANCIERO:

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
VALOR INICIAL:		$ 29.952.326,00
VALOR ADICION:		$ 00,00
VALOR INICIAL MAS ADICIONES:		$ 29.952.326,00
VALOR ANTICIPO:		$ 00.00
VALOR A GIRAR POR EL MUNICIPIO CONTRA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN (PAGO FINAL):		$ 29.952.326,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:		$ 29.952.326,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:		$ 00.00

POLIZAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD.


CLASE DE AMPARO	DESCRIPCIÓN
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	Equivalente al 20% del valor total del Contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	Equivalente al 10% del valor total del Contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del Contrato y tres (3) años más.
CALIDAD DEL SERVICIO.	Equivalente al 20% del valor total del Contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.

GARANTÍAS INICIALES

VALOR DEL CONTRATO								
$ 29.952.326,00								
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**		**PÓLIZA**				**CUMP.**	
			N°	**ANEXO**	**DESDE**	**HASTA**		
CONTRATO	**NA**	**NA**			**NA**	**NA**	**D**	**H**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 5.990.465,20	BY-100058969	0	13/11/2025	13/05/2026	OK	OK

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10%	$ 2.995.232,60	BY-100058969	0	13/11/2025	13/01/2029	OK	OK
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	$ 5.990.465,20	BY-100058969		13/11/2025	13/05/2026	OK	OK

VERIFICACIÓN.



CONSULTA DE POLIZAS

Ramo
SOAT · Cumplimiento · Judiciales · Arrendamiento · Otros Ramos

Certificado No. 36210637

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza.

No soy un robot — reCAPTCHA va a cambiar sus términos del servicio. Tome medidas — reCAPTCHA Privacidad - Términos

Consultar · Regresar

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	E6mKnEcgNEKPCGNzVM0tkA==		
Número de póliza	100058969	Número de anexo	0
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	14/11/2025
Inicio de vigencia Global	13/11/2025	Fin de vigencia Global	13/01/2029
Tomador	GMS - GESTION MULTIPLE SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P.		
Asegurado	MUNICIPIO DE BRICEÑO - BOYACA	Valor asegurado	14.976.163,00
		Movimiento	EXPEDICION
Objeto de póliza	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.MB-INV-050-2025 , CUYO OBJETO ES NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIO-AMBIENTAL Y JURIDICA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA EL AJUSTE ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION, CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LAS OBRAS EXISTENTES Y LAS PQR REALIZARSE ENLOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS "SEMBRANDO FUTURO" DE LAS VEREDAS DE PALO BLANCO, MEDIA LUNA, TARPEYA Y CAMPO GRANDE PARTE BAJA, DEL MUNCIPIO DE BRICEÑO DEPARTAMENTO DE BOYACA. INCORPORANDO.		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 13/11/2025	24:00 Horas del 13/05/2026	$ 5.990.465,20	$ 8.912,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 13/11/2025	24:00 Horas del 13/01/2029	$ 2.995.232,60	$ 28.483,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 13/11/2025	24:00 Horas del 13/05/2026	$ 5.990.465,20	$ 8.912,00

Imprimir


Esta información debe coincidir con la póliza impresa.
Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o también puedes llamar a la línea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13

GARANTÍAS FIRMA ACTA DE INICIO

VALOR DEL CONTRATO
$ 29.952.326,00

AMPAROS	VALOR ASEGURADO		PÓLIZA				CUMP.	
			N°	ANEXO	DESDE	HASTA		
CONTRATO	NA	NA			NA	NA	D	H
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 5.990.465,20	BY-100058969	0	13/11/2025	18/05/2026	OK	OK
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10%	$ 2.995.232,60	BY-100058969	0	13/11/2025	18/01/2029	OK	OK
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	$ 5.990.465,20	BY-100058969		13/11/2025	18/05/2026	OK	OK

VERIFICACIÓN.



Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito
Cumplimiento - Clientes Especiales Judiciales

seguros mundial

MODULO DE CLIENTES

CONSULTA DE POLIZAS

Ramo
SOAT | Cumplimiento | Judiciales | Arrendamiento | Otros Ramos

Certificado No.
36210825

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza.

No soy un robot
reCAPTCHA va a cambiar sus términos del servicio. Toma medidas.
reCAPTCHA
Privacidad - Términos

Consultar | Regresar

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	o322PlZRr+g5QWawhs38aQ==		
Número de póliza	100058969	Número de anexo	2
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	19/11/2025
Inicio de vigencia Global	18/11/2025	Fin de vigencia Global	18/01/2029
Tomador	GMS - GESTION MULTIPLE SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P.		
Asegurado	MUNICIPIO DE BRICEÑO - BOYACA	Valor asegurado	14.976.163,00
		Movimiento	TRASLADO DE VIGENCIA
Objeto de póliza	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.MB-INV-050-2025 , CUYO OBJETO ES NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIO-AMBIENTAL Y JURIDICA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA EL AJUSTE ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION, CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LAS OBRAS EXISTENTES Y LAS PQR REALIZARSE ENLOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS "SEMBRANDO FUTURO" DE LAS VEREDAS DE PALO BLANCO, MEDIA LUNA, TARPEYA Y CAMPO GRANDE PARTE BAJA, DEL MUNCIPIO DE BRICEÑO DEPARTAMENTO DE BOYACA, INCORPORANDO.		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 18/11/2025	24:00 Horas del 18/03/2026	$ 5.990.465,20	$ 8.912,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 18/11/2025	24:00 Horas del 18/01/2029	$ 2.995.232,60	$ 28.463,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 18/11/2025	24:00 Horas del 18/03/2026	$ 5.990.465,20	$ 8.912,00

Imprimir


Esta información debe coincidir con la póliza impresa.
Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o también puedes llamar a la línea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13

GARANTÍAS OTROSI MODIFICATORIO No. 001 PRORROGA No. 001

VALOR DEL CONTRATO
$ 29.952.326,00

AMPAROS	VALOR ASEGURADO		PÓLIZA				CUMP.	
			N°	ANEXO	DESDE	HASTA		
CONTRATO	NA	NA			NA	NA	D	H
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 5.990.465,20	BY-100058969	3	18/11/2025	18/06/2026	OK	OK
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10%	$ 2.995.232,60	BY-100058969	3	18/11/2025	18/02/2029	OK	OK
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	$ 5.990.465,20	BY-100058969	3	18/11/2025	18/06/2026	OK	OK

VERIFICACIÓN.



Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito
Cumplimiento - Clientes Especiales Judiciales

seguros mundial

MODULO DE CLIENTES

CONSULTA DE POLIZAS

Ramo
SOAT | Cumplimiento | Judiciales | Arrendamiento | Otros Ramos

Certificado No.
36217157

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza.

No soy un robot — reCAPTCHA

Consultar | Regresar

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	80ZPIiyooLSM/LJFFDn2LQ==		
Número de póliza	100058969	Número de anexo	3
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	20/01/2026
Inicio de vigencia Global	18/11/2025	Fin de vigencia Global	18/02/2029
Tomador	GMS - GESTION MULTIPLE SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P.		
Asegurado	MUNICIPIO DE BRICEÑO - BOYACA	Valor asegurado	14.976.163,00
		Movimiento	PRORROGA
Objeto de póliza	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.MB-INV-050-2025 , CUYO OBJETO ES NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIO-AMBIENTAL Y JURIDICA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA EL AJUSTE ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION, CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LAS OBRAS EXISTENTES Y LAS PQR REALIZARSE ENLOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS "SEMBRANDO FUTURO" DE LAS VEREDAS DE PALO BLANCO, MEDIA LUNA, TARPEYA Y CAMPO GRANDE PARTE BAJA, DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO DEPARTAMENTO DE BOYACA. INCORPORANDO.		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 18/11/2025	24:00 Horas del 18/06/2026	$ 5.990.465,20	$ 8.333,33
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 18/11/2025	24:00 Horas del 18/02/2029	$ 2.995.232,60	$ 8.333,33
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 18/11/2025	24:00 Horas del 18/06/2026	$ 5.990.465,20	$ 8.333,33

Imprimir

Esta información debe coincidir con la póliza impresa.
Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o también puedes llamar a la línea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13

CLAUSULAS:

1. Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del **CONTRATO No. MB-INV-050-2025** cuyo objeto: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIO-AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA EL AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA, DE LAS OBRAS EXISTENTES Y LAS POR REALIZARSE EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS "SEMBRANDO FUTURO" DE LAS VEREDAS DE PALO BLANCO, MEDIA LUNA, TARPEYA Y CAMPO GRANDE PARTE BAJA, DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; INCORPORANDO COMPONENTES TÉCNICOS, JURÍDICOS, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, CONTABLE, PREDIAL- AMBIENTAL, SOCIAL Y DE RIESGOS"**, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

2. La contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra del municipio de Briceño Boyacá, por motivos que le sean imputables al contratista, según lo establecido en el **CONTRATO No. MB-INV-050-2025** cuyo objeto: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIO-AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA EL AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA, DE LAS OBRAS EXISTENTES Y LAS POR REALIZARSE EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS "SEMBRANDO FUTURO" DE LAS VEREDAS DE PALO BLANCO, MEDIA LUNA, TARPEYA Y CAMPO GRANDE PARTE BAJA, DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; INCORPORANDO COMPONENTES TÉCNICOS, JURÍDICOS, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, CONTABLE, PREDIAL- AMBIENTAL, SOCIAL Y DE RIESGOS".**

3. El valor ejecutado en el **CONTRATO No. MB-INV-050-2025** , cuyo objeto: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIO-AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA EL AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA, DE LAS OBRAS EXISTENTES Y LAS POR REALIZARSE EN LOS**

SISTEMAS DE ACUEDUCTOS "SEMBRANDO FUTURO" DE LAS VEREDAS DE PALO BLANCO, MEDIA LUNA, TARPEYA Y CAMPO GRANDE PARTE BAJA, DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; INCORPORANDO COMPONENTES TÉCNICOS, JURÍDICOS, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, CONTABLE, PREDIAL- AMBIENTAL, SOCIAL Y DE RIESGOS". Asciende a la suma de **VEINTINUEVE MILLONES NOVESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($29.952.326,00) M/CTE.**

4. Con la presente acta de liquidación se realizará el primer y único pago correspondiente a **VEINTINUEVE MILLONES NOVESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($29.952.326,00) M/CTE,** al cual se le realizará las retenciones de Ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo y que el municipio de Briceño Boyacá. Cumplido el pago mencionado declara estar a paz y salvo por todo concepto.

5. Queda entendido que el **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. MB-INV-050-2025**, cuyo objeto: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIO-AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA EL AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA, DE LAS OBRAS EXISTENTES Y LAS POR REALIZARSE EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS "SEMBRANDO FUTURO" DE LAS VEREDAS DE PALO BLANCO, MEDIA LUNA, TARPEYA Y CAMPO GRANDE PARTE BAJA, DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; INCORPORANDO COMPONENTES TÉCNICOS, JURÍDICOS, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, CONTABLE, PREDIAL- AMBIENTAL, SOCIAL Y DE RIESGOS"**, se liquida con la presente acta, no generó ningún tipo de relación laboral entre el municipio de Briceño, Boyacá y el Asociado.

En constancia se firma a los veintitrés (23) días del mes de abril de 2026, por quienes en ella intervinieron:

EL MUNICIPIO;

PEDRONEL VILLAMIL CASTRO.
Alcalde Municipal

EL CONTRATISTA;

GMS-GESTIÓN MULTIPLE SOSTENIBLE S.A.S E.S.P.
NIT. 901.093.747-1
R/L DIANA CRISTINA RODRIGUEZ PINZON
C.C. No. 23.782.914 de Moniquirá Boyacá
Contratista